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Le compte-rendu de mise en oeuvre répond à l’eb 6.

1.  Les défis du Grand Genève 

1.1  La taille du territoire
947’000	habitants,	212	communes,	2’000	km	:	la	conception	d’un	projet	de	territoire	à	une	si	large	
échelle n’est pas chose facile. Communiquer et entraîner l’adhésion de la population est également 
complexe	à	cette	échelle.

1.2. Les frontières
2	pays,	2	cantons,	2	départements,	8	communautés	de	communes	et	d’agglomération	 (regrou-
pements	 intercommunaux)	:	une	multitude	d’acteurs	et	des	cultures	politiques	et	administratives	
parfois	difficiles	à	concilier.

1.3. différentes échelles
En	lien	avec	la	taille	du	territoire,	la	question	des	échelles	se	pose	de	manière	constante	lors	de	
chaque	réflexion:	la	vision	planificatrice	à	l’échelle	du	Grand	Genève	ou	la	mise	en	œuvre	opé-
rationnelle	à	l’échelle	du	projet.	L’ambition	même	du	Projet	de	territoire	impose	de	traiter	les	deux	
échelles de manière simultanée.

1.4. un retard en matière d’infrastructures de transport qui s’explique par 
l’existence de la frontière

Qu’il	s’agisse	de	la	desserte	ferroviaire,	des	transports	publics	du	canton	de	Genève	ou	plus	encore	
de	ceux	des	territoires	français,	et	même	du	système	autoroutier	autour	de	Genève,	l’ensemble	du	
système	de	transport	est	face	à	un	défi	important	de	rattrapage	pour	atteindre	le	niveau	de	service	
attendu d’une agglomération de près d’un million d’habitants.

1.5. une attractivité soutenue
Le	canton	de	Genève	n’absorbe	pas	 l’ensemble	des	nouveaux	habitants	attirés	par	 les	emplois	
créés	(62’000	entre	2006	et	2012).	Les	territoires	vaudois	et	français	du	Grand	Genève,	et	au-delà,	
sont	donc	amenés	à	répondre	à	cette	pression	:	le	déséquilibre	s’accroit	et	se	traduit	par	une	aug-
mentation	des	logements	construits,	particulièrement	en	territoire	français	-	et	donc	des	déplace-
ments - qui dépasse les prévisions.

Les défis qui attendent le Grand Genève sont détaillés dans le chapitre 3 du Projet de 
territoire Grand Genève 2016-2030 « situation actuelle et évolutions ». 
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2. Le projet d’ensembLe, Les trois Générations

Le	PA3	est	dans	la	droite	ligne	des	PA	1	et	2,	c’est	la	troisième	phase	d’évolution	d’un	même	pro-
jet.	Il	conserve	les	fondements	et	la	vision	du	PA1	:	une	agglomération	multipolaire,	compacte 
et verte,	auxquels	ont	été	ajoutés	dans	le	PA2	trois	fondements	qualifiant	le	fonctionnement	de	
l’agglomération	:	solidaire,	dynamique et efficace. Le Pa3 se concentre sur la mise en œuvre 
avec pragmatisme	dans	un	contexte	plus	difficile	et	avec	plus	de	durabilité pour se mettre au 
service des habitants.

L’évolution du projet d’agglomération est détaillée dans le chapitre 1 du Projet de terri-
toire Grand Genève 2016-2030 « La 3e étape d’un même projet ».

Afin	de	répondre	à	ces	enjeux	complexes,	le	Grand	Genève	propose	un	projet	à	travers	les	stratégies	
urbanisation,	paysage,	mobilité	et	environnement	et	une	coordination	destinée	à	garantir	 la	cohé-
rence d’ensemble des actions que chaque collectivité membre du groupement local de coopération 
transfrontalière	(GLCT)	poursuit	par	ailleurs.	

urbanisation & paYsaGe mobiLité environnement

Objectifs stratégiques

Développer un cadre de vie  

de qualité pour tous les habitants 

du	Grand	Genève,	en	agissant	

de manière cohérente dans 

les différents domaines du 

Projet de territoire

répondre aux besoins de 

déplacement internes aux 

territoires,	entre	les	territoires,	 

et	avec	l’extérieur	du	Grand	

Genève,	en	veillant	à	l’efficacité	

des	réponses,	pour	une	meilleure	

qualité de vie et un moindre 

impact sur l’environnement

Agir	pour	permettre	au	Grand	

Genève	de	s’adapter	au	

changement	climatique,	

de réduire son impact sur 

l'environnement,	et	de	préserver	

la santé et la qualité de vie de 

ses habitants

Objectifs techniques

Poursuivre le renforcement 

de la structure territoriale de 

l’agglomération pour organiser le 

développement quelle que soit 

son ampleur

organiser les modes de 

déplacement selon les types 

de	territoire,	en	favorisant	

systématiquement la 

complémentarité entre les  

modes et le report modal sur  

les	TC	et	la	MD

Développer	le	«	réflexe	»	

environnemental pour chaque 

projet,	en	évaluant	ses	effets	 

en	amont,	afin	de	maximiser	 

les synergies et optimiser l'usage 

de l'argent public
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Les	stratégies	se	concrétisent	dans	un	projet	de	territoire	qui,	à	chaque	génération	de	projet	d’ag-
glomération,	propose	une	organisation	plus	proche	de	la	réalité	complexe	du	fonctionnement	de	
ce territoire.

pa1 : formation de la « constellation multipolaire » cœur d’agglomération-centralités

 
pa2 : au sein de l’agglomération centrale et des agglomérations régionales, 
un fonctionnement multipolaire
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pa3 : le réseau des bourgs et des villages : les centralités au cœur de leur bassin de vie 

Les fondements du Projet de territoire sont détaillés dans le chapitre 4 du Projet de ter-
ritoire Grand Genève 2016-2030 « La vision d’ensemble ».

En	2013,	 le	GLCT	a	été	créé,	 réunissant	 toutes	 les	collectivités	suisses	et	 françaises	membres	
du	précédent	COPIL	d’agglomération.	C’est	une	entité	 juridique	de	droit	 suisse.	Le	nom	Grand	
Genève	a	été	choisi	suite	à	une	consultation	publique.
 
En	2015,	une	réorganisation	entre	les	instances	de	coopération	transfrontalière	a	déterminé	plus	
précisément	 les	missions	du	GLCT	Grand	Genève,	 avec	un	 recentrage	 sur	 l’aménagement	 du	
territoire,	l’urbanisation,	la	mobilité,	l’environnement	et	la	création	de	conditions	cadres	territoriales	
favorables	au	développement	des	politiques	de	service,	notamment	l’économie.	Les	politiques	de	
services	(santé,	sécurité,	économie,	etc.,)	sont	quant	à	elles	traitées	par	le	Comité	régional	franco-
genevois	(CRFG)	de	même	que	la	culture,	en	lien	avec	le	Conseil	du	Léman.

La gouvernance du projet d’agglomération est détaillée dans le chapitre 2 du Projet de 
territoire Grand Genève 2016-2030 « La gouvernance du Grand Genève ».
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3. La mise en œuvre des projets d’aGGLomération 2007 et 2012

3.1. La logique d’ensemble des mesures et la priorisation

Le	Grand	Genève	 au	 fil	 des	 générations	 de	 projet	 d’agglomération	 organise	 la	 cohérence	 des	
mesures	destinées	à	construire	la	vision	d’ensemble	:
•	 Avant	le	PA1,	les	mesures	urgentes	:	 la	liaison	CEVA	et	les	premiers	tramways	TCOB	et	

TCMC,	soit	la	construction	de	l’armature	principale	;
•	 PA1	:	les	interfaces	CEVA,	l’amélioration	RER	(Genève-Coppet),	la	poursuite	des	axes	forts	

(prolongement	de	tram,	BHNS)	et	les	liaisons	structurantes	MD	;
•	 PA2	:	la	poursuite	des	axes	forts	(prolongement	de	trams	transfrontaliers,	BHNS),	les	rabat-

tements	et	interfaces	dans	le	district	de	Nyon	et	les	espaces	publics	;
•	 PA3	:	la	mise	en	valeur	de	l’armature	structurante	RER	Léman	Express	et	le	réseau	des	

axes	forts	(prolongement	de	trams	transfrontaliers,	BHNS),	les	rabattements	sur	les	gares,	
les	interfaces	multimodales,	l’accessibilité	MD	et	l’évolution	du	réseau	routier	structurant	en	
adaptant les réseaux routiers aux conditions locales. 

Afin	de	construire	cette	cohérence	et	d’assurer	la	pertinence	et	la	solidité	des	demandes	de	cofi-
nancement	à	la	Confédération,	le	mécanisme	de	priorisation	et	de	choix	des	mesures	se	précise	
aussi	à	chaque	génération	de	projet.	La	méthode	de	priorisation	s’appuie	largement	sur	la	méthode	
proposée par la Confédération tout en étant adaptée aux enjeux et aux priorités d’actions de l’ag-
glomération. 

Les mesures urbanisation et environnement sont étroitement coordonnées avec le développement 
de	la	structuration	du	système	de	mobilité.	Un	effort	important	de	densification	et	de	construction	
vers	 «	l’intérieur	»	 conduit	 le	 développement	 des	projets	 stratégiques	de	développement	 (PSD),	
permettant ainsi de préserver les espaces ouverts. Les PaCa sont les lieux de cette coordination 
proche du terrain.

La coordination urbanisation – transports – environnement-paysage est détaillée  
dans le chapitre 6 du Projet de territoire Grand Genève 2016-2030 «A l’échelle de  
chaque paca».

La logique d’ensemble des mesures à travers les 3 générations de projets 
d’agglomération est détaillée dans le chapitre 7 du Projet de territoire Grand Genève 
2016-2030 « La Mise en œuvre du projet de territoire : mesures, actions».

La méthode de priorisation est présentée dans l’annexe 2 « mesures et programme 
de travail ».
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3.2. Mise en œuvre du Projet d’agglomération 2007
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Figure 1 : Etat de la mise en œuvre des mesures mobilité cofinancées (A1) du PA1 (état nov. 2016) 

La	figure	ci-dessus	n’inclut	pas	les	mesure	décrite	à	l’annexe	1	de	l’Accord	sur	les	prestations	du	
PA1	qui	comprend	6	mesures.	Pour	ces	objets-là,	1	mesure	a	été	réalisée	et	5	ont	un	état	de	pla-
nification	«Léger	retard»	avec	travaux	planifiés	en	2017	ou	2018	(il	est	à	noter	que	2	sont	en	lien	
avec	le	CEVA).
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Figure 2 : Etat de la mise en œuvre des mesures mobilité non cofinancées (Ae1) du PA1 (état nov.2016)
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Figure 3 : Etat de la mise en œuvre des mesures mobilité non cofinancées (Av1) du PA1 (état nov.2016)
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Figure 4 : Etat de la mise en œuvre des mesures urbanisation du PA1 (horizon A 2011-2014) (état nov.2016)
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Figure 5 : Etat de la mise en œuvre des mesures environnement-paysage du PA1 
(horizon A 2011-2014) (état nov. 2016)
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3.3. Mise en œuvre du Projet d’agglomération 2012
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Figure 6 : Etat de la mise en œuvre des mesures mobilité cofinancées (A2) du PA2 (état nov.2016)

La	figure	ci-dessus	n’inclut	pas	les	mesure	décrite	à	l’annexe	1	de	l’Accord	sur	les	prestations	du	
PA2	qui	comprend	3	mesures.	Pour	ces	objets-là,	2	mesures	indiquent	que	l’état	théorique	sera	
atteint	et	1	mesure	accuse	un	léger	retard	(inférieur	à	4	ans).
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Figure 7 : Etat de la mise en œuvre des mesures mobilité non cofinancées (Ae2, Av2) du PA2 (état nov.2016)
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Figure 8 : Etat de la mise en œuvre des mesures urbanisation du PA2 (horizon A 2015-2018) (état nov.2016)
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Figure 9 : Etat de la mise en œuvre des mesures environnement du PA2 (état nov. 2016)

3.4. synthèse de la mise en œuvre

a la date du dépôt du projet d’agglomération de 3e	génération,	et	sur	la	base	des	définitions	de	
l’ARE,	118	mesures	sont	réalisées	ou	en	cours	de	réalisation	sur	l’ensemble	des	thèmes	Urbanisa-
tion,	Environnement-Paysage	et	Mobilité	et	se	répartissent	comme	suit:
•	 Urbanisation	 	 	 49	mesures,	dont	des	mesures	«tâches	permanentes»
•	 Environnement-Paysage		 6	mesures,	dont	5	contrats-corridors	se	traduisant	
	 		 	 	 	 à	chaque	fois	par	une	déclinaison	d’actions	dans	
	 		 	 	 	 le	territoire	(plus	de	20	actions	par	contrat-corridor)
•	 Mobilité		 	 	 63	mesures,	dont	13	mesures	U,	A1	et	A2
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Figure 10 : Mesures des PA1 et PA2 réalisées ou en cours, dans les 3 domaines urbanisation-mobilité-environnement, 
à l’échelle de l’agglomération entière

Figure 11 : Mesures de mobilité des PA1 et PA2 (A1, Ae1, A2, Ae2) réalisées ou en cours, 
à l’échelle de l’agglomération entière
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Figure 12 : Synthèse de la mise en œuvre des mesures du PA1 (état nov. 2016)
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Figure 13 : Synthèse de la mise en œuvre des mesures du PA2 (état nov. 2016)

A	noter	qu’à	la	date	de	constitution	du	présent	compte-rendu	de	mise	en	œuvre,	aucune	mesure	
cofinancée	dans	le	cadre	des	accords	sur	les	prestations	des	PA	1	et	2	n’est	considérée	comme	
n’étant	définitivement	plus	réalisable	avant	2027.	

La mise en œuvre des mesures est présentée plus précisément dans le chapitre 7 
« Mise en oeuvre : mesures et actions » du Projet de territoire du Grand Genève 
2016-2030.
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A1

 - Mesures infrAstructurelles priorité A 

(liste A) de lA 1re générAtion

pArtie 1



A1  -  Mesures  infrastructurelles  priorité  A  (liste  A)  de  la  1re  génération  
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  1re  génération,  chap.  3.3  

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Etat  des  coûts  
lors  du  

cofinancement

Accord  sur  les  
prestations  

Cl. Agglomération  
(2000)

ARE-Code  
(1re  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(1re  g)  

Mesure Coût  
d'investissement

Priorité  
ABC

Coûts    (2005  
hors  TVA)

Priorité  
ABC

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Coûts    (2005  excl.  
TVA)

Début  de  la  mise  en  
oeuvre/début  des  
travaux  (aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

G 6621  Genève 6621.001 10-3 Réaménagements  des  interfaces  de  la  ligne  CEVA  (gares/haltes  de  Pont-Rouge,  Bachet,  Champel,  
Eaux-Vives,  Chêne-Bourg  et  Annemasse),  amélioration  de  l'intermodalité

90.00 A 78.55 A 124.7 2016 31.42 2017 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.002 10-4 Liaison  souterraine  modes  doux  entre  l'hôpital  cantonal  et  la  halte  CEVA  de  Champel   14.00 A 12.22 A 18.72 2016 4.89 2016 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.011 33-6 Requalification  de  l'espace  rue  sur  la  route  de  Meyrin 6.00 A 5.24 A 5.24 2016 2.09 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.012 34-2 Tram  Cornavin  -  Onex  -  Bernex  :  tronçon  Cornavin  -  George-Favon 92.00 A 79.82 A 88.1 2011 31.93 2011 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.013 34-5 Extension  du  tramway  :  extension  TCOB  jusqu'en  amont  du  village  de  Bernex 70.00 A 60.73 A 93 2016 24.29 2018 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.015 34-3 Réorganisation  du  réseau  trolleybus  en  lien  avec  la  réalisation  du  TCOB 7.40 A 6.46 A 7.4 2014 2.58 2019 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.016 34-4 Requalification  de  l'espace  rue  sur  la  route  de  Chancy 6.00 A 5.24 A 6.08 2016 2.09 2017 2018 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.017 35-3 TCSP  Saint-Julien  -  Genève  :  tronçon  Saint-Julien  (sous-préfecture)  et  Saint-Julien  (gare)  
Aménagement  du  TCSP  et  réalisation  de  la  tranchée  routière  couverte

10.00 A 3.32 A 2.42 2016 1.33 2017 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Le  projet  s’inscrit  en  préfiguration  des  changements  
importants  que  connaitra  la  Ville  de  Saint-Julien,  avec  

l’arrivée  du  tramway.  Ce  sont  des  adaptations  palliatives,  
permettant  de  poursuivre  l’évolution  des  transports  en  

communs.

G 6621  Genève 6621.022 36-1-6 Extension  du  tram  entre  Annemasse  (centre)  et  Moëllesulaz  (par  route  de  Genève) 68.00 A 58.99 A 57.2 2016 23.60 2017 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.023 36-1-4 TCSP  à  Annemasse  perpendiculaire  au  tram:  rabattement  sur  CEVA  et  tram 40.00 A 9.43 A 23.45 2014 3.77 2013 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.024 36-1-5 Requalification  de  l'espace  rue  Annemasse  -  route  de  Genève 6.60 A 5.76 A 5.5 2016 2.30 2017 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.032 36-3-2 Développement  TC  sur  l'axe  Eaux-Vives  -  Communaux  d'Ambilly  (MICA)  :  infrastructures  pour  
trolleybus

12.00 A 10.47 A 11.52 2016 4.19 2018 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.038 30-3 Passerelle  piétonne  sur  le  pont  du  Mont-Blanc  et/ou  aménagements  modes  doux  pont  du  Mont-Blanc 14.00 A 12.22 A 50 2016 4.89 2018 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Financement  non  garanti  –  Politique

G 6621  Genève 6621.040 30-6 Requalification  de  l'espace  public  du  projet  de  densification  Praille-Acacias-Vernets 3.20 A 2.79 A 2.8 2016 1.12 2017 2018 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.041 30-7 Nouvelle  passerelle  piétonne  et  2  roues  de  Sécheron 10.00 A 8.73 A 15 2016 3.49 2011 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.057 52-1 Requalification  de  la  route  Suisse  (première  étape) 20.00 A 17.45 A 60.1 2015 6.98 2016 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  séparée  en  deux  sous-mesures  (accord  ARE  du  
21.10.2013)  partie  du  Canton  de  Genève  et    partie  du  
Canton  de  Vaud:  Mies-Founex,  montant  travaux  25  mio  

(soumissions  2016)  début  des  travaux  2017,  mise  en  service  
échelonnée  à  partir  de  2020  

G 6621  Genève 6621.061 12-9 Amélioration  de  la  capacité  de  la  ligne  RER  Coppet  -  Genève  :  création  de  deux  points  de  
croisements

80.00 A 69.40 A 99.7 2015 27.76 2015 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Dépendance  à  l’égard  d’infrastructures  nationales coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.124 Concept  mobilité  douce  liste  A 21.00 18.33 A 28.9 2016 7.33 2017 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Coûts  d'investissement

Indications  lors  de  la  remise    
par  l'agglomération  

Evalutation  Confédération  
et  Acccord  sur  les  

prestations

Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Etat  actuel
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A1

 - Mesures infrAstructurelles priorité A 

(liste A) de lA 1re générAtion

pArtie 2



A1  -  Mesures  infrastructurelles  priorité  A  (liste  A)  de  la  1re  génération  
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  1re  génération,  chap.  3.3  

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Etat  des  coûts  
lors  du  

cofinancement

Accord  sur  les  
prestations  

Cl. Agglomération  
(2000)

ARE-Code  
(1re  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(1re  g)  

Mesure Coût  
d'investissement

Priorité  
ABC

Coûts    (2005  
hors  TVA)

Priorité  
ABC

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Coûts    (2005  excl.  
TVA)

Début  de  la  mise  en  
oeuvre/début  des  
travaux  (aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

G 6621  Genève 6621.001 10-3 Réaménagements  des  interfaces  de  la  ligne  CEVA  (gares/haltes  de  Pont-Rouge,  Bachet,  Champel,  
Eaux-Vives,  Chêne-Bourg  et  Annemasse),  amélioration  de  l'intermodalité

90.00 A 78.55 A 124.7 2016 31.42 2017 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.002 10-4 Liaison  souterraine  modes  doux  entre  l'hôpital  cantonal  et  la  halte  CEVA  de  Champel   14.00 A 12.22 A 18.72 2016 4.89 2016 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.011 33-6 Requalification  de  l'espace  rue  sur  la  route  de  Meyrin 6.00 A 5.24 A 5.24 2016 2.09 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.012 34-2 Tram  Cornavin  -  Onex  -  Bernex  :  tronçon  Cornavin  -  George-Favon 92.00 A 79.82 A 88.1 2011 31.93 2011 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.013 34-5 Extension  du  tramway  :  extension  TCOB  jusqu'en  amont  du  village  de  Bernex 70.00 A 60.73 A 93 2016 24.29 2018 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.015 34-3 Réorganisation  du  réseau  trolleybus  en  lien  avec  la  réalisation  du  TCOB 7.40 A 6.46 A 7.4 2014 2.58 2019 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.016 34-4 Requalification  de  l'espace  rue  sur  la  route  de  Chancy 6.00 A 5.24 A 6.08 2016 2.09 2017 2018 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.017 35-3 TCSP  Saint-Julien  -  Genève  :  tronçon  Saint-Julien  (sous-préfecture)  et  Saint-Julien  (gare)  
Aménagement  du  TCSP  et  réalisation  de  la  tranchée  routière  couverte

10.00 A 3.32 A 2.42 2016 1.33 2017 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Le  projet  s’inscrit  en  préfiguration  des  changements  
importants  que  connaitra  la  Ville  de  Saint-Julien,  avec  

l’arrivée  du  tramway.  Ce  sont  des  adaptations  palliatives,  
permettant  de  poursuivre  l’évolution  des  transports  en  

communs.

G 6621  Genève 6621.022 36-1-6 Extension  du  tram  entre  Annemasse  (centre)  et  Moëllesulaz  (par  route  de  Genève) 68.00 A 58.99 A 57.2 2016 23.60 2017 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.023 36-1-4 TCSP  à  Annemasse  perpendiculaire  au  tram:  rabattement  sur  CEVA  et  tram 40.00 A 9.43 A 23.45 2014 3.77 2013 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.024 36-1-5 Requalification  de  l'espace  rue  Annemasse  -  route  de  Genève 6.60 A 5.76 A 5.5 2016 2.30 2017 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.032 36-3-2 Développement  TC  sur  l'axe  Eaux-Vives  -  Communaux  d'Ambilly  (MICA)  :  infrastructures  pour  
trolleybus

12.00 A 10.47 A 11.52 2016 4.19 2018 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.038 30-3 Passerelle  piétonne  sur  le  pont  du  Mont-Blanc  et/ou  aménagements  modes  doux  pont  du  Mont-Blanc 14.00 A 12.22 A 50 2016 4.89 2018 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Financement  non  garanti  –  Politique

G 6621  Genève 6621.040 30-6 Requalification  de  l'espace  public  du  projet  de  densification  Praille-Acacias-Vernets 3.20 A 2.79 A 2.8 2016 1.12 2017 2018 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.041 30-7 Nouvelle  passerelle  piétonne  et  2  roues  de  Sécheron 10.00 A 8.73 A 15 2016 3.49 2011 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.057 52-1 Requalification  de  la  route  Suisse  (première  étape) 20.00 A 17.45 A 60.1 2015 6.98 2016 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  séparée  en  deux  sous-mesures  (accord  ARE  du  
21.10.2013)  partie  du  Canton  de  Genève  et    partie  du  
Canton  de  Vaud:  Mies-Founex,  montant  travaux  25  mio  

(soumissions  2016)  début  des  travaux  2017,  mise  en  service  
échelonnée  à  partir  de  2020  

G 6621  Genève 6621.061 12-9 Amélioration  de  la  capacité  de  la  ligne  RER  Coppet  -  Genève  :  création  de  deux  points  de  
croisements

80.00 A 69.40 A 99.7 2015 27.76 2015 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Dépendance  à  l’égard  d’infrastructures  nationales coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.124 Concept  mobilité  douce  liste  A 21.00 18.33 A 28.9 2016 7.33 2017 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Coûts  d'investissement

Indications  lors  de  la  remise    
par  l'agglomération  

Evalutation  Confédération  
et  Acccord  sur  les  

prestations

Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Etat  actuel

A1  -  Mesures  infrastructurelles  priorité  A  (liste  A)  de  la  1re  génération  
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  1re  génération,  chap.  3.3  

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Etat  des  coûts  
lors  du  

cofinancement

Accord  sur  les  
prestations  

Cl. Agglomération  
(2000)

ARE-Code  
(1re  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(1re  g)  

Mesure Coût  
d'investissement

Priorité  
ABC

Coûts    (2005  
hors  TVA)

Priorité  
ABC

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Coûts    (2005  excl.  
TVA)

Début  de  la  mise  en  
oeuvre/début  des  
travaux  (aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

G 6621  Genève 6621.001 10-3 Réaménagements  des  interfaces  de  la  ligne  CEVA  (gares/haltes  de  Pont-Rouge,  Bachet,  Champel,  
Eaux-Vives,  Chêne-Bourg  et  Annemasse),  amélioration  de  l'intermodalité

90.00 A 78.55 A 124.7 2016 31.42 2017 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.002 10-4 Liaison  souterraine  modes  doux  entre  l'hôpital  cantonal  et  la  halte  CEVA  de  Champel   14.00 A 12.22 A 18.72 2016 4.89 2016 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.011 33-6 Requalification  de  l'espace  rue  sur  la  route  de  Meyrin 6.00 A 5.24 A 5.24 2016 2.09 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.012 34-2 Tram  Cornavin  -  Onex  -  Bernex  :  tronçon  Cornavin  -  George-Favon 92.00 A 79.82 A 88.1 2011 31.93 2011 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.013 34-5 Extension  du  tramway  :  extension  TCOB  jusqu'en  amont  du  village  de  Bernex 70.00 A 60.73 A 93 2016 24.29 2018 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.015 34-3 Réorganisation  du  réseau  trolleybus  en  lien  avec  la  réalisation  du  TCOB 7.40 A 6.46 A 7.4 2014 2.58 2019 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.016 34-4 Requalification  de  l'espace  rue  sur  la  route  de  Chancy 6.00 A 5.24 A 6.08 2016 2.09 2017 2018 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.017 35-3 TCSP  Saint-Julien  -  Genève  :  tronçon  Saint-Julien  (sous-préfecture)  et  Saint-Julien  (gare)  
Aménagement  du  TCSP  et  réalisation  de  la  tranchée  routière  couverte

10.00 A 3.32 A 2.42 2016 1.33 2017 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Le  projet  s’inscrit  en  préfiguration  des  changements  
importants  que  connaitra  la  Ville  de  Saint-Julien,  avec  

l’arrivée  du  tramway.  Ce  sont  des  adaptations  palliatives,  
permettant  de  poursuivre  l’évolution  des  transports  en  

communs.

G 6621  Genève 6621.022 36-1-6 Extension  du  tram  entre  Annemasse  (centre)  et  Moëllesulaz  (par  route  de  Genève) 68.00 A 58.99 A 57.2 2016 23.60 2017 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.023 36-1-4 TCSP  à  Annemasse  perpendiculaire  au  tram:  rabattement  sur  CEVA  et  tram 40.00 A 9.43 A 23.45 2014 3.77 2013 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.024 36-1-5 Requalification  de  l'espace  rue  Annemasse  -  route  de  Genève 6.60 A 5.76 A 5.5 2016 2.30 2017 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.032 36-3-2 Développement  TC  sur  l'axe  Eaux-Vives  -  Communaux  d'Ambilly  (MICA)  :  infrastructures  pour  
trolleybus

12.00 A 10.47 A 11.52 2016 4.19 2018 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

G 6621  Genève 6621.038 30-3 Passerelle  piétonne  sur  le  pont  du  Mont-Blanc  et/ou  aménagements  modes  doux  pont  du  Mont-Blanc 14.00 A 12.22 A 50 2016 4.89 2018 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Financement  non  garanti  –  Politique

G 6621  Genève 6621.040 30-6 Requalification  de  l'espace  public  du  projet  de  densification  Praille-Acacias-Vernets 3.20 A 2.79 A 2.8 2016 1.12 2017 2018 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.041 30-7 Nouvelle  passerelle  piétonne  et  2  roues  de  Sécheron 10.00 A 8.73 A 15 2016 3.49 2011 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.057 52-1 Requalification  de  la  route  Suisse  (première  étape) 20.00 A 17.45 A 60.1 2015 6.98 2016 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  séparée  en  deux  sous-mesures  (accord  ARE  du  
21.10.2013)  partie  du  Canton  de  Genève  et    partie  du  
Canton  de  Vaud:  Mies-Founex,  montant  travaux  25  mio  

(soumissions  2016)  début  des  travaux  2017,  mise  en  service  
échelonnée  à  partir  de  2020  

G 6621  Genève 6621.061 12-9 Amélioration  de  la  capacité  de  la  ligne  RER  Coppet  -  Genève  :  création  de  deux  points  de  
croisements

80.00 A 69.40 A 99.7 2015 27.76 2015 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Dépendance  à  l’égard  d’infrastructures  nationales coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.124 Concept  mobilité  douce  liste  A 21.00 18.33 A 28.9 2016 7.33 2017 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Coûts  d'investissement

Indications  lors  de  la  remise    
par  l'agglomération  

Evalutation  Confédération  
et  Acccord  sur  les  

prestations

Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Etat  actuel



21Compte-rendu de mise en oeuvre 2007-2012   Décembre 2016

Ae1

 - prestAtions AssuMées entièreMent 

pAr l’AggloMérAtion, priorité A de lA 1re générAtion



Ae1  -  Prestations  assumées  entièrement  par  l’agglomération,  priorité  A  de  la  1re  génération
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  1re  génération,  chap.  3.2

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomeration
à  remplir  par  l'agglomeration,  le  cas  écheant  
rempli  par  l'ARE  

Evalutation  
Confédération  et  
Acccord  sur  les  
prestations

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(1re  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(1re  g)  

Mesure
Coût  

d'investiss
ement

Priorité  
ABC

Priorité  ABC

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(aaaa)

Début  de  la  
mise  en  

oeuvre/début  
des  travaux    

(aaaa)

Mise  en  
service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  
de  6  cm)

ARE-Code  
(1re  g)  

Mesure  -  N°  (Agglo)
(1re  g)  

G 6621  Genève 6621.018 35-4 Organisation  du  pôle  multimodal  de  la  gare  de  Saint-Julien 4.00 A Ae 0.47 2015 2021 2021 Retard  relativement  important  
(>  4  ans)

Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.020 35-6 Liaison  rurale  modes  doux  St-Julien  -  Certoux  -  Genève 0.30 A Ae 0.39 2014 2014 2015 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement

G 6621  Genève 6621.025 36-2-3 Aménagement  du  pôle  multimodal  Etoile  Annemasse,  y  compris  
développement  des  réseaux  d'accès  modes  doux  et  stationnement  vélos

27.00 A Ae 32.50 2015 2016 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.033 37-1 Renforcement  de  l'offre  sur  la  ligne  de  bus  Genève  -  Douvaine  -  Thonon  -  
Évian  :  réalisation  d'aménagements  d'amélioration  de  la  vitesse  commerciale  

0.50 A Ae 0.5 2011 2012 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  et  
réelle

giratoire  à  Veigy  permettant  un  retournement  des  bus  
TPG

G 6621  Genève 6621.044 12  6 P+R  à  Coppet  et  à  Gland 4.50 A Ae 1.00 2013 2013 2013 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement

P+R  de  Coppet  mise  en  oeuvre  partielle  sur  la  place  de  
la  gare  en  2013,  le  P+R  définitif  est  lée  à  la  mesure  PA2  
et  PA3  UD1-04.  P+R  Gland  lié  à  la  mesure  plateforme  
gare  (31-13)  qui  doit  être  coordonnée  avec  Léman  2030

G 6621  Genève 6621.045 13-4 P+R  complémentaire  à  Bellegarde 2.40 A Ae 3.12 2014 2014 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  et  

réelle

P+R  complémentaire  mis  en  service  en  mai  2015  adapté  
aux  besoins  des  frontaliers  du  Pays  Bellegardien  (plus  de  

50%  utilisent  le  train  soit  1000  frontaliers)

G 6621  Genève 6621.046 15-1 P+R  à  Reignier 0.80 A Ae 7.24 2016 2019 2020 Retard  relativement  important  
(>  4  ans)

Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement   coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.047 16-2 P+R  de  Machilly   1.60 A Ae 2.15 2015 2019 2019 Retard  relativement  important  
(>  4  ans)

Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.048 16-3 P+R  de  Bons-en-Chablais 0.70 A Ae 1.30 2015 2015 2015 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement coordination  avec  mise  en  service  RER  Léman  Express  
(12.2019)

G 6621  Genève 6621.049 16-4 P+R  de  Perrignier 0.70 A Ae 0.65 2014 2014 2016 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement

G 6621  Genève 6621.054 17-7 Coppet  accès  gare  :  Desserte  du  pôle  de  développement  et  desserte  routière  
de  la  gare  (P+R  et  bus)

4.00 A Ae 4.00 2012 2019 2025 Retard  relativement  important  
(>  4  ans)

Recours  en  suspens Liée  à  la  mesure  urbanisation  PA2  et  PA3  UD1-04  gare  
de  Coppet

G 6621  Genève 6621.055 31-1 Route  de  distribution  urbaine  de  Nyon_première  partie 10.00 A Ae 20.00 2012 2014 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  et  
réelle

La  mesure  se  réalise  par  tronçon:  1er  tronçon  "Petite-
Prairie"  à  Nyon  réalisation  terminée  en  2015,  2ème  

tronçon  sur  la  commune  d'Eysins,réalisation  en  2020,  
mise  en  service  2021  

G 6621  Genève 6621.056 31-2 Collectrice  ouest  de  Gland 17.00 A Ae 14 2012 2019 2025 Retard  relativement  important  
(>  4  ans)

Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement   Liée  à  la  mesure  d'urbanisation  PA1  et  PA3  UD1-06  

G 6621  Genève 6621.059 36-3-1 Route  des  Communaux  d'Ambilly 7.00 A Ae 7.17 2016 2016 2018 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Etat  actuel Développement/  concrétisation
Indications  lors  de  la  

remise    par  
l'agglomération  

Coûts  d'investissement
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Av1/Bv1

 - Mesures de 1re générAtion non iMputABles 

Au fonds d’infrAstructure - trAnsports



Av1/Bv1  -  Mesures  de  1re  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  transports
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  1re  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Evalutation  
Confédération  
et  Acccord  sur  
les  prestations

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(1re  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(1re  g)  

Mesure
Coût  

d'investi
ssement

Priorité  
ABC

Horizon  
temporel  (début  
de  la  mise  en  

oeuvre)

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Début  de  la  mise  en  
oeuvre/début  des  
travaux    (aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  5  
cm)

ARE-
Code  
(2e  g)  

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

G 6621  Genève 6621.004 10-7 Construction  d'une  vélostation  à  la  gare  d'Annemasse 0.50 A 2014 3.3 2016 2016 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.010 33-5 Développement  des  réseaux  modes  doux  à  Saint-Genis-Pouilly,  Sergy  et  Thoiry 1.10 A 2014 7.72 2015 2015 2018 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.026 36-2-4 Voie  verte  gare  d'Annemasse  -  centre  d'Annemasse  -  quartier  du  Perrier 1.10 A 2014 0.39 2013 2013 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.028 13-5 Modification  de  l'électrification  de  la  ligne  ferroviaire  Bellegarde  -  Genève 27.00 A * 61.1 2013 2014 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.034 12-5 Développement  d'un  réseau  MD  à  Divonne  en  lien  avec  la  restructuration  de  l'offre  TC 1.10 A d'ici  2018 1.43 2013 2013 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.035 13-3 Développement  d'un  réseau  MD  à  Chancy,  Pougny  et  Challex  en  lien  avec  l'offre  TC  (RER,  bus)  et  le  
P+R

0.20 A 2014 0.2 2014 2014 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.036 14-1 Développement  des  modes  doux  en  liaison  avec  les  gares/haltes  de  la  ligne  ferroviaire  Bellegarde  -  
Annemasse  (itinéraires  et  stationnement)

0.20 A * - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Liée  à  la  planification  de  la  réouverture  de  la  fonction  
voyageur  des  gares  de  la  ligne

G 6621  Genève 6621.037 16-1 Développement  modes  doux  vers  les  gares  de  Bons,  Machilly,  Perrignier  et  Thonon 1.50 A 2018 1.95 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Ambition  de  la  mesure  revue  à  la  hausse  à  travers  les  
mesures  de  Pôles  d'échange  multimodale  créées  dans  le  
PA3  en  cohérence  à  la  mise  en  service  du  Léman  Express  

en  2019

G 6621  Genève 6621.033 37-3 Revalorisation  du  centre-ville  de  Douvaine  et  amélioration  des  mobilités  douces 0.50 A d'ici  à  2014 - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Aménagements  MD  déifinitif  réalisés  en  synergie  avec  les  
travaux  du  BHNS  (mesure  16-20)

G 6621  Genève 6621.053 14-0 Pont  biologique  sur  l'autoroute  A40,  la  ligne  SNCF  et  la  route  départementale  au  pied  du  Salève 12.00 A d'ici  à  2018 7.2 2016 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

MAP4-04

G 6621  Genève 6621.064 14-2 Réactivation  de  la  fonction  voyageurs  de  la  gare  d'Archamps/Collonges 5.00 B * - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Planificaton  de  réouverture  de  la  fonction  voyageur  de  gares  
du  Pied  du  Salève  non  stabilisée.

G 6621  Genève 6621.073 32-1-8 Requalification  RD  1005  pour  la  mise  en  site  propre  du  bus  Gex  -  Ferney-Voltaire  et  intégration  MD  
par  création  d'une  voie  verte  entre  Gex  et  Ferney-Voltaire

A  définir B d'ici  à  2018 37.73 2016 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

6621.2.0
43

32-1-12

G 6621  Genève 6621.095 36-1-7 P+R  /  B+R  Pas  de  l'Echelle 0.80 B d'ici  à  2014 0.8 2012 2020 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Conditionnée  à  la  mesure  40-6  du  PA2.  Il  reste  encore  à  
clarifier  a  maîtrise  d'ouvrage  et  le  lancement  de  l'opération

40-16

G 6621  Genève 6621.105 14-4 Réactivation  de  la  fonction  voyageurs  de  la  gare  Viry 5.00 C * - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Planificaton  de  réouverture  de  la  fonction  voyageur  de  gares  
du  Pied  du  Salève  non  stabilisée.

G 6621  Genève 6621.106 14-5 Réactivation  de  la  fonction  voyageurs  de  la  gare  ferroviaire  à  Veyrier  -  Etrembières  (Pas  de  l'Echelle) 5.00 C * - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Planificaton  de  réouverture  de  la  fonction  voyageur  de  gares  
du  Pied  du  Salève  non  stabilisée.

Compte  rendu  de  mise  en  oeuvreCoûts  d'investissement

Etat  actuel
Indications  lors  de  
la  remise    par  
l'agglomération  

Développement/  
concrétisation
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As1/Bs1

 - Mesures de 1re générAtion non iMputABles

 Au fonds d’infrAstructure - urBAnisAtion

pArtie 1 



As1/Bs1  -  Mesures  de  1re  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  1re  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Cl. Agglomération  (2000)
ARE-Code  
(1re  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(1re  g)  

Mesure
Horizon  temporel  (selon  Accords  sur  les  

prestations)
Début  de  la  mise  en  œuvre/début  des  

travaux    (aaaa) Etat  de  la  mise  en  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  
6  cm)

ARE-Code  
(2e  g)  

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

G 6621  Genève 6621.201 10-UD Praille-Acacias-Vernet  /  Carouge,  Genève en  cours 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

6621.2.271   UD4-01

G 6621  Genève 6621.202 10-UD Lancy,  Carouge,  Genève-Eaux-Vives,  Chêne-Bougeries,  Thônex en  cours en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Urbanisations  autours  des  gares  CEVA  :  mesure  divisée  
en  plusieurs  mesures  plus  précises  et  localisées  dans  le  

PA2

6621.2.284  /  
6621.2.285  /  
6621.2.286

UD2-14  /  UD5-01  /  
UD5-02

G 6621  Genève 6621.203 10-UD La  Chapelle-Les  Sciers  /  Plan-les-Ouates,  Lancy en  cours 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  
MZ  en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

6621.2.273   UD4-03

G 6621  Genève 6621.204 10-UD gare  des  Eaux-Vives  /  Genève en  cours en  cours Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
6621.2.285   UD5-01

G 6621  Genève 6621.205 10-UD gare  de  Chêne-Bourg en  cours 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  
Gare  :  MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017.

6621.2.286   UD5-02

G 6621  Genève 6621.206 10-UD Etoile  Annemasse  /  Annemasse  (F) en  cours en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
6621.2.287   UD5-03

G 6621  Genève 6621.207 11-UD Jardin  des  Nations en  cours 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  
2013.    Plusieurs  PLQs  en  focre  ou  en  prcoédure  ;;  

6621.2.248   UD2-01

G 6621  Genève 6621.208 11-UD Sud  de  l’aéroport  (Meyrin,  Vernier,  Grand  Saconnex) 2018 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Démarrage  des  travaux  du  quartier  de  l'Etang  à  l'automne  
2016.  2  grandps  projets  urbains  en  cours  et  2  secteurs  de  

projets  à  plus  long  terme.  
6621.2.256   UD2-08,  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.209 12-UD centre  local  Gland 2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-

Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  
6621.2.241   UD1-02

G 6621  Genève 6621.210 12-UD Gland-Ouest  /  Gland,  Vich 2014 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal   Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.

6621.2.245   UD1-06

G 6621  Genève 6621.211 12a-UD Nyon   2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  densification  de  la  ville  de  Nyon  est  un  processus  
continu    :  de  nombreux  PLQ  et  PPA  en  cours.    Schéma  
directeur  intercommunal  de  l’agglomération  nyonnaise  
approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  2010.  Plans  

directeurs  communaux  

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.212 12a-UD Coppet 2013 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  
en  2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013,  
reprise  du  processus  en  2017  ;;      Plans  directeurs  

communaux

6621.2.243   UD1-04

G 6621  Genève 6621.213 12a-UD Versoix  La  Ville,  Versoix  La  Gare 2013 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  

6621.2.242   UD1-03

G 6621  Genève 6621.214 12-UD Nyon  Nord-Ouest,  Eysins d’ici  à  2018 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

.Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,    
Deux  quartiers  sont  réalisés  :  quartier  activités  Terre  
Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  Nyon.

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.215 12-UD Prangins  Nord-Ouest d’ici  à  2014 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  ;;  MEP  pour  Nyon  et  

Prangins.  

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.216 12-UD Asse  (Nyon) d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement   Opérations  ponctuelles.  Mesure  intégrée  à  la  mesure  UD1-
08  pour  le  partie  secteur  gare.  

6621.2.244  /  
6621.2.247

  UD1-05  /  UD1-08

G 6621  Genève 6621.217 12-UD Eysins d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

.Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,    
Deux  quartiers  sont  réalisés  :  quartier  activités  Terre  
Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  Nyon.

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.218 12-UD Rolle  –  Gare d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique 6621.2.246   UD1-07
G 6621  Genève 6621.219 12-UD Les  Tuileries  -  Bellevue en  cours 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours 6621.2.240   UD1-01

G 6621  Genève 6621.220 13-UD Meyrin  et  Vernier en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

6621.2.257   UD2-09

G 6621  Genève 6621.221 13-UD Meyrin-Satigny en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

6621.2.257   UD2-09

G 6621  Genève 6621.222 13-UD Satigny-Gare en  cours 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare 6621.2.264   UD2-16

G 6621  Genève 6621.223 13-UD Plaine  –  Dardagny en  cours 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS 6621.2.267   UD3-03

G 6621  Genève 6621.224 13a-DU centre  régional  Bellegarde-sur-Valserine  (F) en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (dévelopements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

6621.2.265   UD3-01

G 6621  Genève 6621.225 13-UD Bellegarde-Sud d’ici  à  2014 processus  continu Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (dévelopements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2017

6621.2.265   UD3-01

G 6621  Genève 6621.226 13-UD Bellegarde-Ouest d’ici  à  2014 processus  continu Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  
village  de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  
2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

6621.2.265   UD3-02

G 6621  Genève 6621.227 14-UD Centre  local  Valleiry * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  
local

6621.2.268   UD3-04

G 6621  Genève 6621.228 14-UD Centre  local  Viry en  cours 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  
pour  2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  

local.

6621.2.269   UD3-05

G 6621  Genève 6621.229 14-UD Viry-Gare * / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

6621.2.270   UD3-06

G 6621  Genève 6621.230 14a-DU St-Julien-en-Genevois 2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation. 6621.2.278   UD4-08

G 6621  Genève 6621.231 14-UD St-Julien-Gare d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  
Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  

Mandat  d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  
2017

6621.2.277   UD4-07

G 6621  Genève 6621.232 14-UD Veyrier-Ouest d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MEP  réalisé  2011.  Masterplan  fixant  les  lignes  directrices  
relatives  aux  densités,  à  la  qualilté  des  espaces  publics  et    
à  l'accroche  des  nouveaux  développements  au  village.  

Premières  autorisations  de  construire  en  cours.

/   UD5-15

G 6621  Genève 6621.233 14-UD Iles  –  Etrembières d’ici  à  2018 / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  
de  la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

6621.2.297   UD5-13

G 6621  Genève 6621.234 14-MAP connexions  des  piémonts  du  Salève  avec  pénétrantes  de  verdure  de  Genève-Sud   d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Champagne  -  Genevois  en  cours  (2012-2017).  
Bilan  intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours.  

/ MAP4-01

G 6621  Genève 6621.235 14-MAP connexions  des  piémonts  du  Vuache  avec  la  Champagne d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Champagne  -  Genevois  en  cours    (  2012-2017).  
Bilan  intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours

/ MAP3-01

G 6621  Genève 6621.236 15-UD Brouaz  –  Annemasse en  cours Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  public  à  
moyen  terme

6621.2.295   UD5-11

G 6621  Genève 6621.237 15-UD Centre  local  Reignier * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés,  en  cours  et  
projetés  pour  consolider  le  centre  régional  de  Reignier.  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  

principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  
développement  entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  

oeuvre  en  2018  pour  le  quartier  gare.  

6621.2.307   UD6-05

G 6621  Genève 6621.238 16-UD Annemasse-Ville-la-Grand  (F) en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  
de  réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

6621.2.290   UD5-06

G 6621  Genève 6621.239 16-DU Boix-Enclos en  cours Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  sont  achevés  
(1ère  implantations  d'entreprises  réalisées,  

commercialisation  en  cours)
6621.2.291   UD5-07

G 6621  Genève 6621.240 16-UD Machilly * 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  orientation  
d'aménagement  et  de  programmation.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

6621.2.317   UD7-05

G 6621  Genève 6621.241 16-UD Bons-en-Chablais * processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  
Pré  de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  
le  PLU  en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  
de  la  gare.    ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  
extension  de  la  2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

6621.2.316   UD7-04

G 6621  Genève 6621.242 16-UD Centre  local  Perrignier-  Mésanges * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  
en  cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

6621.2.315   UD7-03

G 6621  Genève 6621.243 16-MD+IM+REP Gare  Thonon-les-Bains d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

Etude  de  positionnement  stratégique  en  2012-2013  ;;  
étude  de  programmation    en  2014.  Etudes  de  définition  
préalables    fin  2016-début  2017    ;;  concours  à  lancer    en  

2017.

6621.2.313   UD7-01

G 6621  Genève 6621.244 32.1-UD Centre  régional  de  Ferney-Voltaire d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Diverses  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  les  3  communes.  

/ UD2-04

G 6621  Genève 6621.245 32.1-UD Ferney-Sud d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  

2013  ;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
6621.2.250   UD2-03

G 6621  Genève 6621.246 32.1-UD Centre  local  Gex d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours  selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

6621.2.254   UD2-06

G 6621  Genève 6621.247 32.1-UD RD  1005 en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  

secteurs    ;;  PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  
BHNS  RD  1005  ;;  

Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  
planifiés  le  long  de  l'axe

6621.2.253   UD2-05

G 6621  Genève 6621.248 32.2-UD Les  Vergers  –  Meyrin en  cours 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

6621.2.258   UD2-10

G 6621  Genève 6621.249 32.2-UD Nord  aéroport  (Meyrin,  Ferney-Voltaire  et  Prévessins-Möens) d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  
Développement  urbain  recentré  sur  les  polarités  urbaines  
existantes  de  Meyrin,  Ferney  et  Prévessins  :  confortement  

des  centralités  et  densifications.  
6621.2.263   UD2-15

G 6621  Genève 6621.250 33-UD Genève-petit-Saconnex,  Vernier,  Meyrin d’ici  à  2014 2016 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  de  janvier  à  juin  2012  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
depuis  octobre  2012.  Phase  opérationnelle    avec  quartier  

Etang  (travaux  2016).  MZ  et  PLQ  engagés
6621.2.256   UD2-08

G 6621  Genève 6621.251 33-UD CERN 2014 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  

validé  en  2015.  
Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  œuvre  

(urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  paysage)

6621.2.259   UD2-11

G 6621  Genève 6621.252 33-UD St-Genis  Sud d’ici  à  2014 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  
Requalification  du  Technoparc  autour  de  l'accueil  

d'activités  économiques  liées  au  CERN      ;;  autres  secteurs  
dès  2019-2020

6621.2.260   UD2-12

G 6621  Genève 6621.253 33-UD Thoiry  -  Saint-Genis d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  dont  Parc  Jean  
Monnet,  et  d'autres  planifiées  dès  2017

6621.2.261   UD2-13

G 6621  Genève 6621.254 33-UD Centre  régional  St-Genis-Pouilly   d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  :706  logements,  école,  
crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  d'un  ha.    ;;  plusieurs  

autres  opérations  urbaines:
6621.2.260   UD2-13

G 6621  Genève 6621.255 34-UD Lancy-Onex d’ici  à  2014 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
6621.2.284   UD4-14

G 6621  Genève 6621.256 34-UD Bernex-Est d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.

6621.2.283   UD4-13

G 6621  Genève 6621.257 34-UD Bernex-nord d’ici  à  2014 >  2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal   Redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  
la  LAT  et  report  au-delà  de  2026

6621.2.283   UD4-13

G 6621  Genève 6621.258 34-UD Pointe  de  la  Jonction d’ici  à  2014 >  2026 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Projet  urbain  à  redéfinir  à  long  terme  pour  ce  secteur  de  
renouvellement  urbain  en  cœur  de  ville.  

/   UD4-02

G 6621  Genève 6621.259 34-MAP césure  paysagère  de  Bernex-presqu’île  de  Loëx  /  Bernex,  Confignon d’ici  à  2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….
Concours  1e  trimestre  2013    ;;  AVP  SIA  :  novembre  2013  ;;  

PRO  :  décembre  2013
MZ  déposé  mi-2015  ;;  AUTOR  :  03.2017

/ MAP4-02

G 6621  Genève 6621.260 35-DU Lancy,  Plan-les-Ouates d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs.  Oprérations  
ponctuelles.  

6621.2.275   UD4-05

G 6621  Genève 6621.261 35-UD Plaine  de  l’Aire-Est d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  
et  PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

6621.2.274   UD4-04

G 6621  Genève 6621.262 35-UD Plaire  de  l’Aire-ouest d’ici  à  2014 / arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Projet  abandonné / /

G 6621  Genève 6621.263 35-UD St-Julien  Sud d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  
réalisée.  Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017

6621.2.279   UD4-09

G 6621  Genève 6621.264 36.1-UD Chêne-Bougeries,  Chêne-Bourg  et  Thônex d’ici  à  2014 en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  
2023  ;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  

chantiers  en  cours

6621.2.286   UD5-02

G 6621  Genève 6621.265 36.1-UD Chablais-gare d’ici  à  2014 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

6621.2.288   UD5-04

G 6621  Genève 6621.266 36.1-UD Vétraz-Monthoux-Cranves-Sales d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  
réalisées,  en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

6621.2.296   UD5-12

G 6621  Genève 6621.267 36.1-MAP Foron  (partie  urbaine) 2014 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  par  étapes  jusqu'en  2018 / MAP5-01

G 6621  Genève 6621.268 36.1-MAP Seymaz  (partie  urbaine) d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

Mesure  de  valorisation  paysagère  inscrite  dans  l'image  
directrice  du  grand  projet  de  Chêne  Bourg-  Chêne  

Bougeries  réalisée  en  2014.  Démarrage  des  travaux  prévu  
en  2019,  dans  le  cadre  du  PPP  Arve  (EP6-0)

/ MAP5-08

G 6621  Genève 6621.269 36.1-MAP césures  vertes  Annemasse  –  Cranves-Sales d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Arve-Lac  en  cours  (2012-2017).  Bilan  
intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours

/ MAP5-06

G 6621  Genève 6621.270 36.3-UD MICA  /  Puplinge,  Thônex 2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

6621.2.293   UD5-09

G 6621  Genève 6621.271 36.3-UD Belle-Idée  /  Thônex 2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

6621.2.293   UD5-09

G 6621  Genève 6621.272 36.3-UD Frontenex-Tulette  /  Genève,  Cologny en  cours 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

6621.2.300   UD5-16

G 6621  Genève 6621.273 37-UD Centre  local  Vésenaz d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  entre  2010  et  2013  en  
parallèle  des  travaux  de  la  tranche  couverte  de  Vésenaz.  

2e  phase  dans  le  PA2016
/ /

G 6621  Genève 6621.274 37-UD Collonge-Bellerive  Nord d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  
MZ    et  PLQ  en  2017

6621.2.321   UD7-09

G 6621  Genève 6621.275 37-UD Centre  local  Douvaine d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  
le  centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OAPs  en  vigueur    
Etude  urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

6621.2.319   UD7-07

G 6621  Genève 6621.276 37-UD   Centre  local  Sciez d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  
le  centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  .  Etude  urbaine  en  

lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
6621.2.318   UD7-06

Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Développement/  
concrétisation
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As1/Bs1

 - Mesures de 1re générAtion non iMputABles

 Au fonds d’infrAstructure - urBAnisAtion

pArtie 2



As1/Bs1  -  Mesures  de  1re  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  1re  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Cl. Agglomération  (2000)
ARE-Code  
(1re  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(1re  g)  

Mesure
Horizon  temporel  (selon  Accords  sur  les  

prestations)
Début  de  la  mise  en  œuvre/début  des  

travaux    (aaaa) Etat  de  la  mise  en  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  
6  cm)

ARE-Code  
(2e  g)  

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

G 6621  Genève 6621.201 10-UD Praille-Acacias-Vernet  /  Carouge,  Genève en  cours 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

6621.2.271   UD4-01

G 6621  Genève 6621.202 10-UD Lancy,  Carouge,  Genève-Eaux-Vives,  Chêne-Bougeries,  Thônex en  cours en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Urbanisations  autours  des  gares  CEVA  :  mesure  divisée  
en  plusieurs  mesures  plus  précises  et  localisées  dans  le  

PA2

6621.2.284  /  
6621.2.285  /  
6621.2.286

UD2-14  /  UD5-01  /  
UD5-02

G 6621  Genève 6621.203 10-UD La  Chapelle-Les  Sciers  /  Plan-les-Ouates,  Lancy en  cours 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  
MZ  en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

6621.2.273   UD4-03

G 6621  Genève 6621.204 10-UD gare  des  Eaux-Vives  /  Genève en  cours en  cours Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
6621.2.285   UD5-01

G 6621  Genève 6621.205 10-UD gare  de  Chêne-Bourg en  cours 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  
Gare  :  MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017.

6621.2.286   UD5-02

G 6621  Genève 6621.206 10-UD Etoile  Annemasse  /  Annemasse  (F) en  cours en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
6621.2.287   UD5-03

G 6621  Genève 6621.207 11-UD Jardin  des  Nations en  cours 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  
2013.    Plusieurs  PLQs  en  focre  ou  en  prcoédure  ;;  

6621.2.248   UD2-01

G 6621  Genève 6621.208 11-UD Sud  de  l’aéroport  (Meyrin,  Vernier,  Grand  Saconnex) 2018 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Démarrage  des  travaux  du  quartier  de  l'Etang  à  l'automne  
2016.  2  grandps  projets  urbains  en  cours  et  2  secteurs  de  

projets  à  plus  long  terme.  
6621.2.256   UD2-08,  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.209 12-UD centre  local  Gland 2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-

Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  
6621.2.241   UD1-02

G 6621  Genève 6621.210 12-UD Gland-Ouest  /  Gland,  Vich 2014 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal   Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.

6621.2.245   UD1-06

G 6621  Genève 6621.211 12a-UD Nyon   2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  densification  de  la  ville  de  Nyon  est  un  processus  
continu    :  de  nombreux  PLQ  et  PPA  en  cours.    Schéma  
directeur  intercommunal  de  l’agglomération  nyonnaise  
approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  2010.  Plans  

directeurs  communaux  

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.212 12a-UD Coppet 2013 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  
en  2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013,  
reprise  du  processus  en  2017  ;;      Plans  directeurs  

communaux

6621.2.243   UD1-04

G 6621  Genève 6621.213 12a-UD Versoix  La  Ville,  Versoix  La  Gare 2013 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  

6621.2.242   UD1-03

G 6621  Genève 6621.214 12-UD Nyon  Nord-Ouest,  Eysins d’ici  à  2018 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

.Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,    
Deux  quartiers  sont  réalisés  :  quartier  activités  Terre  
Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  Nyon.

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.215 12-UD Prangins  Nord-Ouest d’ici  à  2014 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  ;;  MEP  pour  Nyon  et  

Prangins.  

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.216 12-UD Asse  (Nyon) d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement   Opérations  ponctuelles.  Mesure  intégrée  à  la  mesure  UD1-
08  pour  le  partie  secteur  gare.  

6621.2.244  /  
6621.2.247

  UD1-05  /  UD1-08

G 6621  Genève 6621.217 12-UD Eysins d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

.Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,    
Deux  quartiers  sont  réalisés  :  quartier  activités  Terre  
Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  Nyon.

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.218 12-UD Rolle  –  Gare d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique 6621.2.246   UD1-07
G 6621  Genève 6621.219 12-UD Les  Tuileries  -  Bellevue en  cours 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours 6621.2.240   UD1-01

G 6621  Genève 6621.220 13-UD Meyrin  et  Vernier en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

6621.2.257   UD2-09

G 6621  Genève 6621.221 13-UD Meyrin-Satigny en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

6621.2.257   UD2-09

G 6621  Genève 6621.222 13-UD Satigny-Gare en  cours 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare 6621.2.264   UD2-16

G 6621  Genève 6621.223 13-UD Plaine  –  Dardagny en  cours 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS 6621.2.267   UD3-03

G 6621  Genève 6621.224 13a-DU centre  régional  Bellegarde-sur-Valserine  (F) en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (dévelopements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

6621.2.265   UD3-01

G 6621  Genève 6621.225 13-UD Bellegarde-Sud d’ici  à  2014 processus  continu Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (dévelopements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2017

6621.2.265   UD3-01

G 6621  Genève 6621.226 13-UD Bellegarde-Ouest d’ici  à  2014 processus  continu Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  
village  de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  
2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

6621.2.265   UD3-02

G 6621  Genève 6621.227 14-UD Centre  local  Valleiry * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  
local

6621.2.268   UD3-04

G 6621  Genève 6621.228 14-UD Centre  local  Viry en  cours 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  
pour  2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  

local.

6621.2.269   UD3-05

G 6621  Genève 6621.229 14-UD Viry-Gare * / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

6621.2.270   UD3-06

G 6621  Genève 6621.230 14a-DU St-Julien-en-Genevois 2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation. 6621.2.278   UD4-08

G 6621  Genève 6621.231 14-UD St-Julien-Gare d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  
Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  

Mandat  d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  
2017

6621.2.277   UD4-07

G 6621  Genève 6621.232 14-UD Veyrier-Ouest d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MEP  réalisé  2011.  Masterplan  fixant  les  lignes  directrices  
relatives  aux  densités,  à  la  qualilté  des  espaces  publics  et    
à  l'accroche  des  nouveaux  développements  au  village.  

Premières  autorisations  de  construire  en  cours.

/   UD5-15

G 6621  Genève 6621.233 14-UD Iles  –  Etrembières d’ici  à  2018 / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  
de  la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

6621.2.297   UD5-13

G 6621  Genève 6621.234 14-MAP connexions  des  piémonts  du  Salève  avec  pénétrantes  de  verdure  de  Genève-Sud   d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Champagne  -  Genevois  en  cours  (2012-2017).  
Bilan  intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours.  

/ MAP4-01

G 6621  Genève 6621.235 14-MAP connexions  des  piémonts  du  Vuache  avec  la  Champagne d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Champagne  -  Genevois  en  cours    (  2012-2017).  
Bilan  intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours

/ MAP3-01

G 6621  Genève 6621.236 15-UD Brouaz  –  Annemasse en  cours Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  public  à  
moyen  terme

6621.2.295   UD5-11

G 6621  Genève 6621.237 15-UD Centre  local  Reignier * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés,  en  cours  et  
projetés  pour  consolider  le  centre  régional  de  Reignier.  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  

principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  
développement  entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  

oeuvre  en  2018  pour  le  quartier  gare.  

6621.2.307   UD6-05

G 6621  Genève 6621.238 16-UD Annemasse-Ville-la-Grand  (F) en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  
de  réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

6621.2.290   UD5-06

G 6621  Genève 6621.239 16-DU Boix-Enclos en  cours Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  sont  achevés  
(1ère  implantations  d'entreprises  réalisées,  

commercialisation  en  cours)
6621.2.291   UD5-07

G 6621  Genève 6621.240 16-UD Machilly * 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  orientation  
d'aménagement  et  de  programmation.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

6621.2.317   UD7-05

G 6621  Genève 6621.241 16-UD Bons-en-Chablais * processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  
Pré  de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  
le  PLU  en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  
de  la  gare.    ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  
extension  de  la  2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

6621.2.316   UD7-04

G 6621  Genève 6621.242 16-UD Centre  local  Perrignier-  Mésanges * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  
en  cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

6621.2.315   UD7-03

G 6621  Genève 6621.243 16-MD+IM+REP Gare  Thonon-les-Bains d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

Etude  de  positionnement  stratégique  en  2012-2013  ;;  
étude  de  programmation    en  2014.  Etudes  de  définition  
préalables    fin  2016-début  2017    ;;  concours  à  lancer    en  

2017.

6621.2.313   UD7-01

G 6621  Genève 6621.244 32.1-UD Centre  régional  de  Ferney-Voltaire d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Diverses  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  les  3  communes.  

/ UD2-04

G 6621  Genève 6621.245 32.1-UD Ferney-Sud d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  

2013  ;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
6621.2.250   UD2-03

G 6621  Genève 6621.246 32.1-UD Centre  local  Gex d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours  selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

6621.2.254   UD2-06

G 6621  Genève 6621.247 32.1-UD RD  1005 en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  

secteurs    ;;  PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  
BHNS  RD  1005  ;;  

Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  
planifiés  le  long  de  l'axe

6621.2.253   UD2-05

G 6621  Genève 6621.248 32.2-UD Les  Vergers  –  Meyrin en  cours 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

6621.2.258   UD2-10

G 6621  Genève 6621.249 32.2-UD Nord  aéroport  (Meyrin,  Ferney-Voltaire  et  Prévessins-Möens) d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  
Développement  urbain  recentré  sur  les  polarités  urbaines  
existantes  de  Meyrin,  Ferney  et  Prévessins  :  confortement  

des  centralités  et  densifications.  
6621.2.263   UD2-15

G 6621  Genève 6621.250 33-UD Genève-petit-Saconnex,  Vernier,  Meyrin d’ici  à  2014 2016 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  de  janvier  à  juin  2012  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
depuis  octobre  2012.  Phase  opérationnelle    avec  quartier  

Etang  (travaux  2016).  MZ  et  PLQ  engagés
6621.2.256   UD2-08

G 6621  Genève 6621.251 33-UD CERN 2014 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  

validé  en  2015.  
Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  œuvre  

(urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  paysage)

6621.2.259   UD2-11

G 6621  Genève 6621.252 33-UD St-Genis  Sud d’ici  à  2014 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  
Requalification  du  Technoparc  autour  de  l'accueil  

d'activités  économiques  liées  au  CERN      ;;  autres  secteurs  
dès  2019-2020

6621.2.260   UD2-12

G 6621  Genève 6621.253 33-UD Thoiry  -  Saint-Genis d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  dont  Parc  Jean  
Monnet,  et  d'autres  planifiées  dès  2017

6621.2.261   UD2-13

G 6621  Genève 6621.254 33-UD Centre  régional  St-Genis-Pouilly   d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  :706  logements,  école,  
crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  d'un  ha.    ;;  plusieurs  

autres  opérations  urbaines:
6621.2.260   UD2-13

G 6621  Genève 6621.255 34-UD Lancy-Onex d’ici  à  2014 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
6621.2.284   UD4-14

G 6621  Genève 6621.256 34-UD Bernex-Est d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.

6621.2.283   UD4-13

G 6621  Genève 6621.257 34-UD Bernex-nord d’ici  à  2014 >  2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal   Redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  
la  LAT  et  report  au-delà  de  2026

6621.2.283   UD4-13

G 6621  Genève 6621.258 34-UD Pointe  de  la  Jonction d’ici  à  2014 >  2026 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Projet  urbain  à  redéfinir  à  long  terme  pour  ce  secteur  de  
renouvellement  urbain  en  cœur  de  ville.  

/   UD4-02

G 6621  Genève 6621.259 34-MAP césure  paysagère  de  Bernex-presqu’île  de  Loëx  /  Bernex,  Confignon d’ici  à  2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….
Concours  1e  trimestre  2013    ;;  AVP  SIA  :  novembre  2013  ;;  

PRO  :  décembre  2013
MZ  déposé  mi-2015  ;;  AUTOR  :  03.2017

/ MAP4-02

G 6621  Genève 6621.260 35-DU Lancy,  Plan-les-Ouates d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs.  Oprérations  
ponctuelles.  

6621.2.275   UD4-05

G 6621  Genève 6621.261 35-UD Plaine  de  l’Aire-Est d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  
et  PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

6621.2.274   UD4-04

G 6621  Genève 6621.262 35-UD Plaire  de  l’Aire-ouest d’ici  à  2014 / arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Projet  abandonné / /

G 6621  Genève 6621.263 35-UD St-Julien  Sud d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  
réalisée.  Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017

6621.2.279   UD4-09

G 6621  Genève 6621.264 36.1-UD Chêne-Bougeries,  Chêne-Bourg  et  Thônex d’ici  à  2014 en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  
2023  ;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  

chantiers  en  cours

6621.2.286   UD5-02

G 6621  Genève 6621.265 36.1-UD Chablais-gare d’ici  à  2014 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

6621.2.288   UD5-04

G 6621  Genève 6621.266 36.1-UD Vétraz-Monthoux-Cranves-Sales d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  
réalisées,  en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

6621.2.296   UD5-12

G 6621  Genève 6621.267 36.1-MAP Foron  (partie  urbaine) 2014 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  par  étapes  jusqu'en  2018 / MAP5-01

G 6621  Genève 6621.268 36.1-MAP Seymaz  (partie  urbaine) d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

Mesure  de  valorisation  paysagère  inscrite  dans  l'image  
directrice  du  grand  projet  de  Chêne  Bourg-  Chêne  

Bougeries  réalisée  en  2014.  Démarrage  des  travaux  prévu  
en  2019,  dans  le  cadre  du  PPP  Arve  (EP6-0)

/ MAP5-08

G 6621  Genève 6621.269 36.1-MAP césures  vertes  Annemasse  –  Cranves-Sales d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Arve-Lac  en  cours  (2012-2017).  Bilan  
intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours

/ MAP5-06

G 6621  Genève 6621.270 36.3-UD MICA  /  Puplinge,  Thônex 2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

6621.2.293   UD5-09

G 6621  Genève 6621.271 36.3-UD Belle-Idée  /  Thônex 2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

6621.2.293   UD5-09

G 6621  Genève 6621.272 36.3-UD Frontenex-Tulette  /  Genève,  Cologny en  cours 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

6621.2.300   UD5-16

G 6621  Genève 6621.273 37-UD Centre  local  Vésenaz d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  entre  2010  et  2013  en  
parallèle  des  travaux  de  la  tranche  couverte  de  Vésenaz.  

2e  phase  dans  le  PA2016
/ /

G 6621  Genève 6621.274 37-UD Collonge-Bellerive  Nord d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  
MZ    et  PLQ  en  2017

6621.2.321   UD7-09

G 6621  Genève 6621.275 37-UD Centre  local  Douvaine d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  
le  centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OAPs  en  vigueur    
Etude  urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

6621.2.319   UD7-07

G 6621  Genève 6621.276 37-UD   Centre  local  Sciez d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  
le  centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  .  Etude  urbaine  en  

lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
6621.2.318   UD7-06

Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Développement/  
concrétisation

As1/Bs1  -  Mesures  de  1re  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  1re  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Cl. Agglomération  (2000)
ARE-Code  
(1re  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(1re  g)  

Mesure
Horizon  temporel  (selon  Accords  sur  les  

prestations)
Début  de  la  mise  en  œuvre/début  des  

travaux    (aaaa) Etat  de  la  mise  en  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  
6  cm)

ARE-Code  
(2e  g)  

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

G 6621  Genève 6621.201 10-UD Praille-Acacias-Vernet  /  Carouge,  Genève en  cours 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

6621.2.271   UD4-01

G 6621  Genève 6621.202 10-UD Lancy,  Carouge,  Genève-Eaux-Vives,  Chêne-Bougeries,  Thônex en  cours en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Urbanisations  autours  des  gares  CEVA  :  mesure  divisée  
en  plusieurs  mesures  plus  précises  et  localisées  dans  le  

PA2

6621.2.284  /  
6621.2.285  /  
6621.2.286

UD2-14  /  UD5-01  /  
UD5-02

G 6621  Genève 6621.203 10-UD La  Chapelle-Les  Sciers  /  Plan-les-Ouates,  Lancy en  cours 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  
MZ  en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

6621.2.273   UD4-03

G 6621  Genève 6621.204 10-UD gare  des  Eaux-Vives  /  Genève en  cours en  cours Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
6621.2.285   UD5-01

G 6621  Genève 6621.205 10-UD gare  de  Chêne-Bourg en  cours 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  
Gare  :  MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017.

6621.2.286   UD5-02

G 6621  Genève 6621.206 10-UD Etoile  Annemasse  /  Annemasse  (F) en  cours en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
6621.2.287   UD5-03

G 6621  Genève 6621.207 11-UD Jardin  des  Nations en  cours 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  
2013.    Plusieurs  PLQs  en  focre  ou  en  prcoédure  ;;  

6621.2.248   UD2-01

G 6621  Genève 6621.208 11-UD Sud  de  l’aéroport  (Meyrin,  Vernier,  Grand  Saconnex) 2018 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Démarrage  des  travaux  du  quartier  de  l'Etang  à  l'automne  
2016.  2  grandps  projets  urbains  en  cours  et  2  secteurs  de  

projets  à  plus  long  terme.  
6621.2.256   UD2-08,  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.209 12-UD centre  local  Gland 2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-

Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  
6621.2.241   UD1-02

G 6621  Genève 6621.210 12-UD Gland-Ouest  /  Gland,  Vich 2014 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal   Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.

6621.2.245   UD1-06

G 6621  Genève 6621.211 12a-UD Nyon   2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  densification  de  la  ville  de  Nyon  est  un  processus  
continu    :  de  nombreux  PLQ  et  PPA  en  cours.    Schéma  
directeur  intercommunal  de  l’agglomération  nyonnaise  
approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  2010.  Plans  

directeurs  communaux  

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.212 12a-UD Coppet 2013 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  
en  2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013,  
reprise  du  processus  en  2017  ;;      Plans  directeurs  

communaux

6621.2.243   UD1-04

G 6621  Genève 6621.213 12a-UD Versoix  La  Ville,  Versoix  La  Gare 2013 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  

6621.2.242   UD1-03

G 6621  Genève 6621.214 12-UD Nyon  Nord-Ouest,  Eysins d’ici  à  2018 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

.Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,    
Deux  quartiers  sont  réalisés  :  quartier  activités  Terre  
Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  Nyon.

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.215 12-UD Prangins  Nord-Ouest d’ici  à  2014 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  ;;  MEP  pour  Nyon  et  

Prangins.  

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.216 12-UD Asse  (Nyon) d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement   Opérations  ponctuelles.  Mesure  intégrée  à  la  mesure  UD1-
08  pour  le  partie  secteur  gare.  

6621.2.244  /  
6621.2.247

  UD1-05  /  UD1-08

G 6621  Genève 6621.217 12-UD Eysins d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

.Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,    
Deux  quartiers  sont  réalisés  :  quartier  activités  Terre  
Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  Nyon.

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.218 12-UD Rolle  –  Gare d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique 6621.2.246   UD1-07
G 6621  Genève 6621.219 12-UD Les  Tuileries  -  Bellevue en  cours 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours 6621.2.240   UD1-01

G 6621  Genève 6621.220 13-UD Meyrin  et  Vernier en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

6621.2.257   UD2-09

G 6621  Genève 6621.221 13-UD Meyrin-Satigny en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

6621.2.257   UD2-09

G 6621  Genève 6621.222 13-UD Satigny-Gare en  cours 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare 6621.2.264   UD2-16

G 6621  Genève 6621.223 13-UD Plaine  –  Dardagny en  cours 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS 6621.2.267   UD3-03

G 6621  Genève 6621.224 13a-DU centre  régional  Bellegarde-sur-Valserine  (F) en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (dévelopements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

6621.2.265   UD3-01

G 6621  Genève 6621.225 13-UD Bellegarde-Sud d’ici  à  2014 processus  continu Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (dévelopements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2017

6621.2.265   UD3-01

G 6621  Genève 6621.226 13-UD Bellegarde-Ouest d’ici  à  2014 processus  continu Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  
village  de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  
2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

6621.2.265   UD3-02

G 6621  Genève 6621.227 14-UD Centre  local  Valleiry * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  
local

6621.2.268   UD3-04

G 6621  Genève 6621.228 14-UD Centre  local  Viry en  cours 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  
pour  2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  

local.

6621.2.269   UD3-05

G 6621  Genève 6621.229 14-UD Viry-Gare * / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

6621.2.270   UD3-06

G 6621  Genève 6621.230 14a-DU St-Julien-en-Genevois 2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation. 6621.2.278   UD4-08

G 6621  Genève 6621.231 14-UD St-Julien-Gare d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  
Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  

Mandat  d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  
2017

6621.2.277   UD4-07

G 6621  Genève 6621.232 14-UD Veyrier-Ouest d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MEP  réalisé  2011.  Masterplan  fixant  les  lignes  directrices  
relatives  aux  densités,  à  la  qualilté  des  espaces  publics  et    
à  l'accroche  des  nouveaux  développements  au  village.  

Premières  autorisations  de  construire  en  cours.

/   UD5-15

G 6621  Genève 6621.233 14-UD Iles  –  Etrembières d’ici  à  2018 / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  
de  la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

6621.2.297   UD5-13

G 6621  Genève 6621.234 14-MAP connexions  des  piémonts  du  Salève  avec  pénétrantes  de  verdure  de  Genève-Sud   d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Champagne  -  Genevois  en  cours  (2012-2017).  
Bilan  intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours.  

/ MAP4-01

G 6621  Genève 6621.235 14-MAP connexions  des  piémonts  du  Vuache  avec  la  Champagne d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Champagne  -  Genevois  en  cours    (  2012-2017).  
Bilan  intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours

/ MAP3-01

G 6621  Genève 6621.236 15-UD Brouaz  –  Annemasse en  cours Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  public  à  
moyen  terme

6621.2.295   UD5-11

G 6621  Genève 6621.237 15-UD Centre  local  Reignier * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés,  en  cours  et  
projetés  pour  consolider  le  centre  régional  de  Reignier.  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  

principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  
développement  entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  

oeuvre  en  2018  pour  le  quartier  gare.  

6621.2.307   UD6-05

G 6621  Genève 6621.238 16-UD Annemasse-Ville-la-Grand  (F) en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  
de  réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

6621.2.290   UD5-06

G 6621  Genève 6621.239 16-DU Boix-Enclos en  cours Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  sont  achevés  
(1ère  implantations  d'entreprises  réalisées,  

commercialisation  en  cours)
6621.2.291   UD5-07

G 6621  Genève 6621.240 16-UD Machilly * 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  orientation  
d'aménagement  et  de  programmation.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

6621.2.317   UD7-05

G 6621  Genève 6621.241 16-UD Bons-en-Chablais * processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  
Pré  de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  
le  PLU  en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  
de  la  gare.    ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  
extension  de  la  2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

6621.2.316   UD7-04

G 6621  Genève 6621.242 16-UD Centre  local  Perrignier-  Mésanges * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  
en  cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

6621.2.315   UD7-03

G 6621  Genève 6621.243 16-MD+IM+REP Gare  Thonon-les-Bains d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

Etude  de  positionnement  stratégique  en  2012-2013  ;;  
étude  de  programmation    en  2014.  Etudes  de  définition  
préalables    fin  2016-début  2017    ;;  concours  à  lancer    en  

2017.

6621.2.313   UD7-01

G 6621  Genève 6621.244 32.1-UD Centre  régional  de  Ferney-Voltaire d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Diverses  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  les  3  communes.  

/ UD2-04

G 6621  Genève 6621.245 32.1-UD Ferney-Sud d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  

2013  ;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
6621.2.250   UD2-03

G 6621  Genève 6621.246 32.1-UD Centre  local  Gex d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours  selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

6621.2.254   UD2-06

G 6621  Genève 6621.247 32.1-UD RD  1005 en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  

secteurs    ;;  PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  
BHNS  RD  1005  ;;  

Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  
planifiés  le  long  de  l'axe

6621.2.253   UD2-05

G 6621  Genève 6621.248 32.2-UD Les  Vergers  –  Meyrin en  cours 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

6621.2.258   UD2-10

G 6621  Genève 6621.249 32.2-UD Nord  aéroport  (Meyrin,  Ferney-Voltaire  et  Prévessins-Möens) d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  
Développement  urbain  recentré  sur  les  polarités  urbaines  
existantes  de  Meyrin,  Ferney  et  Prévessins  :  confortement  

des  centralités  et  densifications.  
6621.2.263   UD2-15

G 6621  Genève 6621.250 33-UD Genève-petit-Saconnex,  Vernier,  Meyrin d’ici  à  2014 2016 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  de  janvier  à  juin  2012  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
depuis  octobre  2012.  Phase  opérationnelle    avec  quartier  

Etang  (travaux  2016).  MZ  et  PLQ  engagés
6621.2.256   UD2-08

G 6621  Genève 6621.251 33-UD CERN 2014 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  

validé  en  2015.  
Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  œuvre  

(urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  paysage)

6621.2.259   UD2-11

G 6621  Genève 6621.252 33-UD St-Genis  Sud d’ici  à  2014 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  
Requalification  du  Technoparc  autour  de  l'accueil  

d'activités  économiques  liées  au  CERN      ;;  autres  secteurs  
dès  2019-2020

6621.2.260   UD2-12

G 6621  Genève 6621.253 33-UD Thoiry  -  Saint-Genis d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  dont  Parc  Jean  
Monnet,  et  d'autres  planifiées  dès  2017

6621.2.261   UD2-13

G 6621  Genève 6621.254 33-UD Centre  régional  St-Genis-Pouilly   d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  :706  logements,  école,  
crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  d'un  ha.    ;;  plusieurs  

autres  opérations  urbaines:
6621.2.260   UD2-13

G 6621  Genève 6621.255 34-UD Lancy-Onex d’ici  à  2014 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
6621.2.284   UD4-14

G 6621  Genève 6621.256 34-UD Bernex-Est d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.

6621.2.283   UD4-13

G 6621  Genève 6621.257 34-UD Bernex-nord d’ici  à  2014 >  2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal   Redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  
la  LAT  et  report  au-delà  de  2026

6621.2.283   UD4-13

G 6621  Genève 6621.258 34-UD Pointe  de  la  Jonction d’ici  à  2014 >  2026 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Projet  urbain  à  redéfinir  à  long  terme  pour  ce  secteur  de  
renouvellement  urbain  en  cœur  de  ville.  

/   UD4-02

G 6621  Genève 6621.259 34-MAP césure  paysagère  de  Bernex-presqu’île  de  Loëx  /  Bernex,  Confignon d’ici  à  2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….
Concours  1e  trimestre  2013    ;;  AVP  SIA  :  novembre  2013  ;;  

PRO  :  décembre  2013
MZ  déposé  mi-2015  ;;  AUTOR  :  03.2017

/ MAP4-02

G 6621  Genève 6621.260 35-DU Lancy,  Plan-les-Ouates d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs.  Oprérations  
ponctuelles.  

6621.2.275   UD4-05

G 6621  Genève 6621.261 35-UD Plaine  de  l’Aire-Est d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  
et  PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

6621.2.274   UD4-04

G 6621  Genève 6621.262 35-UD Plaire  de  l’Aire-ouest d’ici  à  2014 / arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Projet  abandonné / /

G 6621  Genève 6621.263 35-UD St-Julien  Sud d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  
réalisée.  Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017

6621.2.279   UD4-09

G 6621  Genève 6621.264 36.1-UD Chêne-Bougeries,  Chêne-Bourg  et  Thônex d’ici  à  2014 en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  
2023  ;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  

chantiers  en  cours

6621.2.286   UD5-02

G 6621  Genève 6621.265 36.1-UD Chablais-gare d’ici  à  2014 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

6621.2.288   UD5-04

G 6621  Genève 6621.266 36.1-UD Vétraz-Monthoux-Cranves-Sales d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  
réalisées,  en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

6621.2.296   UD5-12

G 6621  Genève 6621.267 36.1-MAP Foron  (partie  urbaine) 2014 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  par  étapes  jusqu'en  2018 / MAP5-01

G 6621  Genève 6621.268 36.1-MAP Seymaz  (partie  urbaine) d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

Mesure  de  valorisation  paysagère  inscrite  dans  l'image  
directrice  du  grand  projet  de  Chêne  Bourg-  Chêne  

Bougeries  réalisée  en  2014.  Démarrage  des  travaux  prévu  
en  2019,  dans  le  cadre  du  PPP  Arve  (EP6-0)

/ MAP5-08

G 6621  Genève 6621.269 36.1-MAP césures  vertes  Annemasse  –  Cranves-Sales d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Arve-Lac  en  cours  (2012-2017).  Bilan  
intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours

/ MAP5-06

G 6621  Genève 6621.270 36.3-UD MICA  /  Puplinge,  Thônex 2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

6621.2.293   UD5-09

G 6621  Genève 6621.271 36.3-UD Belle-Idée  /  Thônex 2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

6621.2.293   UD5-09

G 6621  Genève 6621.272 36.3-UD Frontenex-Tulette  /  Genève,  Cologny en  cours 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

6621.2.300   UD5-16

G 6621  Genève 6621.273 37-UD Centre  local  Vésenaz d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  entre  2010  et  2013  en  
parallèle  des  travaux  de  la  tranche  couverte  de  Vésenaz.  

2e  phase  dans  le  PA2016
/ /

G 6621  Genève 6621.274 37-UD Collonge-Bellerive  Nord d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  
MZ    et  PLQ  en  2017

6621.2.321   UD7-09

G 6621  Genève 6621.275 37-UD Centre  local  Douvaine d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  
le  centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OAPs  en  vigueur    
Etude  urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

6621.2.319   UD7-07

G 6621  Genève 6621.276 37-UD   Centre  local  Sciez d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  
le  centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  .  Etude  urbaine  en  

lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
6621.2.318   UD7-06

Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Développement/  
concrétisation
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As1/Bs1  -  Mesures  de  1re  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  1re  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Cl. Agglomération  (2000)
ARE-Code  
(1re  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(1re  g)  

Mesure
Horizon  temporel  (selon  Accords  sur  les  

prestations)
Début  de  la  mise  en  œuvre/début  des  

travaux    (aaaa) Etat  de  la  mise  en  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  
6  cm)

ARE-Code  
(2e  g)  

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

G 6621  Genève 6621.201 10-UD Praille-Acacias-Vernet  /  Carouge,  Genève en  cours 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

6621.2.271   UD4-01

G 6621  Genève 6621.202 10-UD Lancy,  Carouge,  Genève-Eaux-Vives,  Chêne-Bougeries,  Thônex en  cours en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Urbanisations  autours  des  gares  CEVA  :  mesure  divisée  
en  plusieurs  mesures  plus  précises  et  localisées  dans  le  

PA2

6621.2.284  /  
6621.2.285  /  
6621.2.286

UD2-14  /  UD5-01  /  
UD5-02

G 6621  Genève 6621.203 10-UD La  Chapelle-Les  Sciers  /  Plan-les-Ouates,  Lancy en  cours 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  
MZ  en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

6621.2.273   UD4-03

G 6621  Genève 6621.204 10-UD gare  des  Eaux-Vives  /  Genève en  cours en  cours Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
6621.2.285   UD5-01

G 6621  Genève 6621.205 10-UD gare  de  Chêne-Bourg en  cours 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  
Gare  :  MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017.

6621.2.286   UD5-02

G 6621  Genève 6621.206 10-UD Etoile  Annemasse  /  Annemasse  (F) en  cours en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
6621.2.287   UD5-03

G 6621  Genève 6621.207 11-UD Jardin  des  Nations en  cours 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  
2013.    Plusieurs  PLQs  en  focre  ou  en  prcoédure  ;;  

6621.2.248   UD2-01

G 6621  Genève 6621.208 11-UD Sud  de  l’aéroport  (Meyrin,  Vernier,  Grand  Saconnex) 2018 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Démarrage  des  travaux  du  quartier  de  l'Etang  à  l'automne  
2016.  2  grandps  projets  urbains  en  cours  et  2  secteurs  de  

projets  à  plus  long  terme.  
6621.2.256   UD2-08,  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.209 12-UD centre  local  Gland 2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-

Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  
6621.2.241   UD1-02

G 6621  Genève 6621.210 12-UD Gland-Ouest  /  Gland,  Vich 2014 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal   Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.

6621.2.245   UD1-06

G 6621  Genève 6621.211 12a-UD Nyon   2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  densification  de  la  ville  de  Nyon  est  un  processus  
continu    :  de  nombreux  PLQ  et  PPA  en  cours.    Schéma  
directeur  intercommunal  de  l’agglomération  nyonnaise  
approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  2010.  Plans  

directeurs  communaux  

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.212 12a-UD Coppet 2013 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  
en  2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013,  
reprise  du  processus  en  2017  ;;      Plans  directeurs  

communaux

6621.2.243   UD1-04

G 6621  Genève 6621.213 12a-UD Versoix  La  Ville,  Versoix  La  Gare 2013 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  

6621.2.242   UD1-03

G 6621  Genève 6621.214 12-UD Nyon  Nord-Ouest,  Eysins d’ici  à  2018 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

.Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,    
Deux  quartiers  sont  réalisés  :  quartier  activités  Terre  
Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  Nyon.

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.215 12-UD Prangins  Nord-Ouest d’ici  à  2014 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  ;;  MEP  pour  Nyon  et  

Prangins.  

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.216 12-UD Asse  (Nyon) d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement   Opérations  ponctuelles.  Mesure  intégrée  à  la  mesure  UD1-
08  pour  le  partie  secteur  gare.  

6621.2.244  /  
6621.2.247

  UD1-05  /  UD1-08

G 6621  Genève 6621.217 12-UD Eysins d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

.Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,    
Deux  quartiers  sont  réalisés  :  quartier  activités  Terre  
Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  Nyon.

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.218 12-UD Rolle  –  Gare d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique 6621.2.246   UD1-07
G 6621  Genève 6621.219 12-UD Les  Tuileries  -  Bellevue en  cours 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours 6621.2.240   UD1-01

G 6621  Genève 6621.220 13-UD Meyrin  et  Vernier en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

6621.2.257   UD2-09

G 6621  Genève 6621.221 13-UD Meyrin-Satigny en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

6621.2.257   UD2-09

G 6621  Genève 6621.222 13-UD Satigny-Gare en  cours 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare 6621.2.264   UD2-16

G 6621  Genève 6621.223 13-UD Plaine  –  Dardagny en  cours 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS 6621.2.267   UD3-03

G 6621  Genève 6621.224 13a-DU centre  régional  Bellegarde-sur-Valserine  (F) en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (dévelopements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

6621.2.265   UD3-01

G 6621  Genève 6621.225 13-UD Bellegarde-Sud d’ici  à  2014 processus  continu Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (dévelopements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2017

6621.2.265   UD3-01

G 6621  Genève 6621.226 13-UD Bellegarde-Ouest d’ici  à  2014 processus  continu Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  
village  de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  
2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

6621.2.265   UD3-02

G 6621  Genève 6621.227 14-UD Centre  local  Valleiry * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  
local

6621.2.268   UD3-04

G 6621  Genève 6621.228 14-UD Centre  local  Viry en  cours 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  
pour  2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  

local.

6621.2.269   UD3-05

G 6621  Genève 6621.229 14-UD Viry-Gare * / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

6621.2.270   UD3-06

G 6621  Genève 6621.230 14a-DU St-Julien-en-Genevois 2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation. 6621.2.278   UD4-08

G 6621  Genève 6621.231 14-UD St-Julien-Gare d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  
Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  

Mandat  d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  
2017

6621.2.277   UD4-07

G 6621  Genève 6621.232 14-UD Veyrier-Ouest d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MEP  réalisé  2011.  Masterplan  fixant  les  lignes  directrices  
relatives  aux  densités,  à  la  qualilté  des  espaces  publics  et    
à  l'accroche  des  nouveaux  développements  au  village.  

Premières  autorisations  de  construire  en  cours.

/   UD5-15

G 6621  Genève 6621.233 14-UD Iles  –  Etrembières d’ici  à  2018 / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  
de  la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

6621.2.297   UD5-13

G 6621  Genève 6621.234 14-MAP connexions  des  piémonts  du  Salève  avec  pénétrantes  de  verdure  de  Genève-Sud   d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Champagne  -  Genevois  en  cours  (2012-2017).  
Bilan  intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours.  

/ MAP4-01

G 6621  Genève 6621.235 14-MAP connexions  des  piémonts  du  Vuache  avec  la  Champagne d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Champagne  -  Genevois  en  cours    (  2012-2017).  
Bilan  intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours

/ MAP3-01

G 6621  Genève 6621.236 15-UD Brouaz  –  Annemasse en  cours Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  public  à  
moyen  terme

6621.2.295   UD5-11

G 6621  Genève 6621.237 15-UD Centre  local  Reignier * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés,  en  cours  et  
projetés  pour  consolider  le  centre  régional  de  Reignier.  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  

principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  
développement  entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  

oeuvre  en  2018  pour  le  quartier  gare.  

6621.2.307   UD6-05

G 6621  Genève 6621.238 16-UD Annemasse-Ville-la-Grand  (F) en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  
de  réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

6621.2.290   UD5-06

G 6621  Genève 6621.239 16-DU Boix-Enclos en  cours Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  sont  achevés  
(1ère  implantations  d'entreprises  réalisées,  

commercialisation  en  cours)
6621.2.291   UD5-07

G 6621  Genève 6621.240 16-UD Machilly * 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  orientation  
d'aménagement  et  de  programmation.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

6621.2.317   UD7-05

G 6621  Genève 6621.241 16-UD Bons-en-Chablais * processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  
Pré  de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  
le  PLU  en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  
de  la  gare.    ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  
extension  de  la  2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

6621.2.316   UD7-04

G 6621  Genève 6621.242 16-UD Centre  local  Perrignier-  Mésanges * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  
en  cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

6621.2.315   UD7-03

G 6621  Genève 6621.243 16-MD+IM+REP Gare  Thonon-les-Bains d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

Etude  de  positionnement  stratégique  en  2012-2013  ;;  
étude  de  programmation    en  2014.  Etudes  de  définition  
préalables    fin  2016-début  2017    ;;  concours  à  lancer    en  

2017.

6621.2.313   UD7-01

G 6621  Genève 6621.244 32.1-UD Centre  régional  de  Ferney-Voltaire d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Diverses  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  les  3  communes.  

/ UD2-04

G 6621  Genève 6621.245 32.1-UD Ferney-Sud d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  

2013  ;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
6621.2.250   UD2-03

G 6621  Genève 6621.246 32.1-UD Centre  local  Gex d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours  selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

6621.2.254   UD2-06

G 6621  Genève 6621.247 32.1-UD RD  1005 en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  

secteurs    ;;  PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  
BHNS  RD  1005  ;;  

Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  
planifiés  le  long  de  l'axe

6621.2.253   UD2-05

G 6621  Genève 6621.248 32.2-UD Les  Vergers  –  Meyrin en  cours 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

6621.2.258   UD2-10

G 6621  Genève 6621.249 32.2-UD Nord  aéroport  (Meyrin,  Ferney-Voltaire  et  Prévessins-Möens) d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  
Développement  urbain  recentré  sur  les  polarités  urbaines  
existantes  de  Meyrin,  Ferney  et  Prévessins  :  confortement  

des  centralités  et  densifications.  
6621.2.263   UD2-15

G 6621  Genève 6621.250 33-UD Genève-petit-Saconnex,  Vernier,  Meyrin d’ici  à  2014 2016 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  de  janvier  à  juin  2012  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
depuis  octobre  2012.  Phase  opérationnelle    avec  quartier  

Etang  (travaux  2016).  MZ  et  PLQ  engagés
6621.2.256   UD2-08

G 6621  Genève 6621.251 33-UD CERN 2014 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  

validé  en  2015.  
Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  œuvre  

(urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  paysage)

6621.2.259   UD2-11

G 6621  Genève 6621.252 33-UD St-Genis  Sud d’ici  à  2014 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  
Requalification  du  Technoparc  autour  de  l'accueil  

d'activités  économiques  liées  au  CERN      ;;  autres  secteurs  
dès  2019-2020

6621.2.260   UD2-12

G 6621  Genève 6621.253 33-UD Thoiry  -  Saint-Genis d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  dont  Parc  Jean  
Monnet,  et  d'autres  planifiées  dès  2017

6621.2.261   UD2-13

G 6621  Genève 6621.254 33-UD Centre  régional  St-Genis-Pouilly   d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  :706  logements,  école,  
crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  d'un  ha.    ;;  plusieurs  

autres  opérations  urbaines:
6621.2.260   UD2-13

G 6621  Genève 6621.255 34-UD Lancy-Onex d’ici  à  2014 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
6621.2.284   UD4-14

G 6621  Genève 6621.256 34-UD Bernex-Est d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.

6621.2.283   UD4-13

G 6621  Genève 6621.257 34-UD Bernex-nord d’ici  à  2014 >  2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal   Redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  
la  LAT  et  report  au-delà  de  2026

6621.2.283   UD4-13

G 6621  Genève 6621.258 34-UD Pointe  de  la  Jonction d’ici  à  2014 >  2026 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Projet  urbain  à  redéfinir  à  long  terme  pour  ce  secteur  de  
renouvellement  urbain  en  cœur  de  ville.  

/   UD4-02

G 6621  Genève 6621.259 34-MAP césure  paysagère  de  Bernex-presqu’île  de  Loëx  /  Bernex,  Confignon d’ici  à  2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….
Concours  1e  trimestre  2013    ;;  AVP  SIA  :  novembre  2013  ;;  

PRO  :  décembre  2013
MZ  déposé  mi-2015  ;;  AUTOR  :  03.2017

/ MAP4-02

G 6621  Genève 6621.260 35-DU Lancy,  Plan-les-Ouates d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs.  Oprérations  
ponctuelles.  

6621.2.275   UD4-05

G 6621  Genève 6621.261 35-UD Plaine  de  l’Aire-Est d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  
et  PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

6621.2.274   UD4-04

G 6621  Genève 6621.262 35-UD Plaire  de  l’Aire-ouest d’ici  à  2014 / arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Projet  abandonné / /

G 6621  Genève 6621.263 35-UD St-Julien  Sud d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  
réalisée.  Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017

6621.2.279   UD4-09

G 6621  Genève 6621.264 36.1-UD Chêne-Bougeries,  Chêne-Bourg  et  Thônex d’ici  à  2014 en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  
2023  ;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  

chantiers  en  cours

6621.2.286   UD5-02

G 6621  Genève 6621.265 36.1-UD Chablais-gare d’ici  à  2014 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

6621.2.288   UD5-04

G 6621  Genève 6621.266 36.1-UD Vétraz-Monthoux-Cranves-Sales d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  
réalisées,  en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

6621.2.296   UD5-12

G 6621  Genève 6621.267 36.1-MAP Foron  (partie  urbaine) 2014 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  par  étapes  jusqu'en  2018 / MAP5-01

G 6621  Genève 6621.268 36.1-MAP Seymaz  (partie  urbaine) d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

Mesure  de  valorisation  paysagère  inscrite  dans  l'image  
directrice  du  grand  projet  de  Chêne  Bourg-  Chêne  

Bougeries  réalisée  en  2014.  Démarrage  des  travaux  prévu  
en  2019,  dans  le  cadre  du  PPP  Arve  (EP6-0)

/ MAP5-08

G 6621  Genève 6621.269 36.1-MAP césures  vertes  Annemasse  –  Cranves-Sales d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Arve-Lac  en  cours  (2012-2017).  Bilan  
intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours

/ MAP5-06

G 6621  Genève 6621.270 36.3-UD MICA  /  Puplinge,  Thônex 2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

6621.2.293   UD5-09

G 6621  Genève 6621.271 36.3-UD Belle-Idée  /  Thônex 2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

6621.2.293   UD5-09

G 6621  Genève 6621.272 36.3-UD Frontenex-Tulette  /  Genève,  Cologny en  cours 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

6621.2.300   UD5-16

G 6621  Genève 6621.273 37-UD Centre  local  Vésenaz d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  entre  2010  et  2013  en  
parallèle  des  travaux  de  la  tranche  couverte  de  Vésenaz.  

2e  phase  dans  le  PA2016
/ /

G 6621  Genève 6621.274 37-UD Collonge-Bellerive  Nord d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  
MZ    et  PLQ  en  2017

6621.2.321   UD7-09

G 6621  Genève 6621.275 37-UD Centre  local  Douvaine d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  
le  centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OAPs  en  vigueur    
Etude  urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

6621.2.319   UD7-07

G 6621  Genève 6621.276 37-UD   Centre  local  Sciez d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  
le  centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  .  Etude  urbaine  en  

lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
6621.2.318   UD7-06

Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Développement/  
concrétisation

As1/Bs1  -  Mesures  de  1re  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  1re  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Cl. Agglomération  (2000)
ARE-Code  
(1re  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(1re  g)  

Mesure
Horizon  temporel  (selon  Accords  sur  les  

prestations)
Début  de  la  mise  en  œuvre/début  des  

travaux    (aaaa) Etat  de  la  mise  en  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  
6  cm)

ARE-Code  
(2e  g)  

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

G 6621  Genève 6621.201 10-UD Praille-Acacias-Vernet  /  Carouge,  Genève en  cours 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

6621.2.271   UD4-01

G 6621  Genève 6621.202 10-UD Lancy,  Carouge,  Genève-Eaux-Vives,  Chêne-Bougeries,  Thônex en  cours en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Urbanisations  autours  des  gares  CEVA  :  mesure  divisée  
en  plusieurs  mesures  plus  précises  et  localisées  dans  le  

PA2

6621.2.284  /  
6621.2.285  /  
6621.2.286

UD2-14  /  UD5-01  /  
UD5-02

G 6621  Genève 6621.203 10-UD La  Chapelle-Les  Sciers  /  Plan-les-Ouates,  Lancy en  cours 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  
MZ  en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

6621.2.273   UD4-03

G 6621  Genève 6621.204 10-UD gare  des  Eaux-Vives  /  Genève en  cours en  cours Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
6621.2.285   UD5-01

G 6621  Genève 6621.205 10-UD gare  de  Chêne-Bourg en  cours 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  
Gare  :  MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017.

6621.2.286   UD5-02

G 6621  Genève 6621.206 10-UD Etoile  Annemasse  /  Annemasse  (F) en  cours en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
6621.2.287   UD5-03

G 6621  Genève 6621.207 11-UD Jardin  des  Nations en  cours 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  
2013.    Plusieurs  PLQs  en  focre  ou  en  prcoédure  ;;  

6621.2.248   UD2-01

G 6621  Genève 6621.208 11-UD Sud  de  l’aéroport  (Meyrin,  Vernier,  Grand  Saconnex) 2018 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Démarrage  des  travaux  du  quartier  de  l'Etang  à  l'automne  
2016.  2  grandps  projets  urbains  en  cours  et  2  secteurs  de  

projets  à  plus  long  terme.  
6621.2.256   UD2-08,  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.209 12-UD centre  local  Gland 2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-

Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  
6621.2.241   UD1-02

G 6621  Genève 6621.210 12-UD Gland-Ouest  /  Gland,  Vich 2014 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal   Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.

6621.2.245   UD1-06

G 6621  Genève 6621.211 12a-UD Nyon   2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  densification  de  la  ville  de  Nyon  est  un  processus  
continu    :  de  nombreux  PLQ  et  PPA  en  cours.    Schéma  
directeur  intercommunal  de  l’agglomération  nyonnaise  
approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  2010.  Plans  

directeurs  communaux  

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.212 12a-UD Coppet 2013 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  
en  2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013,  
reprise  du  processus  en  2017  ;;      Plans  directeurs  

communaux

6621.2.243   UD1-04

G 6621  Genève 6621.213 12a-UD Versoix  La  Ville,  Versoix  La  Gare 2013 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  

6621.2.242   UD1-03

G 6621  Genève 6621.214 12-UD Nyon  Nord-Ouest,  Eysins d’ici  à  2018 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

.Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,    
Deux  quartiers  sont  réalisés  :  quartier  activités  Terre  
Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  Nyon.

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.215 12-UD Prangins  Nord-Ouest d’ici  à  2014 2022 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  ;;  MEP  pour  Nyon  et  

Prangins.  

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.216 12-UD Asse  (Nyon) d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement   Opérations  ponctuelles.  Mesure  intégrée  à  la  mesure  UD1-
08  pour  le  partie  secteur  gare.  

6621.2.244  /  
6621.2.247

  UD1-05  /  UD1-08

G 6621  Genève 6621.217 12-UD Eysins d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

.Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,    
Deux  quartiers  sont  réalisés  :  quartier  activités  Terre  
Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  Nyon.

6621.2.244   UD1-05

G 6621  Genève 6621.218 12-UD Rolle  –  Gare d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique 6621.2.246   UD1-07
G 6621  Genève 6621.219 12-UD Les  Tuileries  -  Bellevue en  cours 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours 6621.2.240   UD1-01

G 6621  Genève 6621.220 13-UD Meyrin  et  Vernier en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

6621.2.257   UD2-09

G 6621  Genève 6621.221 13-UD Meyrin-Satigny en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

6621.2.257   UD2-09

G 6621  Genève 6621.222 13-UD Satigny-Gare en  cours 2020 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare 6621.2.264   UD2-16

G 6621  Genève 6621.223 13-UD Plaine  –  Dardagny en  cours 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS 6621.2.267   UD3-03

G 6621  Genève 6621.224 13a-DU centre  régional  Bellegarde-sur-Valserine  (F) en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (dévelopements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

6621.2.265   UD3-01

G 6621  Genève 6621.225 13-UD Bellegarde-Sud d’ici  à  2014 processus  continu Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (dévelopements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2017

6621.2.265   UD3-01

G 6621  Genève 6621.226 13-UD Bellegarde-Ouest d’ici  à  2014 processus  continu Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  
village  de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  
2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

6621.2.265   UD3-02

G 6621  Genève 6621.227 14-UD Centre  local  Valleiry * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  
local

6621.2.268   UD3-04

G 6621  Genève 6621.228 14-UD Centre  local  Viry en  cours 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  
pour  2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  

local.

6621.2.269   UD3-05

G 6621  Genève 6621.229 14-UD Viry-Gare * / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

6621.2.270   UD3-06

G 6621  Genève 6621.230 14a-DU St-Julien-en-Genevois 2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation. 6621.2.278   UD4-08

G 6621  Genève 6621.231 14-UD St-Julien-Gare d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  
Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  

Mandat  d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  
2017

6621.2.277   UD4-07

G 6621  Genève 6621.232 14-UD Veyrier-Ouest d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MEP  réalisé  2011.  Masterplan  fixant  les  lignes  directrices  
relatives  aux  densités,  à  la  qualilté  des  espaces  publics  et    
à  l'accroche  des  nouveaux  développements  au  village.  

Premières  autorisations  de  construire  en  cours.

/   UD5-15

G 6621  Genève 6621.233 14-UD Iles  –  Etrembières d’ici  à  2018 / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  
de  la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

6621.2.297   UD5-13

G 6621  Genève 6621.234 14-MAP connexions  des  piémonts  du  Salève  avec  pénétrantes  de  verdure  de  Genève-Sud   d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Champagne  -  Genevois  en  cours  (2012-2017).  
Bilan  intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours.  

/ MAP4-01

G 6621  Genève 6621.235 14-MAP connexions  des  piémonts  du  Vuache  avec  la  Champagne d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Champagne  -  Genevois  en  cours    (  2012-2017).  
Bilan  intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours

/ MAP3-01

G 6621  Genève 6621.236 15-UD Brouaz  –  Annemasse en  cours Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  public  à  
moyen  terme

6621.2.295   UD5-11

G 6621  Genève 6621.237 15-UD Centre  local  Reignier * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés,  en  cours  et  
projetés  pour  consolider  le  centre  régional  de  Reignier.  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  

principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  
développement  entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  

oeuvre  en  2018  pour  le  quartier  gare.  

6621.2.307   UD6-05

G 6621  Genève 6621.238 16-UD Annemasse-Ville-la-Grand  (F) en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  
de  réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

6621.2.290   UD5-06

G 6621  Genève 6621.239 16-DU Boix-Enclos en  cours Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  sont  achevés  
(1ère  implantations  d'entreprises  réalisées,  

commercialisation  en  cours)
6621.2.291   UD5-07

G 6621  Genève 6621.240 16-UD Machilly * 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  orientation  
d'aménagement  et  de  programmation.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

6621.2.317   UD7-05

G 6621  Genève 6621.241 16-UD Bons-en-Chablais * processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  
Pré  de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  
le  PLU  en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  
de  la  gare.    ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  
extension  de  la  2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

6621.2.316   UD7-04

G 6621  Genève 6621.242 16-UD Centre  local  Perrignier-  Mésanges * processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  
en  cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

6621.2.315   UD7-03

G 6621  Genève 6621.243 16-MD+IM+REP Gare  Thonon-les-Bains d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

Etude  de  positionnement  stratégique  en  2012-2013  ;;  
étude  de  programmation    en  2014.  Etudes  de  définition  
préalables    fin  2016-début  2017    ;;  concours  à  lancer    en  

2017.

6621.2.313   UD7-01

G 6621  Genève 6621.244 32.1-UD Centre  régional  de  Ferney-Voltaire d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Diverses  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  les  3  communes.  

/ UD2-04

G 6621  Genève 6621.245 32.1-UD Ferney-Sud d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  

2013  ;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
6621.2.250   UD2-03

G 6621  Genève 6621.246 32.1-UD Centre  local  Gex d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours  selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

6621.2.254   UD2-06

G 6621  Genève 6621.247 32.1-UD RD  1005 en  cours processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  

secteurs    ;;  PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  
BHNS  RD  1005  ;;  

Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  
planifiés  le  long  de  l'axe

6621.2.253   UD2-05

G 6621  Genève 6621.248 32.2-UD Les  Vergers  –  Meyrin en  cours 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

6621.2.258   UD2-10

G 6621  Genève 6621.249 32.2-UD Nord  aéroport  (Meyrin,  Ferney-Voltaire  et  Prévessins-Möens) d’ici  à  2018 2017 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  
Développement  urbain  recentré  sur  les  polarités  urbaines  
existantes  de  Meyrin,  Ferney  et  Prévessins  :  confortement  

des  centralités  et  densifications.  
6621.2.263   UD2-15

G 6621  Genève 6621.250 33-UD Genève-petit-Saconnex,  Vernier,  Meyrin d’ici  à  2014 2016 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  de  janvier  à  juin  2012  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
depuis  octobre  2012.  Phase  opérationnelle    avec  quartier  

Etang  (travaux  2016).  MZ  et  PLQ  engagés
6621.2.256   UD2-08

G 6621  Genève 6621.251 33-UD CERN 2014 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  

validé  en  2015.  
Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  œuvre  

(urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  paysage)

6621.2.259   UD2-11

G 6621  Genève 6621.252 33-UD St-Genis  Sud d’ici  à  2014 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  
Requalification  du  Technoparc  autour  de  l'accueil  

d'activités  économiques  liées  au  CERN      ;;  autres  secteurs  
dès  2019-2020

6621.2.260   UD2-12

G 6621  Genève 6621.253 33-UD Thoiry  -  Saint-Genis d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  dont  Parc  Jean  
Monnet,  et  d'autres  planifiées  dès  2017

6621.2.261   UD2-13

G 6621  Genève 6621.254 33-UD Centre  régional  St-Genis-Pouilly   d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  :706  logements,  école,  
crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  d'un  ha.    ;;  plusieurs  

autres  opérations  urbaines:
6621.2.260   UD2-13

G 6621  Genève 6621.255 34-UD Lancy-Onex d’ici  à  2014 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
6621.2.284   UD4-14

G 6621  Genève 6621.256 34-UD Bernex-Est d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.

6621.2.283   UD4-13

G 6621  Genève 6621.257 34-UD Bernex-nord d’ici  à  2014 >  2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal   Redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  
la  LAT  et  report  au-delà  de  2026

6621.2.283   UD4-13

G 6621  Genève 6621.258 34-UD Pointe  de  la  Jonction d’ici  à  2014 >  2026 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Projet  urbain  à  redéfinir  à  long  terme  pour  ce  secteur  de  
renouvellement  urbain  en  cœur  de  ville.  

/   UD4-02

G 6621  Genève 6621.259 34-MAP césure  paysagère  de  Bernex-presqu’île  de  Loëx  /  Bernex,  Confignon d’ici  à  2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….
Concours  1e  trimestre  2013    ;;  AVP  SIA  :  novembre  2013  ;;  

PRO  :  décembre  2013
MZ  déposé  mi-2015  ;;  AUTOR  :  03.2017

/ MAP4-02

G 6621  Genève 6621.260 35-DU Lancy,  Plan-les-Ouates d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs.  Oprérations  
ponctuelles.  

6621.2.275   UD4-05

G 6621  Genève 6621.261 35-UD Plaine  de  l’Aire-Est d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  
et  PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

6621.2.274   UD4-04

G 6621  Genève 6621.262 35-UD Plaire  de  l’Aire-ouest d’ici  à  2014 / arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Projet  abandonné / /

G 6621  Genève 6621.263 35-UD St-Julien  Sud d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  
réalisée.  Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017

6621.2.279   UD4-09

G 6621  Genève 6621.264 36.1-UD Chêne-Bougeries,  Chêne-Bourg  et  Thônex d’ici  à  2014 en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  
2023  ;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  

chantiers  en  cours

6621.2.286   UD5-02

G 6621  Genève 6621.265 36.1-UD Chablais-gare d’ici  à  2014 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

6621.2.288   UD5-04

G 6621  Genève 6621.266 36.1-UD Vétraz-Monthoux-Cranves-Sales d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  
réalisées,  en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

6621.2.296   UD5-12

G 6621  Genève 6621.267 36.1-MAP Foron  (partie  urbaine) 2014 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  par  étapes  jusqu'en  2018 / MAP5-01

G 6621  Genève 6621.268 36.1-MAP Seymaz  (partie  urbaine) d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

Mesure  de  valorisation  paysagère  inscrite  dans  l'image  
directrice  du  grand  projet  de  Chêne  Bourg-  Chêne  

Bougeries  réalisée  en  2014.  Démarrage  des  travaux  prévu  
en  2019,  dans  le  cadre  du  PPP  Arve  (EP6-0)

/ MAP5-08

G 6621  Genève 6621.269 36.1-MAP césures  vertes  Annemasse  –  Cranves-Sales d’ici  à  2018 2012 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Cette  mesure  se  réalise  à  travers  les  actions  du  contrat  
corridors  Arve-Lac  en  cours  (2012-2017).  Bilan  
intermédiaire  de  réalisation  du  contrat  en  cours

/ MAP5-06

G 6621  Genève 6621.270 36.3-UD MICA  /  Puplinge,  Thônex 2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

6621.2.293   UD5-09

G 6621  Genève 6621.271 36.3-UD Belle-Idée  /  Thônex 2014 2017 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

6621.2.293   UD5-09

G 6621  Genève 6621.272 36.3-UD Frontenex-Tulette  /  Genève,  Cologny en  cours 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

6621.2.300   UD5-16

G 6621  Genève 6621.273 37-UD Centre  local  Vésenaz d’ici  à  2014 2010 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  entre  2010  et  2013  en  
parallèle  des  travaux  de  la  tranche  couverte  de  Vésenaz.  

2e  phase  dans  le  PA2016
/ /

G 6621  Genève 6621.274 37-UD Collonge-Bellerive  Nord d’ici  à  2014 2019 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  
MZ    et  PLQ  en  2017

6621.2.321   UD7-09

G 6621  Genève 6621.275 37-UD Centre  local  Douvaine d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  
le  centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OAPs  en  vigueur    
Etude  urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

6621.2.319   UD7-07

G 6621  Genève 6621.276 37-UD   Centre  local  Sciez d’ici  à  2014 processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  
le  centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  .  Etude  urbaine  en  

lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
6621.2.318   UD7-06
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B1

 - liste des Mesures, priorité B

 (liste B) de lA 1re générAtion



B1  -  Liste  des  mesures,  priorité  B  (liste  B)  de  la  1re  génération
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  1re  génération,  chap.    3.4

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Cl. Agglomération  (2000)
ARE-Code  
(1re  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(1re  g)  

Mesure
Coût  

d'investiss
ement

Priorité  
ABC

Coûts    
(2005  
hors  
TVA)

Priorité  
ABC

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Début  de  la  mise  en  
oeuvre/début  des  
travaux    (aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa) Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification

Commentaires  (facultatifs)
(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  

cm)

ARE-
Code  
(2e  g)  

Mesure  -  N°.  
(Agglo)
(2e  g)  

G 6621  Genève 6621.006 33-7 Extension  du  tramway  :  prolongement  entre  CERN  (CH)  et  Saint-Genis-Pouilly  centre 126.00 A 109.31 B 51.1 2016 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

6621.2.0
31

33-7

G 6621  Genève 6621.029 12-8 Rabattements  TC  sur  les  gares  du  réseau  national  dans  le  Canton  de  Vaud 14.00 A 12.22 B 23.51 2016 2019 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Le  progamme  TP  est  mis  en  œuvre  depuis  2012  :  la  mesure  
12-8  comporte  des  mesures  "lourdes"  plus  complexes  à  

finaliser  :  aménagements  jonction  de  Rolle  tributaire  du  PQ  
gare  de  Rolle  début  2019,  jonctions  Nyon  et  Gland  

débuteront  en  2020  en  lien  avec  les  travaux  de  l'OFROU,  
jonction  de  Coppet  :  réalisée

6621.2.0
04

12-8

G 6621  Genève 6621.063 13-7 Nouvelle  halte  ferroviaire  à  Châtelaine 5.00 B 4.34 B 70 2016 2025 2030 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Dépendance  à  l’égard  d’infrastructures  nationales 13-7

G 6621  Genève 6621.076 35-15 Requalification  de  l'espace-rue  sur  la  route  de  St-Julien,  y.c  aménagements  pour  bus 25.00 B 21.82 B - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.077 36-3-4 Prolongement  de  l'axe  TC  entre  MICA  et  la  Gare  d'Annemasse 8.00 B 6.98 B 3.5 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

6621.2.1
45

36-3-4

G 6621  Genève 6621.125 Concept  mobilité  douce  liste  B 20.00 17.45 B 32 2016 2016 2021 état  théorique  à  atteindre  
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement

Ces  mesures  sont  réalisées  en  cordination  avec  des  travaux  
CFF.  

Mesure  12-10  devenue    priorité  A2  ;;  mesures  31-4  intégrée  
dans  la  mesure  31-3  devenue  priorité  A2.

Mesure  31-5  réalisée    

Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Etat  actuel
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la  remise    par  
l'agglomération  

Evalutation  
Confédération  et  
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Coûts  d'investissement
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A2

 - Mesures infrAstructurelles 

priorité A (liste A) de lA 2e générAtion 



A2  -  Mesures  infrastructurelles  priorité  A  (liste  A)  de  la  2e  génération  
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.2

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Etat  des  coûts  
lors  du  

cofinancement

Accord  sur  les  
prestations  

Cl. Agglomération  (2000)
ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -N°  (Agglo)
(2e  g)   Mesure

Coût  
d'investis
sement

Priorité  
ABC

Coûts    (2005  
hors  TVA)

Priorité  
ABC

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  
(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Coûts    (2005  hors  
TVA)

début  de  la  
mise  en  

oeuvre/début  
des  travaux    
(aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa) Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification

Commentaires  (facultatifs)
(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  

cm)

G 6621  Genève 6621.2.003 12-10 Amélioration  de  l'accessibilité  à  la  gare  de  Coppet  en  faveur  de  la  MD  :  élargissement  du  passage  
sous  voies  et  création  d'un  nouveau  passage  côté  Genève

6.00 A 5.38 A 6 2012 2.15 2021 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Dépendance  à  l’égard  d’infrastructures  nationales En  lien  avec  les  travaux  CFF  de  sécurisation  et  élargissement  
des  quais  prévus  en  2021

G 6621  Genève 6621.2.004 12-8
Construction  d'aménagement  pour  les  bus  en  rabattement  vers  les  gares  ferroviaires  dans  le  Canton  
de  Vaud  (intégrant  l'amélioration  du  franchissement  des  jonctions  autoroutières  de  Nyon,  Gland  et  
Rolle  pour  les  bus)

25.00 A 23.51 A 14 2016 9.40 2019 2021 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement

Le  prorgamme  TP  est  mis  en  œuvre  depuis  2012,  la  mesure  
12-8  rabattement  TP  sur  les  gares  comportent  des  mesures  
"lourdes"  plus  complexes  à  finaliser.  6  mesures:  traversées  de  
jonction  A1  pour  Gland  et  Rolle  (2),  rabattement  gares  de  

Nyon  et  Coppet  (4)

G 6621  Genève 6621.2.005 12-19 Réaménagement  de  la  plateforme  intermodale  de  la  gare  de  Rolle  (1ère  étape) 5.00 A 4.48 A 5 2015 1.79 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Lié  à  la  mesure  urbanisation  UD1-07,  PQ  gare  nord  de  Rolle  à  
l'enquête  publique

G 6621  Genève 6621.2.006 12-16 Requalification  de  la  route  Suisse  (2ème  étape)  :  Bellevue  -Genthod  (canton  de  Genève),  Founex-
Perroy  y  compris  traversées  de  localités  (canton  du  Vaud)

14.80 A 13.92 A 61 2016 5.57 2019 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Calendrier  pour  le  tronçon  vaudois,  mise  en  oeuvre  par  étape  
1ère  phase  Founex-Nyon,  yc  traversée  deCoppet.  Le  coût  
correspond  à  une  faisabilité  pour  l'entier  du  tronçon  Founex-

Perroy.  

G 6621  Genève 6621.2.008 12-18 Amélioration  de  l'accessibilité  MD  à  la  Gare  de  Rolle  :  passages  sous-voies  est-
ouest/Biguaire/Rupalet

5.00 A 4.70 A 5 2016 1.88 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  réalisée  en  2  phases,  1er  tronçon  gare  de  Rolle-ouest  
et  liaison  avec  secteur  d'activités  A-One  réalisation  en  2017  
(lié  aux  travaux  CFF  des  murs  anti-bruit),  2ème  tronçon  Rolle-
Mont-sur-Rolle,  réalisation  en  2019  (A-P  définitif  en  cours)

G 6621  Genève 6621.2.010 13-12 Optimisation  des  espaces  publics  pour  l'accessibilité  à  la  gare  de  Satigny 8.38 A 7.51 A 8.38 2015 3.00 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.018 30-11 Aménagement  MD  pour  relier  la  voie  verte  d'agglo  et  celle  de  Bernex  pour  piétons  et  cycles  :  secteur  
de  la  Jonction

8.00 A 7.52 A 8 2015 3.01 2018 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.2.019 30-14 Axe  fort  tangentiel  petite  ceinture  :  Ring  PAV  :  requalification  urbaine  et  amélioration  de  la  vitesse  
commerciale  TP  (Jonction-stade  de  la  Praille)

18.50 A 16.88 A 18.5 2016 6.75 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.020 30-15 Requalification  de  l'avenue  de  la  Praille  :  croix  verte  est-ouest  (1ère  étape)  -  du  rond  point  des  
Noirettes  à  la  rue  de  Monfalcon

3.60 A 2.34 A 3.6 2016 0.94 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.021 30-17 Réaménagement  de  places  publiques  dans  le  cœur  d'agglomération  :  place  des  Eaux-Vives 5.72 A 3.06 A 5.72 2015 1.22 2018 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.023 30-19 axe  fort  tangentiel  petite  ceinture  :  requalification  de  l'axe  place  des  Nations  -  place  des  Charmilles 19.00 A 7.06 A 19 2015 2.82 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.025 30-21 Voie  verte  d'agglomération-  section  tranchée  couverte  Ville  de  Genève  -  centre  de  Vernier 6.00 A 5.64 A 6 2015 2.26 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.026 31-5 Amélioration  accessibilité  MD  à  la  gare  de  Gland  :  passage  sous  voie  Est  au  bout  des  quais 11.00 A 9.86 A 11 2015 3.94 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.2.027 31-3 Amélioration  de  l'accessibilité  MD  à  la  gare  de  Nyon  :  passage  sous-voies  Viollier-Martinet  /  
passerelle  entre  Prangins  et  Nyon  /  section  gare  de  Nyon  -  Colovray  -  Crans  /  station  vélo

15.00 A 14.11 A 15 2015 5.64 2019 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

La  sous-mesure  passage  sous-voies  début  des  travaux  2021,  
mise  en  service  2023

G 6621  Genève 6621.2.029 31-9 Requalification  du  réseau  routier  à  Nyon  en  faveur  des  TP  et  de  la  MD  :  route  de  Signy,  route  de  la  
Morâche,  route  de  Divonne  et  route  du  Stand

11.50 A 8.08 A 11.5 2015 3.23 2019 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.030 31-11 Création  réseau  MD  centre  régional  de  Nyon  :  élargissement  du  chemin  du  Cossy  /  passerelle  Etraz  
sud

4.00 A 3.76 A 4 2015 1.50 2018 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.2.032 33-9 Aménagement  de  la  place  de  la  gare  de  ZIMEYSA  et  développement  d'un  réseau  MD  d'accessibilité  à  
cette  gare  intégrant  l'élargissement  ou  la  création  d'un  passage  sous  voie

10.50 A 9.41 A 10.5 2015 3.76 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.034 33-11 Voie  verte  d'agglomération  section  centre  de  Vernier-Route  du  Mandement 14.00 A 13.17 A 14 2015 5.27 2018 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.035 34-12 Traitement  de  l'espace  public  entre  l'axe  route  de  Chancy  le  long  du  prolongement  du  tramway  vers  
Vailly  et  le  tissu  bâti  existant  au  Sud

9.36 A 3.51 A 9.36 2015 1.40 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.036 34-8 Amélioration  de  l'accessibilité  multimodale  du  nouveau  quartier  de  Bernex  nord  :  création  d'un  
boulevard  urbain  (barreau  Nord)  avec  mise  en  site  propre  TC  et  qualification  de  l'espace  rue

27.60 A 25.96 A 27.6 2015 10.38 2018 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.040 35-14 Construction  d'un  axe  tram  entre  Genève  et  St-Julien  par  rte  de  Base  et  requalification  de  l'espace-
rue

234.20 A 209.88 A 234.2 2014 83.95 2018 2023 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.042 40-3 Aménagement  de  sites  propres  pour  l'amélioration  de  l'axe  TC  PAV-Grands  Esserts-Veyrier 4.80 A 4.31 A 4.8 2015 1.73 2018 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.2.043 32-1-12 Aménagements  routiers  sur  l'ensemble  de  l'itinéraire  de  la  RD1005  pour  la  mise  en  site  propre  du  
BHNS  entre  Gex  et  Cornavin

44.59 A 41.94 A 37.73 2016 16.77 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.2.044 32-2-7 Requalification  de  l'Avenue  Louis-Casaï  entre  l'aéroport  de  le  Carrefour  du  Bouchet,  dont  
aménagements  TP  et  MD

10.23 A 9.62 A 10.23 2015 3.85 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.045 32-2-8 Axe  fort  TP  tangentiel  moyenne  ceinture  :  requalification  de  la  route  de  Pré  Bois 6.10 A 4.95 A 6.1 2015 1.98 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.2.046 32-2-9 Réaménagement  de  l'interface  TP  de  l'aéroport  avec  réorganisation  du  réseau  de  bus  urbains  et  
aménagements  MD

9.94 A 9.35 A 9.94 2015 3.74 2018 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.048 36-1-12 Réaménagement  de  la  place  de  Moillesulaz  en  lien  avec  le  projet  de  tram  (projet  transfrontalier) 8.34 A 2.25 A 8.34 2015 0.90 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

G 6621  Genève 6621.2.050 36-1-13 Maillage  mobilité  douce  et  aménagements  paysagers  dans  la  centralité  des  Trois-Chêne 14.80 A 13.92 A 14.18 2016 5.57 2019 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.052 36-3-8 Requalification  de  l'espace-rue  sur  l'axe  de  Frontenex  entre  la  place  des  Eaux-Vives  et  MICA  en  lien  
avec  l’axe  fort  trolleybus

33.63 A 18.45 A 33.63 2015 7.38 2018 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.380 MD  Liste  A 5.71 A 5.71 2.29 2018 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Etat  actuel
Indications  lors  de  la  

remise    par  
l'agglomération  

Evalutation  Confédération  
et  Acccord  sur  les  
prestations

Coûts  d'investissement Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre
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Ae2

 - prestAtions AssuMées entièreMent 

pAr l’AggloMérAtion, priorité A de lA 2e générAtion



Ae2  -  Prestations  assumées  entièrement  par  l’agglomération,  priorité  A  de  la  2e  génération
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.2

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure
Coût  

d'investis
sement

Priorité  
ABC

Coûts    (2005  
hors  TVA)

Priorité  
ABC

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  des  

coûts  la  plus  actuelle  
(aaaa)

Début  de  la  
mise  en  

oeuvre/début  
des  travaux    
(aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification

Commentaires  
(facultatifs)

(max.5  lignes  avec  
une  largeur  de  
colonne  de  6  cm)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.022 30-18 Réaménagement  de  places  publiques  dans  le  cœur  d'agglomération  :  place  du  Pré  l'Evêque 5.10 A 4.80 Ae 5.1 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.024 30-20 Requalification  espace  rue  liée  à  la  MD  "mail  Rhône-Lac"  :  axe  Henri-Golay  y  compris  place  de  la  
Concorde

9.80 A 9.22 Ae 9.8 2015 2021 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Indications  lors  de  la  
remise    par  

l'agglomération  

Evalutation  Confédération  
et  Acccord  sur  les  

prestations

Coûts  d'investissement

Etat  actuel

Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre
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Av2/Bv2

 - Mesures de 2e générAtion non iMputABles

 Au fonds d’infrAstructure - trAnsports

pArtie 1



Av2/Bv2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  transports
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure
Coût  
d'investi
ssement

Priorité  ABC Coûts  (2005  
hors  TVA)

Horizon  
temporel  (début  
de  la  mise  en  
oeuvre)

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Début  de  la  
mise  en  

oeuvre/début  
des  travaux    
(aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.017 16-20 Aménagements  routiers  pour  la  priorisation  et  la  mise  en  site  propre  de  la  ligne  rapide  TP  interurbaine  
entre  Genève  et  Thonon  le  long  de  la  RD  1005

6.50 A 6.11 A*** 19.01 2016 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Ambition  du  projet  fortement    revue  à  la  hausse  pour  cette  
ligne  structurante  de  l'agglomération    et  en  faire  un  THNS.  
Demande  de  réévaluation  et  sollicitation  de  cofinancement  

dans  le  PA3

16-20

G 6621  Genève 6621.2.038 35-10
Boulevard  urbain  Sud  :  Aménagement  Liaison    MD  en  entrée  Sud  de  St  Julien  (voie  cyclable  Nord/  
Sud) 1.30 A 1.22 A*** 10.8 2016 2019 2021 Léger  retard  (≤  4  ans)

Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Ambition  du  projet  revue  à  la  hausse  :  amàliorer  les  
rabattements  MD  vers  St-Julien,  connecter  les  centres  locaux  
et  assurer  une  continuité  d'aménagements  des  itinéraires  
transfronatliers.  Demande  de  réévaluation  et  sollicitation  de  

cofinancement  dans  le  PA3

35-10

G 6621  Genève 6621.2.039 35-12 Boulevard  urbain  Sud  :  Priorisation  des  TP  entre  l'entrée  Sud  de  Saint-Julien  et  amélioration  de  
l'accessibilité  TP  à  la  gare  de  Saint-Julien

1.30 A 1.22 A*** 1.1 2015 2019 2021 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

35-12

G 6621  Genève 6621.2.049   10-12 Requalification  de  l'espace  public  sur  espace  gare  d'Annemasse 5.20 A 4.89 A*** 3.74 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

10-12

G 6621  Genève 6621.2.053   10-8 Construction  d'une  vélo-station  à  la  gare  des  Eaux-Vives 1.58 A 1.48 Av  E 1.58 2015 2018 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

10-8

G 6621  Genève 6621.2.055   12-11 Construction  de  P+Rail  et  P+R  à  Nyon,  Rolle  et  sur  la  ligne  Nyon  -  St-Cergue  -  Morez 2.00 A 1.88 Av  E 2 2015 2015-2021 2016-2022 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Mise  en  œuvre  par  étape,  2  P+R  réalisés  à  Nyon  en  2015,  
P+R  Rolle  lié  à  mesure  UD1-07  réalisation  projetée  dès  2019,  
P+R  NStCM:  le  1er  à  l'Asse  réalisation  prévue  en  2018,  à  
Saint-Cergue  en  2020,  les  autres  gares  ont  déjà  des  P+R  à  
consolider  concept  de  gestion  d'exploitation  pour  tous.

12-11

G 6621  Genève 6621.2.056   12-21 Création  de  stationnement  vélo  à  la  gare  de  Versoix  centre  et  à  la  gare  de  Pont  Céard  et  amélioration  
de  l'intermodalité

0.53 A 0.49 Av  E 0.53 2015 2015 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-21

G 6621  Genève 6621.2.057   12-22 Construction  de  stationnements  vélos  dans  les  gares  RE  et  RER  (y  compris  NStCM)  dans  le  Canton  
de  Vaud

1.00 A 0.94 Av  E 1 2015 2017-2021 2017-2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

En  lien  avec  la  mesure  12-11 12-22

G 6621  Genève 6621.2.058   12-23 Aménagement  de  cheminements  MD  à  Versoix  section  Molard  -  chemin  de  la  Papeterie,  réalisation  
d'une  passerelle  MD  et  renaturation  de  la  Versoix  (dernière  section)

4.50 A 4.23 Av  E 4.5 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-23

G 6621  Genève 6621.2.059 13-13 Prolongement  de  la  piste  cyclable  sécurisée  section  Satigny  /  Russin 3.00 A 2.82 Av  E 3 2015 2020 2024 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

13-13

G 6621  Genève 6621.2.060 13-14 Travaux  de  sécurisation  sur  le  passage  à  niveau  de  Fort  l'Ecluse 13.00 A 12.23 A*** arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.061   14-09 Aménagement  de  l'itinéraire  cyclable  Via  Rhôna  vers  Valleiry 0.78 A 0.73 A*** 0.66 2016 2018 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

14-09

G 6621  Genève 6621.2.062   14-11 Aménagement  d'une  liaison  MD    Annemasse  -  Valleiry  (vélo    route,  voie  verte  "la  frontalière") 1.30 A 1.22 A*** 1.1 2015 2021 2024 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  à  renommer  pour  être  cohérent  avec  autres  tronçons  
(Aménagement    de  l'itinéraire  cyclable  ViaRhona  :  tronçon  
Annemasse-Etrembières).  Mesure  dépendante  d'autres  
projets  -  Coût  et  phasage  relatifs  au  tronçon  gare  

d'Annemasse-Etrembières  seul.  Les  coûts  seront  actualisés  
en  2017  (étude  en  cours)

14-11

G 6621  Genève 6621.2.065 14-14 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Etrembières 16.90 A 15.15 A*** 22.8 2014 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

14-14

G 6621  Genève 6621.2.066   15-2
Développement  du  pôle  d'interface  multimodal  de  la  gare  de  Reignier  -  requalification  des  espaces  :  
développement  des  modes  doux  et  aménagement  des  espaces  publics  autour  du  nouveau  quartier  de  
la  gare  (tranche  1)  

1.30 A 1.17 A*** 2.2 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement 15-2

G 6621  Genève 6621.2.067 15-14 Aménagement  de  liaisons  MD  le  long  des  Bords  de  l’Arve  sur  le  PACA  Arve  Porte  des  Alpes  
(Marignier  -  Bonneville  -  Annemasse)

4.55 A 4.28 A*** 4.55 2016 2015 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

15-14

G 6621  Genève 6621.2.068 15-15
Aménagement  de  la  véloroute  "Léman  -  Mont-Blanc"  reliant  Annemasse  à  Chamonix  :  sur  le  tronçon  
au  niveau  de  Marignier  passerelle  sur  le  Giffre,  sections  de  voies  vertes  et  de  voies  partagées  +  
passerelle  sur  Arve

6.33 A 5.95 A*** 6.33 2015 2016 2018 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle 15-15

G 6621  Genève 6621.2.069 16-21 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Mesinges  -  Allinges 17.42 A 15.61 A*** 14.74 2014 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-21

G 6621  Genève 6621.2.071 16-24 Balisage  vélo  "balcon  du  lac"  /  tour  du  Léman  Hermance  –  Corsier  –  Vesenaz  -  Quais A 0.00 Av  E - - 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-24

G 6621  Genève 6621.2.072 16-25 Balisage  vélo  "Seymaz"  (Jussy  –Chevrier  –  Belle-Idée  –  Trois-Chêne) A 0.00 Av  E - - 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-25

G 6621  Genève 6621.2.073 16-26 Construction  de  pistes  cyclables  route  de  Thonon  (RC1  )  sur  le  tronçon  Corsier  -  douane. 1.94 A 1.82 Av  E 3.6 2016 2018 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-26

G 6621  Genève 6621.2.074 16-27 Aménagement  de  P+R  à  Douvaine,  Sciez  et  dans  la  ZAE  espace  Léman  (Anthy-Margencel)  en  lien  
avec  le  BHNS  RD  1005

5.07 A 4.77 A*** 4.29 2016 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-27

G 6621  Genève 6621.2.076 16-29 Aménagement  d'une  liaison  MD  le  long  du  lac  (route  d'Hermance)  entre  Vésenaz  et  Chens  (partie  
suisse)

8.13 A 7.65 Av  E 8.13 2014 2022 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-29

G 6621  Genève 6621.2.077 16-30 Aménagement  de  la  liaison  MD  transfrontalière  le  long  du  lac  entre  Chens  et  Thonon  (partie  française  
:  véloroute  Sud  Léman)  :  tronçons  sur  Nernier,  Anthy  et  Chens  sur  Léman

9.88 A 9.29 A*** 8.36 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-30

G 6621  Genève 6621.2.078 30-22 Dispositif  MD  de  franchissement  de  niveau  entre  le  parc  Chuit  et  Lancy-Pont-Rouge 9.00 A 8.46 Av  E 9 2015 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-22

G 6621  Genève 6621.2.079   30-9 Création  de  100  couverts  à  vélos  au  sein  de  la  ville  de  Genève 0.37 A 0.35 Av  E 0.37 2014 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-9

G 6621  Genève 6621.2.080 30-23 Optimisation  des  espaces  publics  pour  l'accessibilité  à  la  gare  de  Lancy-Pont-Rouge 50.00 A 47.02 Av  E 10.5 2015 2017 2019 état  théorique  à  atteindre  
Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement  

Mesure  restructurée  dans  le  cadre  du  projet  global  sans  
modification  de  la  nature  de  la  mesure  (franchissement  

d'obstacle  ferroviaire  par  un  passage  inférieur  et  
fonctionnalités  pour  la  mobilité  douce).  Financement  par  un  

projet  de  loi  spécifique

30-23

G 6621  Genève 6621.2.081 30-16 Réaménagement  des  interfaces  TP  du  cœur  de  réseau  (Rive,  Stand,  Plainpalais) 9.00 A 8.46 Av  E 9 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-16

G 6621  Genève 6621.2.082 30-24 requalification  du  Quai  de  Cologny  (RC1)  sur  le  tronçon  Genève  Plage  -  ch.  Nant  d'Argent 15.00 A 14.11 Av  E 15 2015 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-24

G 6621  Genève 6621.2.085   31-8 Réaménagement  de  la  Plateforme  intermodale  de  la  Gare  Sud  à  Nyon  :  requalification  de  l'accès  
routier  -  section  Morâche  -  Prélaz

10.00 A 9.40 Av  E 10 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  modifiée  :  les  condiitons  d'accessibilité  au  cœur  de  
Ville  de  Nyon  ont  évolué.  

31-18

G 6621  Genève 6621.2.086 33-12 Réalisation  d'aménagements  MD  et  espaces  publics  le  long  de  la  réouverture  du  Nant  d'Avril 5.79 A 5.45 Av  E 5.79 2014 2015 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

33-12

G 6621  Genève 6621.2.087 34-6 Construction  d'un  P+R  à  Bernex  Vailly 9.00 A 8.46 Av  E 9 2012 2020 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

34-6

G 6621  Genève 6621.2.088 34-10 Construction  d'un  P+R  à  Bernex  Suzette 12.00 A 11.29 Av  E 12 2012 2020 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

31-10

G 6621  Genève 6621.2.089 34-11 Création  d'une  passerelle  MD  entre  Le  Lignon  et  le  parc  des  Evaux 4.12 A 3.87 Av  E 9.6 2016 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Evolution  du  montant  de  la  mesure  en  raison  d'un  
redimentionnement  de  l'ouvrage  afin  d'intégrer  dans  la  
setructure  porteurse  un  collecteur  d'eau  des  Services  

industriels  de  Genève  (SIG).  

34-11

G 6621  Genève 6621.2.090 35-16 Boulevard  urbain  Sud  :  Requalification  de  la  RD1201  entre  la  sortie  d'autoroute  et  l'entrée  de  Saint-
Julien  (Sécurisation  des  carrefours  en  entrée  sud  +  aménagements  piétons)

4.55 A 4.28 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 35-16

G 6621  Genève 6621.2.091 35-18 Boulevard  urbain  Sud  :  Aménagement  de  la  desserte  routière  de  l'entrée  de  ville  Sud  de  Saint-Julien  
pour  les  TC

15.60 A 14.67 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 35-18

G 6621  Genève 6621.2.092 35-19 Aménagement  routier  d'une  nouvelle  entrée  Ouest  de  Saint-Julien  et  de  la  rue  des  Sardes  en  
accompagnement  du  tram  (mesure  TIM  +  TP  +  MD)

15.60 A 14.67 A*** 13.2 2015 2016 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

réalisation  en  cours 35-19

G 6621  Genève 6621.2.093 35-20 Requalification  de  l'espace-rue  au  niveau  de  la  place  du  Crêt  à  Saint-Julien  en  accompagnement  du  
tram

2.60 A 2.45 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.094 35-21 Connexion  MD  PLO  -  Cherpines  et  aménagement  de  la  place  des  Cherpines 12.38 A 11.64 Av  E 12.38 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

35-21

G 6621  Genève 6621.2.095 35-22 Réalisation  d'aménagements  MD  et  traitement  paysager  du  chemin  des  Cherpines  et  connexion  avec  
l'Aire  en  direction  de  Lully

1.80 A 1.69 Av  E 1.8 2015 2018 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

35-22

G 6621  Genève 6621.2.096 35-23 Elargissement  du  Pont  de  Lancy  pour  piste  cyclable  (sens  descente) 4.50 A 4.23 Av  E 4.5 2015 2021 2024 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Coordination  à  assurer  avec  la  mesure  35-26  du  PA3 35-23

G 6621  Genève 6621.2.097 35-24 Construction  d'un  dispositif  MD  d'aide  au  franchissement  de  niveau  entre  le  stade  et  l'avenue  Eugène-
Lance

20.00 A 18.81 Av  E 20 2014 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

35-24

G 6621  Genève 6621.2.098 37-14 Construction  d'une  liaison  MD  depuis  la  vélo  route  Sud  Léman  jusqu'à  la  gare  de  Thonon A 0.00 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 37-14

G 6621  Genève 6621.2.099 37-15 Aménagement  d'un  P+R  à  Thonon  pour  les  liaisons  lacustre  vers  Lausanne 11.05 A 10.39 A*** 9.35 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

37-15

G 6621  Genève 6621.2.100 39-3 Requalification  des  espaces  publics  dans  le  centre  de  Bellegarde 15.60 A 14.67 A*** 13.2 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) 39-3

G 6621  Genève 6621.2.101 39-4 Connexion  de  la  gare  TGV  de  Bellegarde  aux  véloroutes  VIA  RHONA  et  autres    véloroutes  par  une  
voie  cyclable  sur  le  territoire  du  Pays  Bellegardien

3.90 A 3.67 A*** 3.3 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

39-4

G 6621  Genève 6621.2.103 40-5
Amélioration  de  l'accessibilité  dans  Genève-sud  :  requalification  du  réseau  routier  sur  le  secteur  de  
Genève-Sud  pour  améliorer  l'offre  TP  et  le  maillage  MD  (mesures  d'accompagnement  des  liaisons  1  
et  2  de  Genève  Sud  hors  P+R)

8.10 A 7.62 A*** 8.1 2015 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement 40-5

G 6621  Genève 6621.2.104 40-6 Aménagement  l'interface  multimodale  de  Veyrier-Pas-de-l'Echelle  :  sécurisation  traversée  piétonne  et  
stationnement  vélo

A 0.00 A*** 0 2016 2023 2024 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  à  préciser,  notamment  maîtrise  d'ouvrage  y  compris  
en  lien  avec  la  mesure  36-1-7  

40-6

G 6621  Genève 6621.2.105 40-7 Aménagement  TP  sur  le  prolongement  de  la  ligne  de  bus  entre  Champel  Hôpital  et  les  Grands  
Esserts

10.60 A 9.97 Av  E 10.6 2015 2018 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-7

G 6621  Genève 6621.2.106 40-8 Construction  d'un  dispositif  MD  d'aide  au  franchissement  de  niveau  entre  quartier  des  Grands-Esserts  
et  Vessy/Bout  du  Monde

2.66 A 2.50 Av  E 3.84 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

40-8

G 6621  Genève 6621.2.107 40-9 Construction    d'un  aménagement  cyclable  (piste/bande)  pour  relier  Veyrier  à  Carouge  (montée  du  
chemin  de  Pinchat)

3.84 A 3.61 Av  E 14.8 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

40-9

G 6621  Genève 6621.2.108 32-1-5 Construction  de  P+R  et  B+R    sur  le  Pays  de  Gex  en  lien  avec  le  BHNS 13.00 A 12.23 A*** 13 2017 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-5

G 6621  Genève 6621.2.109 32-1-13 Réaménagement  de  la  Place  de  Carantec  -  phase  1 7.50 A 7.05 Av  E 7.5 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

32-1-13

G 6621  Genève 6621.2.110 32-1-15 Requalification  de  l'espace  rue  à  Ferney-Voltaire  liée  à  l'arrivée  du  BHNS  (rue  du  Jura) 5.20 A 4.89 A*** 4.4 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-15

G 6621  Genève 6621.2.111 32-1-17 Réalisation  d'une  liaison  MD  sur  le  Cours  des  Nobel  et  Promenade  de  la  Paix  valorisant  le  patrimoine  
paysager

4.75 A 4.47 Av  E 4.75 2015 2018 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-17

G 6621  Genève 6621.2.112 32-2-3 Aménagement  d'une  voie  réservée  pour  bus  au  carrefour  de  Mategnin 1.08 A 1.01 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 32-2-3

G 6621  Genève 6621.2.113 32-2-10 Passerelle  de  franchissement  de  l'autoroute  secteur  Tête  GVA  (Pont  route  de  Meyrin) 1.76 A 1.66 Av  E 1.76 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-2-10

G 6621  Genève 6621.2.114 36-1-14 Construction  d'un  P+R  /  B+R  aux  Chasseurs  -  étape  2  en  lien  avec  la  mise  en  service  de  CEVA 1.00 A 0.94 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  fusionnée  avec  la  mesure  36-1-9 36-1-14

G 6621  Genève 6621.2.115 36-1-15 Requalification  des  espaces  publics  autour  du  prolongement  du  Tram  Annemasse  -  secteur  
Dusonchet  Perrier  

3.90 A 3.67 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  comprise  dans  la  mesure  36-1-11 36-1-15

G 6621  Genève 6621.2.116 36-1-16 Requalification  de  l'espace  public  du  centre  du  futur  quartier  étoile  (gare  d'Annemasse) 6.50 A 6.11 A*** 11 2018 2025 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement
mesure  devenue  "Aménagement  de  l’espace  public  de  la  ZAC  
Etoile-Annemasse-Genève  :  secteur  ancien  hôpital  d'Ambilly" 36-1-16

G 6621  Genève 6621.2.117 36-1-17 Requalification  de  la  route  de  Chêne  (RC2)  et  aménagements  pour  les  TP  sur  le  tronçon  Grange  
Canal  -  rte  du  Vallon

6.10 A 5.74 Av  E 6.1 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-17

G 6621  Genève 6621.2.118 36-1-18 Construction  d'un  P+R  au  terminus  du  projet  de  tramway  à  Annemasse  -  phase  1 1.56 A 1.47 A*** 2.42 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

36-1-18

G 6621  Genève 6621.2.119 36-1-19 Construction  du  P+R  Jean  Monnet  au  terminus  Sud  du  projet  de  BHNS  à  Annemasse 1.66 A 1.56 A*** 2.09 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-19

G 6621  Genève 6621.2.120 36-2-9 Voie  Verte  Léman  Mont  Blanc  :  aménagement  du  tronçon  gare  d'Annemasse  -  Bonne  -  Loex  (phase  
1)

2.21 A 2.08 A*** 3.18 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-2-9

G 6621  Genève 6621.2.121 36-2-13 Réalisation  de  la  boucle  des  Bois  de  Rosses 1.56 A 1.47 A*** 1.32 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

36-2-13

G 6621  Genève 6621.2.144 36-1-20 Construction  d'une  passerelle  au-dessus  des  voies  de  chemins  de  fer  à  Annemasse 2.60 B 2.45 B*** 3.3 2016 2019 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-20

G 6621  Genève 6621.2.146 12-27
Construction  d'aménagements  de  priorité  pour  les  bus  de  la  ligne  Gex  -  Divonne  -  Nyon  (tronçon  sur  
Suisse) B 0.00 Bv  E 3 2016 2023 2025 Léger  retard  (≤  4  ans)

Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

La  mesure  ligne  de  bus  Gex-Divonne-Nyon  est  en  cours  
d'étude,  le  tronçon  sur  Suisse  Crassier-Nyon  a  été  aménagé  
dans  le  cadre  du  programme  TP  de  Régionyon  pour  la  ligne  
810.  La  12-27  est  inscrite  en  mesure  B  du  PA3  pour  rajouter  la  
liaison  Divonne-Maconnex  à  la  Gex-Divonne-Coppet  déjà  
mise  en  service.  A  terme  deux  lignes  Gex-Divonne-Nyon  et  

Maconnex-Divonne-Coppet  (voir  fiche  12-27)

12-27

G 6621  Genève 6621.2.147   12-28 Requalification  de  la  Route  Suisse  (3ème  étape)  :  tronçon  Founex-Perroy  (Canton  de  Vaud) 10.00 B 9.40 Bv  E 10 2012 >2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …

La  RC1  sur  Vaud  équivaut  à  30  kilomètres  de  requalification,  
les  travaux  de  la  1ère  éatpe  mesure  52-1  sont  planifiés  pour  
2017,  la  2ème  étape  12-16  (1ère  phase  Founex-Nyon)  
pourraient  commencer  en  2019  mais  échelonnées  sur  

plusieurs  années,  la  2ème  étape  (2ème  phase  Nyon-Perroy)  
est  donc  inscrite  en  C  dans  le  PA3

12-28

G 6621  Genève 6621.2.148   12-29 Construction  d'une  voie  verte  Divonne/Nyon  -  Tronçon  sur  territoire  français  et  suisse 3.30 B 3.10 B*** 3.1 2014 2015 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Le  tronçon  de  voie  verte  sur  Divonne  est  réalisé,  la  partie  
Suisse  est  inscrite  dans  le  PA3  en  C,  difficulté  de  la  mise  en  

œuvre  sur  route  cantonale  (tracé  alternatif  à  l'étude)
12-29

G 6621  Genève 6621.2.150   12-31 Requalification  de  la  route  de  l'Etraz  en  zone  urbanisée  de  Versoix 3.67 B 3.45 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 12-31

G 6621  Genève 6621.2.151 12-32 Aménagement  de  la  liaison  MD  le  long  du  canal  de  Versoix 1.66 B 1.56 Bv  E 1.5 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-32

G 6621  Genève 6621.2.152 14-16 Construction  et  aménagement  du  tronçon  voie  verte  Léman  Méditerranée  entre  la  gare  d'Annemasse  
et  Etrembières

1.56 B 1.47 B*** 1.32 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

14-16

G 6621  Genève 6621.2.153 15-18 Développement  du  pôle  d'interface  multimodal  de  la  gare  de  Reignier  -  requalification  des  espaces  
rue  de  la  gare,  développement  des  modes  doux  et  aménagement  des  espaces  publics  (tranche  2)  

1.11 B 0.99 B*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  fusionnéeavec  la  mesure  15-1  du  PA3 15-18

G 6621  Genève 6621.2.154 15-19 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Reignier 12.74 B 11.42 B*** 14.2 2014 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

15-19

G 6621  Genève 6621.2.155 16-5 Construction  d'un  P+R  à  Machilly  :  Phase  2 0.65 B 0.61 B*** 16-5

G 6621  Genève 6621.2.156 16-33 Création  d’une  interface  multimodale  en  gare  de  Bons-en-Chablais 3.25 B 2.91 B*** 5.2 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-33

G 6621  Genève 6621.2.157 16-34 Aménagements  pour  la  valorisation  des  abords  de  la  gare  de  Bons-en-Chablais 1.95 B 1.83 B*** 1.65 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-34

G 6621  Genève 6621.2.158 16-35 Construction  et  aménagement  du  tronçon  voie  verte  Léman  Méditerranée  entre  la  gare  d'Annemasse  
et  Machilly

2.73 B 2.57 B*** 1.5 2016 2021 2024 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  à  renommer  pour  être  cohérent  avec  autres  tronçons.  
Les  coûts  seront  actualisés  en  2017  (étude  en  cours)  

16-35

G 6621  Genève 6621.2.159 16-36 Création  d'une  interface  multimodale  à  la  Pallanterie  (dont  P+R) 4.02 B 3.78 Bv  E 4.02 2016 2023 2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-36

G 6621  Genève 6621.2.160 16-37 Création  d'une  interface  multimodale  en  gare  de  Perrignier 4.55 B 4.08 B*** 1.77 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

16-37

G 6621  Genève 6621.2.161 16-38 Maillage  MD  et  aménagements  paysagers  du  quartier  Pallanterie  en  lien  avec  les  centralités  voisines  
(Collonge-Bellerive,  Meinier,  Corsier).

6.60 B 6.21 Bv  E 6.6 2012 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-38

G 6621  Genève 6621.2.163 30-37 Débarcadère  Pont  de  la  Machine B 0.00 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 30-37

G 6621  Genève 6621.2.164 30-38 Requalification  espace  rue  liée  à  la  MD  "mail  Rhône-Lac"  :  axe  Edmond  Vaucher  y  compris  place  du  
Bouchet

8.80 B 8.28 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 30-38

G 6621  Genève 6621.2.165 30-39 Réalisation  de  la  passerelle  MD  au-dessus  de  l'avenue  de  l'Ain 2.00 B 1.88 Bv  E 2.5 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-39

G 6621  Genève 6621.2.167 31-14 Construction  d'une  route  de  distribution  urbaine  (RDU)    -  deuxième  étape  (franchissements  de  l'axe  
ferré  Nyon-St  Cergues  et  du  cours  d'eau  de  l'Asse  +  nouveau  tronçon  à  Prangins)

60.00 B 56.43 Bv  E 40 2015 2023-2026 2023-2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …

Montage  de  projet  important  et  intercommunal  complexe.  La  
mesure  31-14  a  été  séparée  en  deux  mesures  dans  le  PA3:  
31-14  tronçon  Nyon  franchissement  NStCM  et  cours  d'eau  de  

l'Asse  /  31-26  tronçon  sur  Prangins  en  C

31-14  et  31-26

G 6621  Genève 6621.2.168 31-15 Réaménagement  de  la  Plateforme  intermodale  de  la  Gare  Sud  à  Nyon  :  requalification  de  l'accés  
routier  -  section  Prélaz  -  Marchandises

15.00 B 14.11 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  modifiée  :  les  condiitons  d'accessibilité  au  cœur  de  
Ville  de  Nyon  ont  évolué.  

31-18

G 6621  Genève 6621.2.169 33-14 Construction  d'une  route  d'accès  entre  la  zone  industrielle  de  Meyrin-Satigny  et  la  route  de  Peney  
(route  du  plateau  de  Montfleury)

5.06 B 4.76 Bv  E 49 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  en  lien  avec  la  demi  jonction  de  Vernier  Canada 33-14

G 6621  Genève 6621.2.170 33-15 Construction  d'une  passerelle  cyclable  (encorbellement  voie  CFF)  en  continuité  entre  chemin  de  
l'Etang  et  Blandonnet

1.41 B 1.33 Bv  E 20 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

33-15

G 6621  Genève 6621.2.171 35-13 Aménagement  P+R  St  Julien  sud  (gare) 6.50 B 6.11 Bv  E 5.5 2015 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  en  coordination  avec  la  mesure  35-4 35-13

G 6621  Genève 6621.2.172 35-25 Construction  d'un  itinéraire  de  desserte  des  quartiers  Est  et  de  délestage  du  centre  de  Saint-Julien 5.20 B 4.89 B*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.174 38-6 Aménagement  d’itinéraires  modes  doux  le  long  des  berges  du  Foron  à  La  Roche  sur  Foron B 0.00 B*** - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.175 40-12 Amélioration  de  l'accessibilité  dans  Genève-sud  :  liaison  2,  rte  d'Annecy  -  rte  de  Pierre-Grand 36.00 B 33.86 Bv  E 36 2014 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-12

G 6621  Genève 6621.2.176 40-13 Création  d'une  passerelle  MD  entre  les  Iles  et  Gaillard B 0.00 B*** - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-13

G 6621  Genève 6621.2.177 40-14 Chapelle-Les  Sciers  :  Passerelle  cyclable  au  dessus  de  l'autoroute B 0.00 Bv  E - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-14

G 6621  Genève 6621.2.178 40-15 Réaménagement  du  carrefour  du  Rondeau  pour  améliorer  la  progression  des  TP  et  de  la  MD B 0.00 Bv  E - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-15

G 6621  Genève 6621.2.179 32-1-14 Réaménagement  de  la  Place  de  Carantec  -  phase  2 5.20 B 4.89 Bv  E 5.2 2016 2021 2023 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-14

G 6621  Genève 6621.2.180 32-1-16 Réaménagement  de  la  Route  de  Colovrex 4.60 B 4.33 Bv  E 9 2016 2020 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-16

G 6621  Genève 6621.2.181 32-1-18 Aménagement  des  espaces  publics  et  de  mobilité  douce  le  long  de  la  façade  Sud  Aéroport  :  
promenade  des  parcs

11.10 B 10.44 Bv  E 10.74 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Cette  mesure  correspond  à  une  première  èhase.  Les  phases  
suivantes  font  l'objet  de  nouvelles  mesures  dans  le  PA3

32-1-18

G 6621  Genève 6621.2.182 32-2-11 Réalisation  d'aménagements  TP  sur  la  ligne  de  bus  entre  Ferney  et  St-Genis  (préfiguration  axe  fort  
TP  circulaire)

B 0.00 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

La  palnification  TC  prévoit  une  offre  composée  sur  la  bse  de  
ligne  existante  à  renforcer  le  cas  échéant  plutôt  que  par  la  
mise  en  place  d'une  ligne  circulaire  opéré  par  un  seul  

transporteur

32-2-11

G 6621  Genève 6621.2.183 32-2-12 Requalification  des  espaces  publics  sur  le  mail  reliant  l'aéroport  à  Cornavin  :  mobilité  douce  et  TC   4.77 B 4.49 Bv  E 4.77 2014 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

32-2-12

G 6621  Genève 6621.2.184 32-2-13 Aménagements  routiers  et  requalification  de  l'espace  rue  pour  l'amélioration  de  la  desserte  TC  de  la  
façade  Sud  de  l'aéroport  -  section  Ferney  -  Grand-Saconnex  -  Aéroport

5.55 B 5.22 Bv  E 17 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-2-13

G 6621  Genève 6621.2.185 36-1-10 Aménagements  d’un  axe  TCSP  pour  la  ligne  de  bus  express  sur  la  route  de  Taninges  :  phase  1 2.86 B 2.69 B*** 2042 2016 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  structurée  en  2  phases  :    la  phase  1    (36-1-10)  est  
déjà  réalisée  ;;  la  phase  2  (36-1-21)  est  une  mesure  du  PA3

36-1-10

G 6621  Genève 6621.2.186 36-2-14 Voie  Verte  Léman  Mont  Blanc  :  aménagement  du  tronçon  gare  d'Annemasse  -  Bonne  -  Loex  (phase  
2)

1.04 B 0.98 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  intégrée  dans  la  mesure  36-2-9 36-2-9

G 6621  Genève 6621.2.187 36-3-10 Maillage  mobilité  douce  et  aménagements  paysager  entre  le  quartier  Mica-Puplinge  et  les  centralités  
voisines  (Trois  Chêne,  village  de  Puplinge,  Annemasse)  (partie  CH)

3.91 B 3.68 Bv  E 3.91 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-3-10

Indications  lors  de  la  
remise    par  

l'agglomération  

Evalutation  Confédération  et  
Acccord  sur  les  prestations

Coûts  d'investissement Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Etat  actuel
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Av2/Bv2

 - Mesures de 2e générAtion non iMputABles

 Au fonds d’infrAstructure - trAnsports

pArtie 2



Av2/Bv2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  transports
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure
Coût  
d'investi
ssement

Priorité  ABC Coûts  (2005  
hors  TVA)

Horizon  
temporel  (début  
de  la  mise  en  
oeuvre)

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Début  de  la  
mise  en  

oeuvre/début  
des  travaux    
(aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.017 16-20 Aménagements  routiers  pour  la  priorisation  et  la  mise  en  site  propre  de  la  ligne  rapide  TP  interurbaine  
entre  Genève  et  Thonon  le  long  de  la  RD  1005

6.50 A 6.11 A*** 19.01 2016 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Ambition  du  projet  fortement    revue  à  la  hausse  pour  cette  
ligne  structurante  de  l'agglomération    et  en  faire  un  THNS.  
Demande  de  réévaluation  et  sollicitation  de  cofinancement  

dans  le  PA3

16-20

G 6621  Genève 6621.2.038 35-10
Boulevard  urbain  Sud  :  Aménagement  Liaison    MD  en  entrée  Sud  de  St  Julien  (voie  cyclable  Nord/  
Sud) 1.30 A 1.22 A*** 10.8 2016 2019 2021 Léger  retard  (≤  4  ans)

Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Ambition  du  projet  revue  à  la  hausse  :  amàliorer  les  
rabattements  MD  vers  St-Julien,  connecter  les  centres  locaux  
et  assurer  une  continuité  d'aménagements  des  itinéraires  
transfronatliers.  Demande  de  réévaluation  et  sollicitation  de  

cofinancement  dans  le  PA3

35-10

G 6621  Genève 6621.2.039 35-12 Boulevard  urbain  Sud  :  Priorisation  des  TP  entre  l'entrée  Sud  de  Saint-Julien  et  amélioration  de  
l'accessibilité  TP  à  la  gare  de  Saint-Julien

1.30 A 1.22 A*** 1.1 2015 2019 2021 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

35-12

G 6621  Genève 6621.2.049   10-12 Requalification  de  l'espace  public  sur  espace  gare  d'Annemasse 5.20 A 4.89 A*** 3.74 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

10-12

G 6621  Genève 6621.2.053   10-8 Construction  d'une  vélo-station  à  la  gare  des  Eaux-Vives 1.58 A 1.48 Av  E 1.58 2015 2018 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

10-8

G 6621  Genève 6621.2.055   12-11 Construction  de  P+Rail  et  P+R  à  Nyon,  Rolle  et  sur  la  ligne  Nyon  -  St-Cergue  -  Morez 2.00 A 1.88 Av  E 2 2015 2015-2021 2016-2022 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Mise  en  œuvre  par  étape,  2  P+R  réalisés  à  Nyon  en  2015,  
P+R  Rolle  lié  à  mesure  UD1-07  réalisation  projetée  dès  2019,  
P+R  NStCM:  le  1er  à  l'Asse  réalisation  prévue  en  2018,  à  
Saint-Cergue  en  2020,  les  autres  gares  ont  déjà  des  P+R  à  
consolider  concept  de  gestion  d'exploitation  pour  tous.

12-11

G 6621  Genève 6621.2.056   12-21 Création  de  stationnement  vélo  à  la  gare  de  Versoix  centre  et  à  la  gare  de  Pont  Céard  et  amélioration  
de  l'intermodalité

0.53 A 0.49 Av  E 0.53 2015 2015 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-21

G 6621  Genève 6621.2.057   12-22 Construction  de  stationnements  vélos  dans  les  gares  RE  et  RER  (y  compris  NStCM)  dans  le  Canton  
de  Vaud

1.00 A 0.94 Av  E 1 2015 2017-2021 2017-2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

En  lien  avec  la  mesure  12-11 12-22

G 6621  Genève 6621.2.058   12-23 Aménagement  de  cheminements  MD  à  Versoix  section  Molard  -  chemin  de  la  Papeterie,  réalisation  
d'une  passerelle  MD  et  renaturation  de  la  Versoix  (dernière  section)

4.50 A 4.23 Av  E 4.5 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-23

G 6621  Genève 6621.2.059 13-13 Prolongement  de  la  piste  cyclable  sécurisée  section  Satigny  /  Russin 3.00 A 2.82 Av  E 3 2015 2020 2024 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

13-13

G 6621  Genève 6621.2.060 13-14 Travaux  de  sécurisation  sur  le  passage  à  niveau  de  Fort  l'Ecluse 13.00 A 12.23 A*** arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.061   14-09 Aménagement  de  l'itinéraire  cyclable  Via  Rhôna  vers  Valleiry 0.78 A 0.73 A*** 0.66 2016 2018 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

14-09

G 6621  Genève 6621.2.062   14-11 Aménagement  d'une  liaison  MD    Annemasse  -  Valleiry  (vélo    route,  voie  verte  "la  frontalière") 1.30 A 1.22 A*** 1.1 2015 2021 2024 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  à  renommer  pour  être  cohérent  avec  autres  tronçons  
(Aménagement    de  l'itinéraire  cyclable  ViaRhona  :  tronçon  
Annemasse-Etrembières).  Mesure  dépendante  d'autres  
projets  -  Coût  et  phasage  relatifs  au  tronçon  gare  

d'Annemasse-Etrembières  seul.  Les  coûts  seront  actualisés  
en  2017  (étude  en  cours)

14-11

G 6621  Genève 6621.2.065 14-14 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Etrembières 16.90 A 15.15 A*** 22.8 2014 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

14-14

G 6621  Genève 6621.2.066   15-2
Développement  du  pôle  d'interface  multimodal  de  la  gare  de  Reignier  -  requalification  des  espaces  :  
développement  des  modes  doux  et  aménagement  des  espaces  publics  autour  du  nouveau  quartier  de  
la  gare  (tranche  1)  

1.30 A 1.17 A*** 2.2 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement 15-2

G 6621  Genève 6621.2.067 15-14 Aménagement  de  liaisons  MD  le  long  des  Bords  de  l’Arve  sur  le  PACA  Arve  Porte  des  Alpes  
(Marignier  -  Bonneville  -  Annemasse)

4.55 A 4.28 A*** 4.55 2016 2015 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

15-14

G 6621  Genève 6621.2.068 15-15
Aménagement  de  la  véloroute  "Léman  -  Mont-Blanc"  reliant  Annemasse  à  Chamonix  :  sur  le  tronçon  
au  niveau  de  Marignier  passerelle  sur  le  Giffre,  sections  de  voies  vertes  et  de  voies  partagées  +  
passerelle  sur  Arve

6.33 A 5.95 A*** 6.33 2015 2016 2018 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle 15-15

G 6621  Genève 6621.2.069 16-21 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Mesinges  -  Allinges 17.42 A 15.61 A*** 14.74 2014 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-21

G 6621  Genève 6621.2.071 16-24 Balisage  vélo  "balcon  du  lac"  /  tour  du  Léman  Hermance  –  Corsier  –  Vesenaz  -  Quais A 0.00 Av  E - - 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-24

G 6621  Genève 6621.2.072 16-25 Balisage  vélo  "Seymaz"  (Jussy  –Chevrier  –  Belle-Idée  –  Trois-Chêne) A 0.00 Av  E - - 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-25

G 6621  Genève 6621.2.073 16-26 Construction  de  pistes  cyclables  route  de  Thonon  (RC1  )  sur  le  tronçon  Corsier  -  douane. 1.94 A 1.82 Av  E 3.6 2016 2018 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-26

G 6621  Genève 6621.2.074 16-27 Aménagement  de  P+R  à  Douvaine,  Sciez  et  dans  la  ZAE  espace  Léman  (Anthy-Margencel)  en  lien  
avec  le  BHNS  RD  1005

5.07 A 4.77 A*** 4.29 2016 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-27

G 6621  Genève 6621.2.076 16-29 Aménagement  d'une  liaison  MD  le  long  du  lac  (route  d'Hermance)  entre  Vésenaz  et  Chens  (partie  
suisse)

8.13 A 7.65 Av  E 8.13 2014 2022 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-29

G 6621  Genève 6621.2.077 16-30 Aménagement  de  la  liaison  MD  transfrontalière  le  long  du  lac  entre  Chens  et  Thonon  (partie  française  
:  véloroute  Sud  Léman)  :  tronçons  sur  Nernier,  Anthy  et  Chens  sur  Léman

9.88 A 9.29 A*** 8.36 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-30

G 6621  Genève 6621.2.078 30-22 Dispositif  MD  de  franchissement  de  niveau  entre  le  parc  Chuit  et  Lancy-Pont-Rouge 9.00 A 8.46 Av  E 9 2015 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-22

G 6621  Genève 6621.2.079   30-9 Création  de  100  couverts  à  vélos  au  sein  de  la  ville  de  Genève 0.37 A 0.35 Av  E 0.37 2014 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-9

G 6621  Genève 6621.2.080 30-23 Optimisation  des  espaces  publics  pour  l'accessibilité  à  la  gare  de  Lancy-Pont-Rouge 50.00 A 47.02 Av  E 10.5 2015 2017 2019 état  théorique  à  atteindre  
Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement  

Mesure  restructurée  dans  le  cadre  du  projet  global  sans  
modification  de  la  nature  de  la  mesure  (franchissement  

d'obstacle  ferroviaire  par  un  passage  inférieur  et  
fonctionnalités  pour  la  mobilité  douce).  Financement  par  un  

projet  de  loi  spécifique

30-23

G 6621  Genève 6621.2.081 30-16 Réaménagement  des  interfaces  TP  du  cœur  de  réseau  (Rive,  Stand,  Plainpalais) 9.00 A 8.46 Av  E 9 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-16

G 6621  Genève 6621.2.082 30-24 requalification  du  Quai  de  Cologny  (RC1)  sur  le  tronçon  Genève  Plage  -  ch.  Nant  d'Argent 15.00 A 14.11 Av  E 15 2015 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-24

G 6621  Genève 6621.2.085   31-8 Réaménagement  de  la  Plateforme  intermodale  de  la  Gare  Sud  à  Nyon  :  requalification  de  l'accès  
routier  -  section  Morâche  -  Prélaz

10.00 A 9.40 Av  E 10 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  modifiée  :  les  condiitons  d'accessibilité  au  cœur  de  
Ville  de  Nyon  ont  évolué.  

31-18

G 6621  Genève 6621.2.086 33-12 Réalisation  d'aménagements  MD  et  espaces  publics  le  long  de  la  réouverture  du  Nant  d'Avril 5.79 A 5.45 Av  E 5.79 2014 2015 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

33-12

G 6621  Genève 6621.2.087 34-6 Construction  d'un  P+R  à  Bernex  Vailly 9.00 A 8.46 Av  E 9 2012 2020 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

34-6

G 6621  Genève 6621.2.088 34-10 Construction  d'un  P+R  à  Bernex  Suzette 12.00 A 11.29 Av  E 12 2012 2020 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

31-10

G 6621  Genève 6621.2.089 34-11 Création  d'une  passerelle  MD  entre  Le  Lignon  et  le  parc  des  Evaux 4.12 A 3.87 Av  E 9.6 2016 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Evolution  du  montant  de  la  mesure  en  raison  d'un  
redimentionnement  de  l'ouvrage  afin  d'intégrer  dans  la  
setructure  porteurse  un  collecteur  d'eau  des  Services  

industriels  de  Genève  (SIG).  

34-11

G 6621  Genève 6621.2.090 35-16 Boulevard  urbain  Sud  :  Requalification  de  la  RD1201  entre  la  sortie  d'autoroute  et  l'entrée  de  Saint-
Julien  (Sécurisation  des  carrefours  en  entrée  sud  +  aménagements  piétons)

4.55 A 4.28 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 35-16

G 6621  Genève 6621.2.091 35-18 Boulevard  urbain  Sud  :  Aménagement  de  la  desserte  routière  de  l'entrée  de  ville  Sud  de  Saint-Julien  
pour  les  TC

15.60 A 14.67 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 35-18

G 6621  Genève 6621.2.092 35-19 Aménagement  routier  d'une  nouvelle  entrée  Ouest  de  Saint-Julien  et  de  la  rue  des  Sardes  en  
accompagnement  du  tram  (mesure  TIM  +  TP  +  MD)

15.60 A 14.67 A*** 13.2 2015 2016 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

réalisation  en  cours 35-19

G 6621  Genève 6621.2.093 35-20 Requalification  de  l'espace-rue  au  niveau  de  la  place  du  Crêt  à  Saint-Julien  en  accompagnement  du  
tram

2.60 A 2.45 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.094 35-21 Connexion  MD  PLO  -  Cherpines  et  aménagement  de  la  place  des  Cherpines 12.38 A 11.64 Av  E 12.38 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

35-21

G 6621  Genève 6621.2.095 35-22 Réalisation  d'aménagements  MD  et  traitement  paysager  du  chemin  des  Cherpines  et  connexion  avec  
l'Aire  en  direction  de  Lully

1.80 A 1.69 Av  E 1.8 2015 2018 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

35-22

G 6621  Genève 6621.2.096 35-23 Elargissement  du  Pont  de  Lancy  pour  piste  cyclable  (sens  descente) 4.50 A 4.23 Av  E 4.5 2015 2021 2024 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Coordination  à  assurer  avec  la  mesure  35-26  du  PA3 35-23

G 6621  Genève 6621.2.097 35-24 Construction  d'un  dispositif  MD  d'aide  au  franchissement  de  niveau  entre  le  stade  et  l'avenue  Eugène-
Lance

20.00 A 18.81 Av  E 20 2014 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

35-24

G 6621  Genève 6621.2.098 37-14 Construction  d'une  liaison  MD  depuis  la  vélo  route  Sud  Léman  jusqu'à  la  gare  de  Thonon A 0.00 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 37-14

G 6621  Genève 6621.2.099 37-15 Aménagement  d'un  P+R  à  Thonon  pour  les  liaisons  lacustre  vers  Lausanne 11.05 A 10.39 A*** 9.35 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

37-15

G 6621  Genève 6621.2.100 39-3 Requalification  des  espaces  publics  dans  le  centre  de  Bellegarde 15.60 A 14.67 A*** 13.2 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) 39-3

G 6621  Genève 6621.2.101 39-4 Connexion  de  la  gare  TGV  de  Bellegarde  aux  véloroutes  VIA  RHONA  et  autres    véloroutes  par  une  
voie  cyclable  sur  le  territoire  du  Pays  Bellegardien

3.90 A 3.67 A*** 3.3 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

39-4

G 6621  Genève 6621.2.103 40-5
Amélioration  de  l'accessibilité  dans  Genève-sud  :  requalification  du  réseau  routier  sur  le  secteur  de  
Genève-Sud  pour  améliorer  l'offre  TP  et  le  maillage  MD  (mesures  d'accompagnement  des  liaisons  1  
et  2  de  Genève  Sud  hors  P+R)

8.10 A 7.62 A*** 8.1 2015 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement 40-5

G 6621  Genève 6621.2.104 40-6 Aménagement  l'interface  multimodale  de  Veyrier-Pas-de-l'Echelle  :  sécurisation  traversée  piétonne  et  
stationnement  vélo

A 0.00 A*** 0 2016 2023 2024 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  à  préciser,  notamment  maîtrise  d'ouvrage  y  compris  
en  lien  avec  la  mesure  36-1-7  

40-6

G 6621  Genève 6621.2.105 40-7 Aménagement  TP  sur  le  prolongement  de  la  ligne  de  bus  entre  Champel  Hôpital  et  les  Grands  
Esserts

10.60 A 9.97 Av  E 10.6 2015 2018 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-7

G 6621  Genève 6621.2.106 40-8 Construction  d'un  dispositif  MD  d'aide  au  franchissement  de  niveau  entre  quartier  des  Grands-Esserts  
et  Vessy/Bout  du  Monde

2.66 A 2.50 Av  E 3.84 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

40-8

G 6621  Genève 6621.2.107 40-9 Construction    d'un  aménagement  cyclable  (piste/bande)  pour  relier  Veyrier  à  Carouge  (montée  du  
chemin  de  Pinchat)

3.84 A 3.61 Av  E 14.8 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

40-9

G 6621  Genève 6621.2.108 32-1-5 Construction  de  P+R  et  B+R    sur  le  Pays  de  Gex  en  lien  avec  le  BHNS 13.00 A 12.23 A*** 13 2017 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-5

G 6621  Genève 6621.2.109 32-1-13 Réaménagement  de  la  Place  de  Carantec  -  phase  1 7.50 A 7.05 Av  E 7.5 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

32-1-13

G 6621  Genève 6621.2.110 32-1-15 Requalification  de  l'espace  rue  à  Ferney-Voltaire  liée  à  l'arrivée  du  BHNS  (rue  du  Jura) 5.20 A 4.89 A*** 4.4 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-15

G 6621  Genève 6621.2.111 32-1-17 Réalisation  d'une  liaison  MD  sur  le  Cours  des  Nobel  et  Promenade  de  la  Paix  valorisant  le  patrimoine  
paysager

4.75 A 4.47 Av  E 4.75 2015 2018 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-17

G 6621  Genève 6621.2.112 32-2-3 Aménagement  d'une  voie  réservée  pour  bus  au  carrefour  de  Mategnin 1.08 A 1.01 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 32-2-3

G 6621  Genève 6621.2.113 32-2-10 Passerelle  de  franchissement  de  l'autoroute  secteur  Tête  GVA  (Pont  route  de  Meyrin) 1.76 A 1.66 Av  E 1.76 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-2-10

G 6621  Genève 6621.2.114 36-1-14 Construction  d'un  P+R  /  B+R  aux  Chasseurs  -  étape  2  en  lien  avec  la  mise  en  service  de  CEVA 1.00 A 0.94 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  fusionnée  avec  la  mesure  36-1-9 36-1-14

G 6621  Genève 6621.2.115 36-1-15 Requalification  des  espaces  publics  autour  du  prolongement  du  Tram  Annemasse  -  secteur  
Dusonchet  Perrier  

3.90 A 3.67 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  comprise  dans  la  mesure  36-1-11 36-1-15

G 6621  Genève 6621.2.116 36-1-16 Requalification  de  l'espace  public  du  centre  du  futur  quartier  étoile  (gare  d'Annemasse) 6.50 A 6.11 A*** 11 2018 2025 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement
mesure  devenue  "Aménagement  de  l’espace  public  de  la  ZAC  
Etoile-Annemasse-Genève  :  secteur  ancien  hôpital  d'Ambilly" 36-1-16

G 6621  Genève 6621.2.117 36-1-17 Requalification  de  la  route  de  Chêne  (RC2)  et  aménagements  pour  les  TP  sur  le  tronçon  Grange  
Canal  -  rte  du  Vallon

6.10 A 5.74 Av  E 6.1 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-17

G 6621  Genève 6621.2.118 36-1-18 Construction  d'un  P+R  au  terminus  du  projet  de  tramway  à  Annemasse  -  phase  1 1.56 A 1.47 A*** 2.42 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

36-1-18

G 6621  Genève 6621.2.119 36-1-19 Construction  du  P+R  Jean  Monnet  au  terminus  Sud  du  projet  de  BHNS  à  Annemasse 1.66 A 1.56 A*** 2.09 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-19

G 6621  Genève 6621.2.120 36-2-9 Voie  Verte  Léman  Mont  Blanc  :  aménagement  du  tronçon  gare  d'Annemasse  -  Bonne  -  Loex  (phase  
1)

2.21 A 2.08 A*** 3.18 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-2-9

G 6621  Genève 6621.2.121 36-2-13 Réalisation  de  la  boucle  des  Bois  de  Rosses 1.56 A 1.47 A*** 1.32 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

36-2-13

G 6621  Genève 6621.2.144 36-1-20 Construction  d'une  passerelle  au-dessus  des  voies  de  chemins  de  fer  à  Annemasse 2.60 B 2.45 B*** 3.3 2016 2019 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-20

G 6621  Genève 6621.2.146 12-27
Construction  d'aménagements  de  priorité  pour  les  bus  de  la  ligne  Gex  -  Divonne  -  Nyon  (tronçon  sur  
Suisse) B 0.00 Bv  E 3 2016 2023 2025 Léger  retard  (≤  4  ans)

Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

La  mesure  ligne  de  bus  Gex-Divonne-Nyon  est  en  cours  
d'étude,  le  tronçon  sur  Suisse  Crassier-Nyon  a  été  aménagé  
dans  le  cadre  du  programme  TP  de  Régionyon  pour  la  ligne  
810.  La  12-27  est  inscrite  en  mesure  B  du  PA3  pour  rajouter  la  
liaison  Divonne-Maconnex  à  la  Gex-Divonne-Coppet  déjà  
mise  en  service.  A  terme  deux  lignes  Gex-Divonne-Nyon  et  

Maconnex-Divonne-Coppet  (voir  fiche  12-27)

12-27

G 6621  Genève 6621.2.147   12-28 Requalification  de  la  Route  Suisse  (3ème  étape)  :  tronçon  Founex-Perroy  (Canton  de  Vaud) 10.00 B 9.40 Bv  E 10 2012 >2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …

La  RC1  sur  Vaud  équivaut  à  30  kilomètres  de  requalification,  
les  travaux  de  la  1ère  éatpe  mesure  52-1  sont  planifiés  pour  
2017,  la  2ème  étape  12-16  (1ère  phase  Founex-Nyon)  
pourraient  commencer  en  2019  mais  échelonnées  sur  

plusieurs  années,  la  2ème  étape  (2ème  phase  Nyon-Perroy)  
est  donc  inscrite  en  C  dans  le  PA3

12-28

G 6621  Genève 6621.2.148   12-29 Construction  d'une  voie  verte  Divonne/Nyon  -  Tronçon  sur  territoire  français  et  suisse 3.30 B 3.10 B*** 3.1 2014 2015 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Le  tronçon  de  voie  verte  sur  Divonne  est  réalisé,  la  partie  
Suisse  est  inscrite  dans  le  PA3  en  C,  difficulté  de  la  mise  en  

œuvre  sur  route  cantonale  (tracé  alternatif  à  l'étude)
12-29

G 6621  Genève 6621.2.150   12-31 Requalification  de  la  route  de  l'Etraz  en  zone  urbanisée  de  Versoix 3.67 B 3.45 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 12-31

G 6621  Genève 6621.2.151 12-32 Aménagement  de  la  liaison  MD  le  long  du  canal  de  Versoix 1.66 B 1.56 Bv  E 1.5 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-32

G 6621  Genève 6621.2.152 14-16 Construction  et  aménagement  du  tronçon  voie  verte  Léman  Méditerranée  entre  la  gare  d'Annemasse  
et  Etrembières

1.56 B 1.47 B*** 1.32 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

14-16

G 6621  Genève 6621.2.153 15-18 Développement  du  pôle  d'interface  multimodal  de  la  gare  de  Reignier  -  requalification  des  espaces  
rue  de  la  gare,  développement  des  modes  doux  et  aménagement  des  espaces  publics  (tranche  2)  

1.11 B 0.99 B*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  fusionnéeavec  la  mesure  15-1  du  PA3 15-18

G 6621  Genève 6621.2.154 15-19 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Reignier 12.74 B 11.42 B*** 14.2 2014 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

15-19

G 6621  Genève 6621.2.155 16-5 Construction  d'un  P+R  à  Machilly  :  Phase  2 0.65 B 0.61 B*** 16-5

G 6621  Genève 6621.2.156 16-33 Création  d’une  interface  multimodale  en  gare  de  Bons-en-Chablais 3.25 B 2.91 B*** 5.2 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-33

G 6621  Genève 6621.2.157 16-34 Aménagements  pour  la  valorisation  des  abords  de  la  gare  de  Bons-en-Chablais 1.95 B 1.83 B*** 1.65 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-34

G 6621  Genève 6621.2.158 16-35 Construction  et  aménagement  du  tronçon  voie  verte  Léman  Méditerranée  entre  la  gare  d'Annemasse  
et  Machilly

2.73 B 2.57 B*** 1.5 2016 2021 2024 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  à  renommer  pour  être  cohérent  avec  autres  tronçons.  
Les  coûts  seront  actualisés  en  2017  (étude  en  cours)  

16-35

G 6621  Genève 6621.2.159 16-36 Création  d'une  interface  multimodale  à  la  Pallanterie  (dont  P+R) 4.02 B 3.78 Bv  E 4.02 2016 2023 2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-36

G 6621  Genève 6621.2.160 16-37 Création  d'une  interface  multimodale  en  gare  de  Perrignier 4.55 B 4.08 B*** 1.77 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

16-37

G 6621  Genève 6621.2.161 16-38 Maillage  MD  et  aménagements  paysagers  du  quartier  Pallanterie  en  lien  avec  les  centralités  voisines  
(Collonge-Bellerive,  Meinier,  Corsier).

6.60 B 6.21 Bv  E 6.6 2012 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-38

G 6621  Genève 6621.2.163 30-37 Débarcadère  Pont  de  la  Machine B 0.00 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 30-37

G 6621  Genève 6621.2.164 30-38 Requalification  espace  rue  liée  à  la  MD  "mail  Rhône-Lac"  :  axe  Edmond  Vaucher  y  compris  place  du  
Bouchet

8.80 B 8.28 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 30-38

G 6621  Genève 6621.2.165 30-39 Réalisation  de  la  passerelle  MD  au-dessus  de  l'avenue  de  l'Ain 2.00 B 1.88 Bv  E 2.5 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-39

G 6621  Genève 6621.2.167 31-14 Construction  d'une  route  de  distribution  urbaine  (RDU)    -  deuxième  étape  (franchissements  de  l'axe  
ferré  Nyon-St  Cergues  et  du  cours  d'eau  de  l'Asse  +  nouveau  tronçon  à  Prangins)

60.00 B 56.43 Bv  E 40 2015 2023-2026 2023-2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …

Montage  de  projet  important  et  intercommunal  complexe.  La  
mesure  31-14  a  été  séparée  en  deux  mesures  dans  le  PA3:  
31-14  tronçon  Nyon  franchissement  NStCM  et  cours  d'eau  de  

l'Asse  /  31-26  tronçon  sur  Prangins  en  C

31-14  et  31-26

G 6621  Genève 6621.2.168 31-15 Réaménagement  de  la  Plateforme  intermodale  de  la  Gare  Sud  à  Nyon  :  requalification  de  l'accés  
routier  -  section  Prélaz  -  Marchandises

15.00 B 14.11 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  modifiée  :  les  condiitons  d'accessibilité  au  cœur  de  
Ville  de  Nyon  ont  évolué.  

31-18

G 6621  Genève 6621.2.169 33-14 Construction  d'une  route  d'accès  entre  la  zone  industrielle  de  Meyrin-Satigny  et  la  route  de  Peney  
(route  du  plateau  de  Montfleury)

5.06 B 4.76 Bv  E 49 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  en  lien  avec  la  demi  jonction  de  Vernier  Canada 33-14

G 6621  Genève 6621.2.170 33-15 Construction  d'une  passerelle  cyclable  (encorbellement  voie  CFF)  en  continuité  entre  chemin  de  
l'Etang  et  Blandonnet

1.41 B 1.33 Bv  E 20 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

33-15

G 6621  Genève 6621.2.171 35-13 Aménagement  P+R  St  Julien  sud  (gare) 6.50 B 6.11 Bv  E 5.5 2015 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  en  coordination  avec  la  mesure  35-4 35-13

G 6621  Genève 6621.2.172 35-25 Construction  d'un  itinéraire  de  desserte  des  quartiers  Est  et  de  délestage  du  centre  de  Saint-Julien 5.20 B 4.89 B*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.174 38-6 Aménagement  d’itinéraires  modes  doux  le  long  des  berges  du  Foron  à  La  Roche  sur  Foron B 0.00 B*** - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.175 40-12 Amélioration  de  l'accessibilité  dans  Genève-sud  :  liaison  2,  rte  d'Annecy  -  rte  de  Pierre-Grand 36.00 B 33.86 Bv  E 36 2014 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-12

G 6621  Genève 6621.2.176 40-13 Création  d'une  passerelle  MD  entre  les  Iles  et  Gaillard B 0.00 B*** - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-13

G 6621  Genève 6621.2.177 40-14 Chapelle-Les  Sciers  :  Passerelle  cyclable  au  dessus  de  l'autoroute B 0.00 Bv  E - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-14

G 6621  Genève 6621.2.178 40-15 Réaménagement  du  carrefour  du  Rondeau  pour  améliorer  la  progression  des  TP  et  de  la  MD B 0.00 Bv  E - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-15

G 6621  Genève 6621.2.179 32-1-14 Réaménagement  de  la  Place  de  Carantec  -  phase  2 5.20 B 4.89 Bv  E 5.2 2016 2021 2023 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-14

G 6621  Genève 6621.2.180 32-1-16 Réaménagement  de  la  Route  de  Colovrex 4.60 B 4.33 Bv  E 9 2016 2020 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-16

G 6621  Genève 6621.2.181 32-1-18 Aménagement  des  espaces  publics  et  de  mobilité  douce  le  long  de  la  façade  Sud  Aéroport  :  
promenade  des  parcs

11.10 B 10.44 Bv  E 10.74 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Cette  mesure  correspond  à  une  première  èhase.  Les  phases  
suivantes  font  l'objet  de  nouvelles  mesures  dans  le  PA3

32-1-18

G 6621  Genève 6621.2.182 32-2-11 Réalisation  d'aménagements  TP  sur  la  ligne  de  bus  entre  Ferney  et  St-Genis  (préfiguration  axe  fort  
TP  circulaire)

B 0.00 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

La  palnification  TC  prévoit  une  offre  composée  sur  la  bse  de  
ligne  existante  à  renforcer  le  cas  échéant  plutôt  que  par  la  
mise  en  place  d'une  ligne  circulaire  opéré  par  un  seul  

transporteur

32-2-11

G 6621  Genève 6621.2.183 32-2-12 Requalification  des  espaces  publics  sur  le  mail  reliant  l'aéroport  à  Cornavin  :  mobilité  douce  et  TC   4.77 B 4.49 Bv  E 4.77 2014 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

32-2-12

G 6621  Genève 6621.2.184 32-2-13 Aménagements  routiers  et  requalification  de  l'espace  rue  pour  l'amélioration  de  la  desserte  TC  de  la  
façade  Sud  de  l'aéroport  -  section  Ferney  -  Grand-Saconnex  -  Aéroport

5.55 B 5.22 Bv  E 17 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-2-13

G 6621  Genève 6621.2.185 36-1-10 Aménagements  d’un  axe  TCSP  pour  la  ligne  de  bus  express  sur  la  route  de  Taninges  :  phase  1 2.86 B 2.69 B*** 2042 2016 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  structurée  en  2  phases  :    la  phase  1    (36-1-10)  est  
déjà  réalisée  ;;  la  phase  2  (36-1-21)  est  une  mesure  du  PA3

36-1-10

G 6621  Genève 6621.2.186 36-2-14 Voie  Verte  Léman  Mont  Blanc  :  aménagement  du  tronçon  gare  d'Annemasse  -  Bonne  -  Loex  (phase  
2)

1.04 B 0.98 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  intégrée  dans  la  mesure  36-2-9 36-2-9

G 6621  Genève 6621.2.187 36-3-10 Maillage  mobilité  douce  et  aménagements  paysager  entre  le  quartier  Mica-Puplinge  et  les  centralités  
voisines  (Trois  Chêne,  village  de  Puplinge,  Annemasse)  (partie  CH)

3.91 B 3.68 Bv  E 3.91 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-3-10

Indications  lors  de  la  
remise    par  

l'agglomération  

Evalutation  Confédération  et  
Acccord  sur  les  prestations

Coûts  d'investissement Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Etat  actuel

Av2/Bv2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  transports
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure
Coût  
d'investi
ssement

Priorité  ABC Coûts  (2005  
hors  TVA)

Horizon  
temporel  (début  
de  la  mise  en  
oeuvre)

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Début  de  la  
mise  en  

oeuvre/début  
des  travaux    
(aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.017 16-20 Aménagements  routiers  pour  la  priorisation  et  la  mise  en  site  propre  de  la  ligne  rapide  TP  interurbaine  
entre  Genève  et  Thonon  le  long  de  la  RD  1005

6.50 A 6.11 A*** 19.01 2016 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Ambition  du  projet  fortement    revue  à  la  hausse  pour  cette  
ligne  structurante  de  l'agglomération    et  en  faire  un  THNS.  
Demande  de  réévaluation  et  sollicitation  de  cofinancement  

dans  le  PA3

16-20

G 6621  Genève 6621.2.038 35-10
Boulevard  urbain  Sud  :  Aménagement  Liaison    MD  en  entrée  Sud  de  St  Julien  (voie  cyclable  Nord/  
Sud) 1.30 A 1.22 A*** 10.8 2016 2019 2021 Léger  retard  (≤  4  ans)

Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Ambition  du  projet  revue  à  la  hausse  :  amàliorer  les  
rabattements  MD  vers  St-Julien,  connecter  les  centres  locaux  
et  assurer  une  continuité  d'aménagements  des  itinéraires  
transfronatliers.  Demande  de  réévaluation  et  sollicitation  de  

cofinancement  dans  le  PA3

35-10

G 6621  Genève 6621.2.039 35-12 Boulevard  urbain  Sud  :  Priorisation  des  TP  entre  l'entrée  Sud  de  Saint-Julien  et  amélioration  de  
l'accessibilité  TP  à  la  gare  de  Saint-Julien

1.30 A 1.22 A*** 1.1 2015 2019 2021 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

35-12

G 6621  Genève 6621.2.049   10-12 Requalification  de  l'espace  public  sur  espace  gare  d'Annemasse 5.20 A 4.89 A*** 3.74 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

10-12

G 6621  Genève 6621.2.053   10-8 Construction  d'une  vélo-station  à  la  gare  des  Eaux-Vives 1.58 A 1.48 Av  E 1.58 2015 2018 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

10-8

G 6621  Genève 6621.2.055   12-11 Construction  de  P+Rail  et  P+R  à  Nyon,  Rolle  et  sur  la  ligne  Nyon  -  St-Cergue  -  Morez 2.00 A 1.88 Av  E 2 2015 2015-2021 2016-2022 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Mise  en  œuvre  par  étape,  2  P+R  réalisés  à  Nyon  en  2015,  
P+R  Rolle  lié  à  mesure  UD1-07  réalisation  projetée  dès  2019,  
P+R  NStCM:  le  1er  à  l'Asse  réalisation  prévue  en  2018,  à  
Saint-Cergue  en  2020,  les  autres  gares  ont  déjà  des  P+R  à  
consolider  concept  de  gestion  d'exploitation  pour  tous.

12-11

G 6621  Genève 6621.2.056   12-21 Création  de  stationnement  vélo  à  la  gare  de  Versoix  centre  et  à  la  gare  de  Pont  Céard  et  amélioration  
de  l'intermodalité

0.53 A 0.49 Av  E 0.53 2015 2015 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-21

G 6621  Genève 6621.2.057   12-22 Construction  de  stationnements  vélos  dans  les  gares  RE  et  RER  (y  compris  NStCM)  dans  le  Canton  
de  Vaud

1.00 A 0.94 Av  E 1 2015 2017-2021 2017-2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

En  lien  avec  la  mesure  12-11 12-22

G 6621  Genève 6621.2.058   12-23 Aménagement  de  cheminements  MD  à  Versoix  section  Molard  -  chemin  de  la  Papeterie,  réalisation  
d'une  passerelle  MD  et  renaturation  de  la  Versoix  (dernière  section)

4.50 A 4.23 Av  E 4.5 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-23

G 6621  Genève 6621.2.059 13-13 Prolongement  de  la  piste  cyclable  sécurisée  section  Satigny  /  Russin 3.00 A 2.82 Av  E 3 2015 2020 2024 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

13-13

G 6621  Genève 6621.2.060 13-14 Travaux  de  sécurisation  sur  le  passage  à  niveau  de  Fort  l'Ecluse 13.00 A 12.23 A*** arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.061   14-09 Aménagement  de  l'itinéraire  cyclable  Via  Rhôna  vers  Valleiry 0.78 A 0.73 A*** 0.66 2016 2018 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

14-09

G 6621  Genève 6621.2.062   14-11 Aménagement  d'une  liaison  MD    Annemasse  -  Valleiry  (vélo    route,  voie  verte  "la  frontalière") 1.30 A 1.22 A*** 1.1 2015 2021 2024 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  à  renommer  pour  être  cohérent  avec  autres  tronçons  
(Aménagement    de  l'itinéraire  cyclable  ViaRhona  :  tronçon  
Annemasse-Etrembières).  Mesure  dépendante  d'autres  
projets  -  Coût  et  phasage  relatifs  au  tronçon  gare  

d'Annemasse-Etrembières  seul.  Les  coûts  seront  actualisés  
en  2017  (étude  en  cours)

14-11

G 6621  Genève 6621.2.065 14-14 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Etrembières 16.90 A 15.15 A*** 22.8 2014 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

14-14

G 6621  Genève 6621.2.066   15-2
Développement  du  pôle  d'interface  multimodal  de  la  gare  de  Reignier  -  requalification  des  espaces  :  
développement  des  modes  doux  et  aménagement  des  espaces  publics  autour  du  nouveau  quartier  de  
la  gare  (tranche  1)  

1.30 A 1.17 A*** 2.2 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement 15-2

G 6621  Genève 6621.2.067 15-14 Aménagement  de  liaisons  MD  le  long  des  Bords  de  l’Arve  sur  le  PACA  Arve  Porte  des  Alpes  
(Marignier  -  Bonneville  -  Annemasse)

4.55 A 4.28 A*** 4.55 2016 2015 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

15-14

G 6621  Genève 6621.2.068 15-15
Aménagement  de  la  véloroute  "Léman  -  Mont-Blanc"  reliant  Annemasse  à  Chamonix  :  sur  le  tronçon  
au  niveau  de  Marignier  passerelle  sur  le  Giffre,  sections  de  voies  vertes  et  de  voies  partagées  +  
passerelle  sur  Arve

6.33 A 5.95 A*** 6.33 2015 2016 2018 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle 15-15

G 6621  Genève 6621.2.069 16-21 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Mesinges  -  Allinges 17.42 A 15.61 A*** 14.74 2014 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-21

G 6621  Genève 6621.2.071 16-24 Balisage  vélo  "balcon  du  lac"  /  tour  du  Léman  Hermance  –  Corsier  –  Vesenaz  -  Quais A 0.00 Av  E - - 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-24

G 6621  Genève 6621.2.072 16-25 Balisage  vélo  "Seymaz"  (Jussy  –Chevrier  –  Belle-Idée  –  Trois-Chêne) A 0.00 Av  E - - 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-25

G 6621  Genève 6621.2.073 16-26 Construction  de  pistes  cyclables  route  de  Thonon  (RC1  )  sur  le  tronçon  Corsier  -  douane. 1.94 A 1.82 Av  E 3.6 2016 2018 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-26

G 6621  Genève 6621.2.074 16-27 Aménagement  de  P+R  à  Douvaine,  Sciez  et  dans  la  ZAE  espace  Léman  (Anthy-Margencel)  en  lien  
avec  le  BHNS  RD  1005

5.07 A 4.77 A*** 4.29 2016 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-27

G 6621  Genève 6621.2.076 16-29 Aménagement  d'une  liaison  MD  le  long  du  lac  (route  d'Hermance)  entre  Vésenaz  et  Chens  (partie  
suisse)

8.13 A 7.65 Av  E 8.13 2014 2022 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-29

G 6621  Genève 6621.2.077 16-30 Aménagement  de  la  liaison  MD  transfrontalière  le  long  du  lac  entre  Chens  et  Thonon  (partie  française  
:  véloroute  Sud  Léman)  :  tronçons  sur  Nernier,  Anthy  et  Chens  sur  Léman

9.88 A 9.29 A*** 8.36 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-30

G 6621  Genève 6621.2.078 30-22 Dispositif  MD  de  franchissement  de  niveau  entre  le  parc  Chuit  et  Lancy-Pont-Rouge 9.00 A 8.46 Av  E 9 2015 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-22

G 6621  Genève 6621.2.079   30-9 Création  de  100  couverts  à  vélos  au  sein  de  la  ville  de  Genève 0.37 A 0.35 Av  E 0.37 2014 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-9

G 6621  Genève 6621.2.080 30-23 Optimisation  des  espaces  publics  pour  l'accessibilité  à  la  gare  de  Lancy-Pont-Rouge 50.00 A 47.02 Av  E 10.5 2015 2017 2019 état  théorique  à  atteindre  
Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement  

Mesure  restructurée  dans  le  cadre  du  projet  global  sans  
modification  de  la  nature  de  la  mesure  (franchissement  

d'obstacle  ferroviaire  par  un  passage  inférieur  et  
fonctionnalités  pour  la  mobilité  douce).  Financement  par  un  

projet  de  loi  spécifique

30-23

G 6621  Genève 6621.2.081 30-16 Réaménagement  des  interfaces  TP  du  cœur  de  réseau  (Rive,  Stand,  Plainpalais) 9.00 A 8.46 Av  E 9 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-16

G 6621  Genève 6621.2.082 30-24 requalification  du  Quai  de  Cologny  (RC1)  sur  le  tronçon  Genève  Plage  -  ch.  Nant  d'Argent 15.00 A 14.11 Av  E 15 2015 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-24

G 6621  Genève 6621.2.085   31-8 Réaménagement  de  la  Plateforme  intermodale  de  la  Gare  Sud  à  Nyon  :  requalification  de  l'accès  
routier  -  section  Morâche  -  Prélaz

10.00 A 9.40 Av  E 10 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  modifiée  :  les  condiitons  d'accessibilité  au  cœur  de  
Ville  de  Nyon  ont  évolué.  

31-18

G 6621  Genève 6621.2.086 33-12 Réalisation  d'aménagements  MD  et  espaces  publics  le  long  de  la  réouverture  du  Nant  d'Avril 5.79 A 5.45 Av  E 5.79 2014 2015 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

33-12

G 6621  Genève 6621.2.087 34-6 Construction  d'un  P+R  à  Bernex  Vailly 9.00 A 8.46 Av  E 9 2012 2020 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

34-6

G 6621  Genève 6621.2.088 34-10 Construction  d'un  P+R  à  Bernex  Suzette 12.00 A 11.29 Av  E 12 2012 2020 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

31-10

G 6621  Genève 6621.2.089 34-11 Création  d'une  passerelle  MD  entre  Le  Lignon  et  le  parc  des  Evaux 4.12 A 3.87 Av  E 9.6 2016 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Evolution  du  montant  de  la  mesure  en  raison  d'un  
redimentionnement  de  l'ouvrage  afin  d'intégrer  dans  la  
setructure  porteurse  un  collecteur  d'eau  des  Services  

industriels  de  Genève  (SIG).  

34-11

G 6621  Genève 6621.2.090 35-16 Boulevard  urbain  Sud  :  Requalification  de  la  RD1201  entre  la  sortie  d'autoroute  et  l'entrée  de  Saint-
Julien  (Sécurisation  des  carrefours  en  entrée  sud  +  aménagements  piétons)

4.55 A 4.28 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 35-16

G 6621  Genève 6621.2.091 35-18 Boulevard  urbain  Sud  :  Aménagement  de  la  desserte  routière  de  l'entrée  de  ville  Sud  de  Saint-Julien  
pour  les  TC

15.60 A 14.67 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 35-18

G 6621  Genève 6621.2.092 35-19 Aménagement  routier  d'une  nouvelle  entrée  Ouest  de  Saint-Julien  et  de  la  rue  des  Sardes  en  
accompagnement  du  tram  (mesure  TIM  +  TP  +  MD)

15.60 A 14.67 A*** 13.2 2015 2016 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

réalisation  en  cours 35-19

G 6621  Genève 6621.2.093 35-20 Requalification  de  l'espace-rue  au  niveau  de  la  place  du  Crêt  à  Saint-Julien  en  accompagnement  du  
tram

2.60 A 2.45 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.094 35-21 Connexion  MD  PLO  -  Cherpines  et  aménagement  de  la  place  des  Cherpines 12.38 A 11.64 Av  E 12.38 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

35-21

G 6621  Genève 6621.2.095 35-22 Réalisation  d'aménagements  MD  et  traitement  paysager  du  chemin  des  Cherpines  et  connexion  avec  
l'Aire  en  direction  de  Lully

1.80 A 1.69 Av  E 1.8 2015 2018 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

35-22

G 6621  Genève 6621.2.096 35-23 Elargissement  du  Pont  de  Lancy  pour  piste  cyclable  (sens  descente) 4.50 A 4.23 Av  E 4.5 2015 2021 2024 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Coordination  à  assurer  avec  la  mesure  35-26  du  PA3 35-23

G 6621  Genève 6621.2.097 35-24 Construction  d'un  dispositif  MD  d'aide  au  franchissement  de  niveau  entre  le  stade  et  l'avenue  Eugène-
Lance

20.00 A 18.81 Av  E 20 2014 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

35-24

G 6621  Genève 6621.2.098 37-14 Construction  d'une  liaison  MD  depuis  la  vélo  route  Sud  Léman  jusqu'à  la  gare  de  Thonon A 0.00 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 37-14

G 6621  Genève 6621.2.099 37-15 Aménagement  d'un  P+R  à  Thonon  pour  les  liaisons  lacustre  vers  Lausanne 11.05 A 10.39 A*** 9.35 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

37-15

G 6621  Genève 6621.2.100 39-3 Requalification  des  espaces  publics  dans  le  centre  de  Bellegarde 15.60 A 14.67 A*** 13.2 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) 39-3

G 6621  Genève 6621.2.101 39-4 Connexion  de  la  gare  TGV  de  Bellegarde  aux  véloroutes  VIA  RHONA  et  autres    véloroutes  par  une  
voie  cyclable  sur  le  territoire  du  Pays  Bellegardien

3.90 A 3.67 A*** 3.3 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

39-4

G 6621  Genève 6621.2.103 40-5
Amélioration  de  l'accessibilité  dans  Genève-sud  :  requalification  du  réseau  routier  sur  le  secteur  de  
Genève-Sud  pour  améliorer  l'offre  TP  et  le  maillage  MD  (mesures  d'accompagnement  des  liaisons  1  
et  2  de  Genève  Sud  hors  P+R)

8.10 A 7.62 A*** 8.1 2015 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement 40-5

G 6621  Genève 6621.2.104 40-6 Aménagement  l'interface  multimodale  de  Veyrier-Pas-de-l'Echelle  :  sécurisation  traversée  piétonne  et  
stationnement  vélo

A 0.00 A*** 0 2016 2023 2024 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  à  préciser,  notamment  maîtrise  d'ouvrage  y  compris  
en  lien  avec  la  mesure  36-1-7  

40-6

G 6621  Genève 6621.2.105 40-7 Aménagement  TP  sur  le  prolongement  de  la  ligne  de  bus  entre  Champel  Hôpital  et  les  Grands  
Esserts

10.60 A 9.97 Av  E 10.6 2015 2018 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-7

G 6621  Genève 6621.2.106 40-8 Construction  d'un  dispositif  MD  d'aide  au  franchissement  de  niveau  entre  quartier  des  Grands-Esserts  
et  Vessy/Bout  du  Monde

2.66 A 2.50 Av  E 3.84 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

40-8

G 6621  Genève 6621.2.107 40-9 Construction    d'un  aménagement  cyclable  (piste/bande)  pour  relier  Veyrier  à  Carouge  (montée  du  
chemin  de  Pinchat)

3.84 A 3.61 Av  E 14.8 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

40-9

G 6621  Genève 6621.2.108 32-1-5 Construction  de  P+R  et  B+R    sur  le  Pays  de  Gex  en  lien  avec  le  BHNS 13.00 A 12.23 A*** 13 2017 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-5

G 6621  Genève 6621.2.109 32-1-13 Réaménagement  de  la  Place  de  Carantec  -  phase  1 7.50 A 7.05 Av  E 7.5 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

32-1-13

G 6621  Genève 6621.2.110 32-1-15 Requalification  de  l'espace  rue  à  Ferney-Voltaire  liée  à  l'arrivée  du  BHNS  (rue  du  Jura) 5.20 A 4.89 A*** 4.4 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-15

G 6621  Genève 6621.2.111 32-1-17 Réalisation  d'une  liaison  MD  sur  le  Cours  des  Nobel  et  Promenade  de  la  Paix  valorisant  le  patrimoine  
paysager

4.75 A 4.47 Av  E 4.75 2015 2018 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-17

G 6621  Genève 6621.2.112 32-2-3 Aménagement  d'une  voie  réservée  pour  bus  au  carrefour  de  Mategnin 1.08 A 1.01 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 32-2-3

G 6621  Genève 6621.2.113 32-2-10 Passerelle  de  franchissement  de  l'autoroute  secteur  Tête  GVA  (Pont  route  de  Meyrin) 1.76 A 1.66 Av  E 1.76 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-2-10

G 6621  Genève 6621.2.114 36-1-14 Construction  d'un  P+R  /  B+R  aux  Chasseurs  -  étape  2  en  lien  avec  la  mise  en  service  de  CEVA 1.00 A 0.94 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  fusionnée  avec  la  mesure  36-1-9 36-1-14

G 6621  Genève 6621.2.115 36-1-15 Requalification  des  espaces  publics  autour  du  prolongement  du  Tram  Annemasse  -  secteur  
Dusonchet  Perrier  

3.90 A 3.67 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  comprise  dans  la  mesure  36-1-11 36-1-15

G 6621  Genève 6621.2.116 36-1-16 Requalification  de  l'espace  public  du  centre  du  futur  quartier  étoile  (gare  d'Annemasse) 6.50 A 6.11 A*** 11 2018 2025 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement
mesure  devenue  "Aménagement  de  l’espace  public  de  la  ZAC  
Etoile-Annemasse-Genève  :  secteur  ancien  hôpital  d'Ambilly" 36-1-16

G 6621  Genève 6621.2.117 36-1-17 Requalification  de  la  route  de  Chêne  (RC2)  et  aménagements  pour  les  TP  sur  le  tronçon  Grange  
Canal  -  rte  du  Vallon

6.10 A 5.74 Av  E 6.1 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-17

G 6621  Genève 6621.2.118 36-1-18 Construction  d'un  P+R  au  terminus  du  projet  de  tramway  à  Annemasse  -  phase  1 1.56 A 1.47 A*** 2.42 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

36-1-18

G 6621  Genève 6621.2.119 36-1-19 Construction  du  P+R  Jean  Monnet  au  terminus  Sud  du  projet  de  BHNS  à  Annemasse 1.66 A 1.56 A*** 2.09 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-19

G 6621  Genève 6621.2.120 36-2-9 Voie  Verte  Léman  Mont  Blanc  :  aménagement  du  tronçon  gare  d'Annemasse  -  Bonne  -  Loex  (phase  
1)

2.21 A 2.08 A*** 3.18 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-2-9

G 6621  Genève 6621.2.121 36-2-13 Réalisation  de  la  boucle  des  Bois  de  Rosses 1.56 A 1.47 A*** 1.32 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

36-2-13

G 6621  Genève 6621.2.144 36-1-20 Construction  d'une  passerelle  au-dessus  des  voies  de  chemins  de  fer  à  Annemasse 2.60 B 2.45 B*** 3.3 2016 2019 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-20

G 6621  Genève 6621.2.146 12-27
Construction  d'aménagements  de  priorité  pour  les  bus  de  la  ligne  Gex  -  Divonne  -  Nyon  (tronçon  sur  
Suisse) B 0.00 Bv  E 3 2016 2023 2025 Léger  retard  (≤  4  ans)

Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

La  mesure  ligne  de  bus  Gex-Divonne-Nyon  est  en  cours  
d'étude,  le  tronçon  sur  Suisse  Crassier-Nyon  a  été  aménagé  
dans  le  cadre  du  programme  TP  de  Régionyon  pour  la  ligne  
810.  La  12-27  est  inscrite  en  mesure  B  du  PA3  pour  rajouter  la  
liaison  Divonne-Maconnex  à  la  Gex-Divonne-Coppet  déjà  
mise  en  service.  A  terme  deux  lignes  Gex-Divonne-Nyon  et  

Maconnex-Divonne-Coppet  (voir  fiche  12-27)

12-27

G 6621  Genève 6621.2.147   12-28 Requalification  de  la  Route  Suisse  (3ème  étape)  :  tronçon  Founex-Perroy  (Canton  de  Vaud) 10.00 B 9.40 Bv  E 10 2012 >2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …

La  RC1  sur  Vaud  équivaut  à  30  kilomètres  de  requalification,  
les  travaux  de  la  1ère  éatpe  mesure  52-1  sont  planifiés  pour  
2017,  la  2ème  étape  12-16  (1ère  phase  Founex-Nyon)  
pourraient  commencer  en  2019  mais  échelonnées  sur  

plusieurs  années,  la  2ème  étape  (2ème  phase  Nyon-Perroy)  
est  donc  inscrite  en  C  dans  le  PA3

12-28

G 6621  Genève 6621.2.148   12-29 Construction  d'une  voie  verte  Divonne/Nyon  -  Tronçon  sur  territoire  français  et  suisse 3.30 B 3.10 B*** 3.1 2014 2015 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Le  tronçon  de  voie  verte  sur  Divonne  est  réalisé,  la  partie  
Suisse  est  inscrite  dans  le  PA3  en  C,  difficulté  de  la  mise  en  

œuvre  sur  route  cantonale  (tracé  alternatif  à  l'étude)
12-29

G 6621  Genève 6621.2.150   12-31 Requalification  de  la  route  de  l'Etraz  en  zone  urbanisée  de  Versoix 3.67 B 3.45 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 12-31

G 6621  Genève 6621.2.151 12-32 Aménagement  de  la  liaison  MD  le  long  du  canal  de  Versoix 1.66 B 1.56 Bv  E 1.5 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-32

G 6621  Genève 6621.2.152 14-16 Construction  et  aménagement  du  tronçon  voie  verte  Léman  Méditerranée  entre  la  gare  d'Annemasse  
et  Etrembières

1.56 B 1.47 B*** 1.32 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

14-16

G 6621  Genève 6621.2.153 15-18 Développement  du  pôle  d'interface  multimodal  de  la  gare  de  Reignier  -  requalification  des  espaces  
rue  de  la  gare,  développement  des  modes  doux  et  aménagement  des  espaces  publics  (tranche  2)  

1.11 B 0.99 B*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  fusionnéeavec  la  mesure  15-1  du  PA3 15-18

G 6621  Genève 6621.2.154 15-19 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Reignier 12.74 B 11.42 B*** 14.2 2014 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

15-19

G 6621  Genève 6621.2.155 16-5 Construction  d'un  P+R  à  Machilly  :  Phase  2 0.65 B 0.61 B*** 16-5

G 6621  Genève 6621.2.156 16-33 Création  d’une  interface  multimodale  en  gare  de  Bons-en-Chablais 3.25 B 2.91 B*** 5.2 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-33

G 6621  Genève 6621.2.157 16-34 Aménagements  pour  la  valorisation  des  abords  de  la  gare  de  Bons-en-Chablais 1.95 B 1.83 B*** 1.65 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-34

G 6621  Genève 6621.2.158 16-35 Construction  et  aménagement  du  tronçon  voie  verte  Léman  Méditerranée  entre  la  gare  d'Annemasse  
et  Machilly

2.73 B 2.57 B*** 1.5 2016 2021 2024 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  à  renommer  pour  être  cohérent  avec  autres  tronçons.  
Les  coûts  seront  actualisés  en  2017  (étude  en  cours)  

16-35

G 6621  Genève 6621.2.159 16-36 Création  d'une  interface  multimodale  à  la  Pallanterie  (dont  P+R) 4.02 B 3.78 Bv  E 4.02 2016 2023 2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-36

G 6621  Genève 6621.2.160 16-37 Création  d'une  interface  multimodale  en  gare  de  Perrignier 4.55 B 4.08 B*** 1.77 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

16-37

G 6621  Genève 6621.2.161 16-38 Maillage  MD  et  aménagements  paysagers  du  quartier  Pallanterie  en  lien  avec  les  centralités  voisines  
(Collonge-Bellerive,  Meinier,  Corsier).

6.60 B 6.21 Bv  E 6.6 2012 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-38

G 6621  Genève 6621.2.163 30-37 Débarcadère  Pont  de  la  Machine B 0.00 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 30-37

G 6621  Genève 6621.2.164 30-38 Requalification  espace  rue  liée  à  la  MD  "mail  Rhône-Lac"  :  axe  Edmond  Vaucher  y  compris  place  du  
Bouchet

8.80 B 8.28 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 30-38

G 6621  Genève 6621.2.165 30-39 Réalisation  de  la  passerelle  MD  au-dessus  de  l'avenue  de  l'Ain 2.00 B 1.88 Bv  E 2.5 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-39

G 6621  Genève 6621.2.167 31-14 Construction  d'une  route  de  distribution  urbaine  (RDU)    -  deuxième  étape  (franchissements  de  l'axe  
ferré  Nyon-St  Cergues  et  du  cours  d'eau  de  l'Asse  +  nouveau  tronçon  à  Prangins)

60.00 B 56.43 Bv  E 40 2015 2023-2026 2023-2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …

Montage  de  projet  important  et  intercommunal  complexe.  La  
mesure  31-14  a  été  séparée  en  deux  mesures  dans  le  PA3:  
31-14  tronçon  Nyon  franchissement  NStCM  et  cours  d'eau  de  

l'Asse  /  31-26  tronçon  sur  Prangins  en  C

31-14  et  31-26

G 6621  Genève 6621.2.168 31-15 Réaménagement  de  la  Plateforme  intermodale  de  la  Gare  Sud  à  Nyon  :  requalification  de  l'accés  
routier  -  section  Prélaz  -  Marchandises

15.00 B 14.11 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  modifiée  :  les  condiitons  d'accessibilité  au  cœur  de  
Ville  de  Nyon  ont  évolué.  

31-18

G 6621  Genève 6621.2.169 33-14 Construction  d'une  route  d'accès  entre  la  zone  industrielle  de  Meyrin-Satigny  et  la  route  de  Peney  
(route  du  plateau  de  Montfleury)

5.06 B 4.76 Bv  E 49 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  en  lien  avec  la  demi  jonction  de  Vernier  Canada 33-14

G 6621  Genève 6621.2.170 33-15 Construction  d'une  passerelle  cyclable  (encorbellement  voie  CFF)  en  continuité  entre  chemin  de  
l'Etang  et  Blandonnet

1.41 B 1.33 Bv  E 20 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

33-15

G 6621  Genève 6621.2.171 35-13 Aménagement  P+R  St  Julien  sud  (gare) 6.50 B 6.11 Bv  E 5.5 2015 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  en  coordination  avec  la  mesure  35-4 35-13

G 6621  Genève 6621.2.172 35-25 Construction  d'un  itinéraire  de  desserte  des  quartiers  Est  et  de  délestage  du  centre  de  Saint-Julien 5.20 B 4.89 B*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.174 38-6 Aménagement  d’itinéraires  modes  doux  le  long  des  berges  du  Foron  à  La  Roche  sur  Foron B 0.00 B*** - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.175 40-12 Amélioration  de  l'accessibilité  dans  Genève-sud  :  liaison  2,  rte  d'Annecy  -  rte  de  Pierre-Grand 36.00 B 33.86 Bv  E 36 2014 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-12

G 6621  Genève 6621.2.176 40-13 Création  d'une  passerelle  MD  entre  les  Iles  et  Gaillard B 0.00 B*** - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-13

G 6621  Genève 6621.2.177 40-14 Chapelle-Les  Sciers  :  Passerelle  cyclable  au  dessus  de  l'autoroute B 0.00 Bv  E - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-14

G 6621  Genève 6621.2.178 40-15 Réaménagement  du  carrefour  du  Rondeau  pour  améliorer  la  progression  des  TP  et  de  la  MD B 0.00 Bv  E - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-15

G 6621  Genève 6621.2.179 32-1-14 Réaménagement  de  la  Place  de  Carantec  -  phase  2 5.20 B 4.89 Bv  E 5.2 2016 2021 2023 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-14

G 6621  Genève 6621.2.180 32-1-16 Réaménagement  de  la  Route  de  Colovrex 4.60 B 4.33 Bv  E 9 2016 2020 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-16

G 6621  Genève 6621.2.181 32-1-18 Aménagement  des  espaces  publics  et  de  mobilité  douce  le  long  de  la  façade  Sud  Aéroport  :  
promenade  des  parcs

11.10 B 10.44 Bv  E 10.74 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Cette  mesure  correspond  à  une  première  èhase.  Les  phases  
suivantes  font  l'objet  de  nouvelles  mesures  dans  le  PA3

32-1-18

G 6621  Genève 6621.2.182 32-2-11 Réalisation  d'aménagements  TP  sur  la  ligne  de  bus  entre  Ferney  et  St-Genis  (préfiguration  axe  fort  
TP  circulaire)

B 0.00 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

La  palnification  TC  prévoit  une  offre  composée  sur  la  bse  de  
ligne  existante  à  renforcer  le  cas  échéant  plutôt  que  par  la  
mise  en  place  d'une  ligne  circulaire  opéré  par  un  seul  

transporteur

32-2-11

G 6621  Genève 6621.2.183 32-2-12 Requalification  des  espaces  publics  sur  le  mail  reliant  l'aéroport  à  Cornavin  :  mobilité  douce  et  TC   4.77 B 4.49 Bv  E 4.77 2014 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

32-2-12

G 6621  Genève 6621.2.184 32-2-13 Aménagements  routiers  et  requalification  de  l'espace  rue  pour  l'amélioration  de  la  desserte  TC  de  la  
façade  Sud  de  l'aéroport  -  section  Ferney  -  Grand-Saconnex  -  Aéroport

5.55 B 5.22 Bv  E 17 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-2-13

G 6621  Genève 6621.2.185 36-1-10 Aménagements  d’un  axe  TCSP  pour  la  ligne  de  bus  express  sur  la  route  de  Taninges  :  phase  1 2.86 B 2.69 B*** 2042 2016 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  structurée  en  2  phases  :    la  phase  1    (36-1-10)  est  
déjà  réalisée  ;;  la  phase  2  (36-1-21)  est  une  mesure  du  PA3

36-1-10

G 6621  Genève 6621.2.186 36-2-14 Voie  Verte  Léman  Mont  Blanc  :  aménagement  du  tronçon  gare  d'Annemasse  -  Bonne  -  Loex  (phase  
2)

1.04 B 0.98 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  intégrée  dans  la  mesure  36-2-9 36-2-9

G 6621  Genève 6621.2.187 36-3-10 Maillage  mobilité  douce  et  aménagements  paysager  entre  le  quartier  Mica-Puplinge  et  les  centralités  
voisines  (Trois  Chêne,  village  de  Puplinge,  Annemasse)  (partie  CH)

3.91 B 3.68 Bv  E 3.91 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-3-10

Indications  lors  de  la  
remise    par  

l'agglomération  

Evalutation  Confédération  et  
Acccord  sur  les  prestations

Coûts  d'investissement Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Etat  actuel
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Av2/Bv2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  transports
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure
Coût  
d'investi
ssement

Priorité  ABC Coûts  (2005  
hors  TVA)

Horizon  
temporel  (début  
de  la  mise  en  
oeuvre)

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Début  de  la  
mise  en  

oeuvre/début  
des  travaux    
(aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.017 16-20 Aménagements  routiers  pour  la  priorisation  et  la  mise  en  site  propre  de  la  ligne  rapide  TP  interurbaine  
entre  Genève  et  Thonon  le  long  de  la  RD  1005

6.50 A 6.11 A*** 19.01 2016 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Ambition  du  projet  fortement    revue  à  la  hausse  pour  cette  
ligne  structurante  de  l'agglomération    et  en  faire  un  THNS.  
Demande  de  réévaluation  et  sollicitation  de  cofinancement  

dans  le  PA3

16-20

G 6621  Genève 6621.2.038 35-10
Boulevard  urbain  Sud  :  Aménagement  Liaison    MD  en  entrée  Sud  de  St  Julien  (voie  cyclable  Nord/  
Sud) 1.30 A 1.22 A*** 10.8 2016 2019 2021 Léger  retard  (≤  4  ans)

Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Ambition  du  projet  revue  à  la  hausse  :  amàliorer  les  
rabattements  MD  vers  St-Julien,  connecter  les  centres  locaux  
et  assurer  une  continuité  d'aménagements  des  itinéraires  
transfronatliers.  Demande  de  réévaluation  et  sollicitation  de  

cofinancement  dans  le  PA3

35-10

G 6621  Genève 6621.2.039 35-12 Boulevard  urbain  Sud  :  Priorisation  des  TP  entre  l'entrée  Sud  de  Saint-Julien  et  amélioration  de  
l'accessibilité  TP  à  la  gare  de  Saint-Julien

1.30 A 1.22 A*** 1.1 2015 2019 2021 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

35-12

G 6621  Genève 6621.2.049   10-12 Requalification  de  l'espace  public  sur  espace  gare  d'Annemasse 5.20 A 4.89 A*** 3.74 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

10-12

G 6621  Genève 6621.2.053   10-8 Construction  d'une  vélo-station  à  la  gare  des  Eaux-Vives 1.58 A 1.48 Av  E 1.58 2015 2018 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

10-8

G 6621  Genève 6621.2.055   12-11 Construction  de  P+Rail  et  P+R  à  Nyon,  Rolle  et  sur  la  ligne  Nyon  -  St-Cergue  -  Morez 2.00 A 1.88 Av  E 2 2015 2015-2021 2016-2022 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Mise  en  œuvre  par  étape,  2  P+R  réalisés  à  Nyon  en  2015,  
P+R  Rolle  lié  à  mesure  UD1-07  réalisation  projetée  dès  2019,  
P+R  NStCM:  le  1er  à  l'Asse  réalisation  prévue  en  2018,  à  
Saint-Cergue  en  2020,  les  autres  gares  ont  déjà  des  P+R  à  
consolider  concept  de  gestion  d'exploitation  pour  tous.

12-11

G 6621  Genève 6621.2.056   12-21 Création  de  stationnement  vélo  à  la  gare  de  Versoix  centre  et  à  la  gare  de  Pont  Céard  et  amélioration  
de  l'intermodalité

0.53 A 0.49 Av  E 0.53 2015 2015 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-21

G 6621  Genève 6621.2.057   12-22 Construction  de  stationnements  vélos  dans  les  gares  RE  et  RER  (y  compris  NStCM)  dans  le  Canton  
de  Vaud

1.00 A 0.94 Av  E 1 2015 2017-2021 2017-2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

En  lien  avec  la  mesure  12-11 12-22

G 6621  Genève 6621.2.058   12-23 Aménagement  de  cheminements  MD  à  Versoix  section  Molard  -  chemin  de  la  Papeterie,  réalisation  
d'une  passerelle  MD  et  renaturation  de  la  Versoix  (dernière  section)

4.50 A 4.23 Av  E 4.5 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-23

G 6621  Genève 6621.2.059 13-13 Prolongement  de  la  piste  cyclable  sécurisée  section  Satigny  /  Russin 3.00 A 2.82 Av  E 3 2015 2020 2024 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

13-13

G 6621  Genève 6621.2.060 13-14 Travaux  de  sécurisation  sur  le  passage  à  niveau  de  Fort  l'Ecluse 13.00 A 12.23 A*** arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.061   14-09 Aménagement  de  l'itinéraire  cyclable  Via  Rhôna  vers  Valleiry 0.78 A 0.73 A*** 0.66 2016 2018 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

14-09

G 6621  Genève 6621.2.062   14-11 Aménagement  d'une  liaison  MD    Annemasse  -  Valleiry  (vélo    route,  voie  verte  "la  frontalière") 1.30 A 1.22 A*** 1.1 2015 2021 2024 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  à  renommer  pour  être  cohérent  avec  autres  tronçons  
(Aménagement    de  l'itinéraire  cyclable  ViaRhona  :  tronçon  
Annemasse-Etrembières).  Mesure  dépendante  d'autres  
projets  -  Coût  et  phasage  relatifs  au  tronçon  gare  

d'Annemasse-Etrembières  seul.  Les  coûts  seront  actualisés  
en  2017  (étude  en  cours)

14-11

G 6621  Genève 6621.2.065 14-14 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Etrembières 16.90 A 15.15 A*** 22.8 2014 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

14-14

G 6621  Genève 6621.2.066   15-2
Développement  du  pôle  d'interface  multimodal  de  la  gare  de  Reignier  -  requalification  des  espaces  :  
développement  des  modes  doux  et  aménagement  des  espaces  publics  autour  du  nouveau  quartier  de  
la  gare  (tranche  1)  

1.30 A 1.17 A*** 2.2 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement 15-2

G 6621  Genève 6621.2.067 15-14 Aménagement  de  liaisons  MD  le  long  des  Bords  de  l’Arve  sur  le  PACA  Arve  Porte  des  Alpes  
(Marignier  -  Bonneville  -  Annemasse)

4.55 A 4.28 A*** 4.55 2016 2015 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

15-14

G 6621  Genève 6621.2.068 15-15
Aménagement  de  la  véloroute  "Léman  -  Mont-Blanc"  reliant  Annemasse  à  Chamonix  :  sur  le  tronçon  
au  niveau  de  Marignier  passerelle  sur  le  Giffre,  sections  de  voies  vertes  et  de  voies  partagées  +  
passerelle  sur  Arve

6.33 A 5.95 A*** 6.33 2015 2016 2018 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle 15-15

G 6621  Genève 6621.2.069 16-21 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Mesinges  -  Allinges 17.42 A 15.61 A*** 14.74 2014 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-21

G 6621  Genève 6621.2.071 16-24 Balisage  vélo  "balcon  du  lac"  /  tour  du  Léman  Hermance  –  Corsier  –  Vesenaz  -  Quais A 0.00 Av  E - - 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-24

G 6621  Genève 6621.2.072 16-25 Balisage  vélo  "Seymaz"  (Jussy  –Chevrier  –  Belle-Idée  –  Trois-Chêne) A 0.00 Av  E - - 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-25

G 6621  Genève 6621.2.073 16-26 Construction  de  pistes  cyclables  route  de  Thonon  (RC1  )  sur  le  tronçon  Corsier  -  douane. 1.94 A 1.82 Av  E 3.6 2016 2018 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-26

G 6621  Genève 6621.2.074 16-27 Aménagement  de  P+R  à  Douvaine,  Sciez  et  dans  la  ZAE  espace  Léman  (Anthy-Margencel)  en  lien  
avec  le  BHNS  RD  1005

5.07 A 4.77 A*** 4.29 2016 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-27

G 6621  Genève 6621.2.076 16-29 Aménagement  d'une  liaison  MD  le  long  du  lac  (route  d'Hermance)  entre  Vésenaz  et  Chens  (partie  
suisse)

8.13 A 7.65 Av  E 8.13 2014 2022 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-29

G 6621  Genève 6621.2.077 16-30 Aménagement  de  la  liaison  MD  transfrontalière  le  long  du  lac  entre  Chens  et  Thonon  (partie  française  
:  véloroute  Sud  Léman)  :  tronçons  sur  Nernier,  Anthy  et  Chens  sur  Léman

9.88 A 9.29 A*** 8.36 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-30

G 6621  Genève 6621.2.078 30-22 Dispositif  MD  de  franchissement  de  niveau  entre  le  parc  Chuit  et  Lancy-Pont-Rouge 9.00 A 8.46 Av  E 9 2015 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-22

G 6621  Genève 6621.2.079   30-9 Création  de  100  couverts  à  vélos  au  sein  de  la  ville  de  Genève 0.37 A 0.35 Av  E 0.37 2014 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-9

G 6621  Genève 6621.2.080 30-23 Optimisation  des  espaces  publics  pour  l'accessibilité  à  la  gare  de  Lancy-Pont-Rouge 50.00 A 47.02 Av  E 10.5 2015 2017 2019 état  théorique  à  atteindre  
Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement  

Mesure  restructurée  dans  le  cadre  du  projet  global  sans  
modification  de  la  nature  de  la  mesure  (franchissement  

d'obstacle  ferroviaire  par  un  passage  inférieur  et  
fonctionnalités  pour  la  mobilité  douce).  Financement  par  un  

projet  de  loi  spécifique

30-23

G 6621  Genève 6621.2.081 30-16 Réaménagement  des  interfaces  TP  du  cœur  de  réseau  (Rive,  Stand,  Plainpalais) 9.00 A 8.46 Av  E 9 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-16

G 6621  Genève 6621.2.082 30-24 requalification  du  Quai  de  Cologny  (RC1)  sur  le  tronçon  Genève  Plage  -  ch.  Nant  d'Argent 15.00 A 14.11 Av  E 15 2015 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-24

G 6621  Genève 6621.2.085   31-8 Réaménagement  de  la  Plateforme  intermodale  de  la  Gare  Sud  à  Nyon  :  requalification  de  l'accès  
routier  -  section  Morâche  -  Prélaz

10.00 A 9.40 Av  E 10 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  modifiée  :  les  condiitons  d'accessibilité  au  cœur  de  
Ville  de  Nyon  ont  évolué.  

31-18

G 6621  Genève 6621.2.086 33-12 Réalisation  d'aménagements  MD  et  espaces  publics  le  long  de  la  réouverture  du  Nant  d'Avril 5.79 A 5.45 Av  E 5.79 2014 2015 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

33-12

G 6621  Genève 6621.2.087 34-6 Construction  d'un  P+R  à  Bernex  Vailly 9.00 A 8.46 Av  E 9 2012 2020 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

34-6

G 6621  Genève 6621.2.088 34-10 Construction  d'un  P+R  à  Bernex  Suzette 12.00 A 11.29 Av  E 12 2012 2020 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

31-10

G 6621  Genève 6621.2.089 34-11 Création  d'une  passerelle  MD  entre  Le  Lignon  et  le  parc  des  Evaux 4.12 A 3.87 Av  E 9.6 2016 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Evolution  du  montant  de  la  mesure  en  raison  d'un  
redimentionnement  de  l'ouvrage  afin  d'intégrer  dans  la  
setructure  porteurse  un  collecteur  d'eau  des  Services  

industriels  de  Genève  (SIG).  

34-11

G 6621  Genève 6621.2.090 35-16 Boulevard  urbain  Sud  :  Requalification  de  la  RD1201  entre  la  sortie  d'autoroute  et  l'entrée  de  Saint-
Julien  (Sécurisation  des  carrefours  en  entrée  sud  +  aménagements  piétons)

4.55 A 4.28 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 35-16

G 6621  Genève 6621.2.091 35-18 Boulevard  urbain  Sud  :  Aménagement  de  la  desserte  routière  de  l'entrée  de  ville  Sud  de  Saint-Julien  
pour  les  TC

15.60 A 14.67 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 35-18

G 6621  Genève 6621.2.092 35-19 Aménagement  routier  d'une  nouvelle  entrée  Ouest  de  Saint-Julien  et  de  la  rue  des  Sardes  en  
accompagnement  du  tram  (mesure  TIM  +  TP  +  MD)

15.60 A 14.67 A*** 13.2 2015 2016 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

réalisation  en  cours 35-19

G 6621  Genève 6621.2.093 35-20 Requalification  de  l'espace-rue  au  niveau  de  la  place  du  Crêt  à  Saint-Julien  en  accompagnement  du  
tram

2.60 A 2.45 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.094 35-21 Connexion  MD  PLO  -  Cherpines  et  aménagement  de  la  place  des  Cherpines 12.38 A 11.64 Av  E 12.38 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

35-21

G 6621  Genève 6621.2.095 35-22 Réalisation  d'aménagements  MD  et  traitement  paysager  du  chemin  des  Cherpines  et  connexion  avec  
l'Aire  en  direction  de  Lully

1.80 A 1.69 Av  E 1.8 2015 2018 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

35-22

G 6621  Genève 6621.2.096 35-23 Elargissement  du  Pont  de  Lancy  pour  piste  cyclable  (sens  descente) 4.50 A 4.23 Av  E 4.5 2015 2021 2024 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Coordination  à  assurer  avec  la  mesure  35-26  du  PA3 35-23

G 6621  Genève 6621.2.097 35-24 Construction  d'un  dispositif  MD  d'aide  au  franchissement  de  niveau  entre  le  stade  et  l'avenue  Eugène-
Lance

20.00 A 18.81 Av  E 20 2014 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

35-24

G 6621  Genève 6621.2.098 37-14 Construction  d'une  liaison  MD  depuis  la  vélo  route  Sud  Léman  jusqu'à  la  gare  de  Thonon A 0.00 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 37-14

G 6621  Genève 6621.2.099 37-15 Aménagement  d'un  P+R  à  Thonon  pour  les  liaisons  lacustre  vers  Lausanne 11.05 A 10.39 A*** 9.35 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

37-15

G 6621  Genève 6621.2.100 39-3 Requalification  des  espaces  publics  dans  le  centre  de  Bellegarde 15.60 A 14.67 A*** 13.2 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) 39-3

G 6621  Genève 6621.2.101 39-4 Connexion  de  la  gare  TGV  de  Bellegarde  aux  véloroutes  VIA  RHONA  et  autres    véloroutes  par  une  
voie  cyclable  sur  le  territoire  du  Pays  Bellegardien

3.90 A 3.67 A*** 3.3 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

39-4

G 6621  Genève 6621.2.103 40-5
Amélioration  de  l'accessibilité  dans  Genève-sud  :  requalification  du  réseau  routier  sur  le  secteur  de  
Genève-Sud  pour  améliorer  l'offre  TP  et  le  maillage  MD  (mesures  d'accompagnement  des  liaisons  1  
et  2  de  Genève  Sud  hors  P+R)

8.10 A 7.62 A*** 8.1 2015 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement 40-5

G 6621  Genève 6621.2.104 40-6 Aménagement  l'interface  multimodale  de  Veyrier-Pas-de-l'Echelle  :  sécurisation  traversée  piétonne  et  
stationnement  vélo

A 0.00 A*** 0 2016 2023 2024 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  à  préciser,  notamment  maîtrise  d'ouvrage  y  compris  
en  lien  avec  la  mesure  36-1-7  

40-6

G 6621  Genève 6621.2.105 40-7 Aménagement  TP  sur  le  prolongement  de  la  ligne  de  bus  entre  Champel  Hôpital  et  les  Grands  
Esserts

10.60 A 9.97 Av  E 10.6 2015 2018 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-7

G 6621  Genève 6621.2.106 40-8 Construction  d'un  dispositif  MD  d'aide  au  franchissement  de  niveau  entre  quartier  des  Grands-Esserts  
et  Vessy/Bout  du  Monde

2.66 A 2.50 Av  E 3.84 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

40-8

G 6621  Genève 6621.2.107 40-9 Construction    d'un  aménagement  cyclable  (piste/bande)  pour  relier  Veyrier  à  Carouge  (montée  du  
chemin  de  Pinchat)

3.84 A 3.61 Av  E 14.8 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

40-9

G 6621  Genève 6621.2.108 32-1-5 Construction  de  P+R  et  B+R    sur  le  Pays  de  Gex  en  lien  avec  le  BHNS 13.00 A 12.23 A*** 13 2017 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-5

G 6621  Genève 6621.2.109 32-1-13 Réaménagement  de  la  Place  de  Carantec  -  phase  1 7.50 A 7.05 Av  E 7.5 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

32-1-13

G 6621  Genève 6621.2.110 32-1-15 Requalification  de  l'espace  rue  à  Ferney-Voltaire  liée  à  l'arrivée  du  BHNS  (rue  du  Jura) 5.20 A 4.89 A*** 4.4 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-15

G 6621  Genève 6621.2.111 32-1-17 Réalisation  d'une  liaison  MD  sur  le  Cours  des  Nobel  et  Promenade  de  la  Paix  valorisant  le  patrimoine  
paysager

4.75 A 4.47 Av  E 4.75 2015 2018 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-17

G 6621  Genève 6621.2.112 32-2-3 Aménagement  d'une  voie  réservée  pour  bus  au  carrefour  de  Mategnin 1.08 A 1.01 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 32-2-3

G 6621  Genève 6621.2.113 32-2-10 Passerelle  de  franchissement  de  l'autoroute  secteur  Tête  GVA  (Pont  route  de  Meyrin) 1.76 A 1.66 Av  E 1.76 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-2-10

G 6621  Genève 6621.2.114 36-1-14 Construction  d'un  P+R  /  B+R  aux  Chasseurs  -  étape  2  en  lien  avec  la  mise  en  service  de  CEVA 1.00 A 0.94 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  fusionnée  avec  la  mesure  36-1-9 36-1-14

G 6621  Genève 6621.2.115 36-1-15 Requalification  des  espaces  publics  autour  du  prolongement  du  Tram  Annemasse  -  secteur  
Dusonchet  Perrier  

3.90 A 3.67 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  comprise  dans  la  mesure  36-1-11 36-1-15

G 6621  Genève 6621.2.116 36-1-16 Requalification  de  l'espace  public  du  centre  du  futur  quartier  étoile  (gare  d'Annemasse) 6.50 A 6.11 A*** 11 2018 2025 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement
mesure  devenue  "Aménagement  de  l’espace  public  de  la  ZAC  
Etoile-Annemasse-Genève  :  secteur  ancien  hôpital  d'Ambilly" 36-1-16

G 6621  Genève 6621.2.117 36-1-17 Requalification  de  la  route  de  Chêne  (RC2)  et  aménagements  pour  les  TP  sur  le  tronçon  Grange  
Canal  -  rte  du  Vallon

6.10 A 5.74 Av  E 6.1 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-17

G 6621  Genève 6621.2.118 36-1-18 Construction  d'un  P+R  au  terminus  du  projet  de  tramway  à  Annemasse  -  phase  1 1.56 A 1.47 A*** 2.42 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

36-1-18

G 6621  Genève 6621.2.119 36-1-19 Construction  du  P+R  Jean  Monnet  au  terminus  Sud  du  projet  de  BHNS  à  Annemasse 1.66 A 1.56 A*** 2.09 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-19

G 6621  Genève 6621.2.120 36-2-9 Voie  Verte  Léman  Mont  Blanc  :  aménagement  du  tronçon  gare  d'Annemasse  -  Bonne  -  Loex  (phase  
1)

2.21 A 2.08 A*** 3.18 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-2-9

G 6621  Genève 6621.2.121 36-2-13 Réalisation  de  la  boucle  des  Bois  de  Rosses 1.56 A 1.47 A*** 1.32 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

36-2-13

G 6621  Genève 6621.2.144 36-1-20 Construction  d'une  passerelle  au-dessus  des  voies  de  chemins  de  fer  à  Annemasse 2.60 B 2.45 B*** 3.3 2016 2019 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-20

G 6621  Genève 6621.2.146 12-27
Construction  d'aménagements  de  priorité  pour  les  bus  de  la  ligne  Gex  -  Divonne  -  Nyon  (tronçon  sur  
Suisse) B 0.00 Bv  E 3 2016 2023 2025 Léger  retard  (≤  4  ans)

Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

La  mesure  ligne  de  bus  Gex-Divonne-Nyon  est  en  cours  
d'étude,  le  tronçon  sur  Suisse  Crassier-Nyon  a  été  aménagé  
dans  le  cadre  du  programme  TP  de  Régionyon  pour  la  ligne  
810.  La  12-27  est  inscrite  en  mesure  B  du  PA3  pour  rajouter  la  
liaison  Divonne-Maconnex  à  la  Gex-Divonne-Coppet  déjà  
mise  en  service.  A  terme  deux  lignes  Gex-Divonne-Nyon  et  

Maconnex-Divonne-Coppet  (voir  fiche  12-27)

12-27

G 6621  Genève 6621.2.147   12-28 Requalification  de  la  Route  Suisse  (3ème  étape)  :  tronçon  Founex-Perroy  (Canton  de  Vaud) 10.00 B 9.40 Bv  E 10 2012 >2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …

La  RC1  sur  Vaud  équivaut  à  30  kilomètres  de  requalification,  
les  travaux  de  la  1ère  éatpe  mesure  52-1  sont  planifiés  pour  
2017,  la  2ème  étape  12-16  (1ère  phase  Founex-Nyon)  
pourraient  commencer  en  2019  mais  échelonnées  sur  

plusieurs  années,  la  2ème  étape  (2ème  phase  Nyon-Perroy)  
est  donc  inscrite  en  C  dans  le  PA3

12-28

G 6621  Genève 6621.2.148   12-29 Construction  d'une  voie  verte  Divonne/Nyon  -  Tronçon  sur  territoire  français  et  suisse 3.30 B 3.10 B*** 3.1 2014 2015 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Le  tronçon  de  voie  verte  sur  Divonne  est  réalisé,  la  partie  
Suisse  est  inscrite  dans  le  PA3  en  C,  difficulté  de  la  mise  en  

œuvre  sur  route  cantonale  (tracé  alternatif  à  l'étude)
12-29

G 6621  Genève 6621.2.150   12-31 Requalification  de  la  route  de  l'Etraz  en  zone  urbanisée  de  Versoix 3.67 B 3.45 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 12-31

G 6621  Genève 6621.2.151 12-32 Aménagement  de  la  liaison  MD  le  long  du  canal  de  Versoix 1.66 B 1.56 Bv  E 1.5 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-32

G 6621  Genève 6621.2.152 14-16 Construction  et  aménagement  du  tronçon  voie  verte  Léman  Méditerranée  entre  la  gare  d'Annemasse  
et  Etrembières

1.56 B 1.47 B*** 1.32 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

14-16

G 6621  Genève 6621.2.153 15-18 Développement  du  pôle  d'interface  multimodal  de  la  gare  de  Reignier  -  requalification  des  espaces  
rue  de  la  gare,  développement  des  modes  doux  et  aménagement  des  espaces  publics  (tranche  2)  

1.11 B 0.99 B*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  fusionnéeavec  la  mesure  15-1  du  PA3 15-18

G 6621  Genève 6621.2.154 15-19 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Reignier 12.74 B 11.42 B*** 14.2 2014 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

15-19

G 6621  Genève 6621.2.155 16-5 Construction  d'un  P+R  à  Machilly  :  Phase  2 0.65 B 0.61 B*** 16-5

G 6621  Genève 6621.2.156 16-33 Création  d’une  interface  multimodale  en  gare  de  Bons-en-Chablais 3.25 B 2.91 B*** 5.2 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-33

G 6621  Genève 6621.2.157 16-34 Aménagements  pour  la  valorisation  des  abords  de  la  gare  de  Bons-en-Chablais 1.95 B 1.83 B*** 1.65 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-34

G 6621  Genève 6621.2.158 16-35 Construction  et  aménagement  du  tronçon  voie  verte  Léman  Méditerranée  entre  la  gare  d'Annemasse  
et  Machilly

2.73 B 2.57 B*** 1.5 2016 2021 2024 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  à  renommer  pour  être  cohérent  avec  autres  tronçons.  
Les  coûts  seront  actualisés  en  2017  (étude  en  cours)  

16-35

G 6621  Genève 6621.2.159 16-36 Création  d'une  interface  multimodale  à  la  Pallanterie  (dont  P+R) 4.02 B 3.78 Bv  E 4.02 2016 2023 2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-36

G 6621  Genève 6621.2.160 16-37 Création  d'une  interface  multimodale  en  gare  de  Perrignier 4.55 B 4.08 B*** 1.77 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

16-37

G 6621  Genève 6621.2.161 16-38 Maillage  MD  et  aménagements  paysagers  du  quartier  Pallanterie  en  lien  avec  les  centralités  voisines  
(Collonge-Bellerive,  Meinier,  Corsier).

6.60 B 6.21 Bv  E 6.6 2012 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-38

G 6621  Genève 6621.2.163 30-37 Débarcadère  Pont  de  la  Machine B 0.00 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 30-37

G 6621  Genève 6621.2.164 30-38 Requalification  espace  rue  liée  à  la  MD  "mail  Rhône-Lac"  :  axe  Edmond  Vaucher  y  compris  place  du  
Bouchet

8.80 B 8.28 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 30-38

G 6621  Genève 6621.2.165 30-39 Réalisation  de  la  passerelle  MD  au-dessus  de  l'avenue  de  l'Ain 2.00 B 1.88 Bv  E 2.5 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-39

G 6621  Genève 6621.2.167 31-14 Construction  d'une  route  de  distribution  urbaine  (RDU)    -  deuxième  étape  (franchissements  de  l'axe  
ferré  Nyon-St  Cergues  et  du  cours  d'eau  de  l'Asse  +  nouveau  tronçon  à  Prangins)

60.00 B 56.43 Bv  E 40 2015 2023-2026 2023-2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …

Montage  de  projet  important  et  intercommunal  complexe.  La  
mesure  31-14  a  été  séparée  en  deux  mesures  dans  le  PA3:  
31-14  tronçon  Nyon  franchissement  NStCM  et  cours  d'eau  de  

l'Asse  /  31-26  tronçon  sur  Prangins  en  C

31-14  et  31-26

G 6621  Genève 6621.2.168 31-15 Réaménagement  de  la  Plateforme  intermodale  de  la  Gare  Sud  à  Nyon  :  requalification  de  l'accés  
routier  -  section  Prélaz  -  Marchandises

15.00 B 14.11 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  modifiée  :  les  condiitons  d'accessibilité  au  cœur  de  
Ville  de  Nyon  ont  évolué.  

31-18

G 6621  Genève 6621.2.169 33-14 Construction  d'une  route  d'accès  entre  la  zone  industrielle  de  Meyrin-Satigny  et  la  route  de  Peney  
(route  du  plateau  de  Montfleury)

5.06 B 4.76 Bv  E 49 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  en  lien  avec  la  demi  jonction  de  Vernier  Canada 33-14

G 6621  Genève 6621.2.170 33-15 Construction  d'une  passerelle  cyclable  (encorbellement  voie  CFF)  en  continuité  entre  chemin  de  
l'Etang  et  Blandonnet

1.41 B 1.33 Bv  E 20 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

33-15

G 6621  Genève 6621.2.171 35-13 Aménagement  P+R  St  Julien  sud  (gare) 6.50 B 6.11 Bv  E 5.5 2015 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  en  coordination  avec  la  mesure  35-4 35-13

G 6621  Genève 6621.2.172 35-25 Construction  d'un  itinéraire  de  desserte  des  quartiers  Est  et  de  délestage  du  centre  de  Saint-Julien 5.20 B 4.89 B*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.174 38-6 Aménagement  d’itinéraires  modes  doux  le  long  des  berges  du  Foron  à  La  Roche  sur  Foron B 0.00 B*** - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.175 40-12 Amélioration  de  l'accessibilité  dans  Genève-sud  :  liaison  2,  rte  d'Annecy  -  rte  de  Pierre-Grand 36.00 B 33.86 Bv  E 36 2014 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-12

G 6621  Genève 6621.2.176 40-13 Création  d'une  passerelle  MD  entre  les  Iles  et  Gaillard B 0.00 B*** - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-13

G 6621  Genève 6621.2.177 40-14 Chapelle-Les  Sciers  :  Passerelle  cyclable  au  dessus  de  l'autoroute B 0.00 Bv  E - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-14

G 6621  Genève 6621.2.178 40-15 Réaménagement  du  carrefour  du  Rondeau  pour  améliorer  la  progression  des  TP  et  de  la  MD B 0.00 Bv  E - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-15

G 6621  Genève 6621.2.179 32-1-14 Réaménagement  de  la  Place  de  Carantec  -  phase  2 5.20 B 4.89 Bv  E 5.2 2016 2021 2023 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-14

G 6621  Genève 6621.2.180 32-1-16 Réaménagement  de  la  Route  de  Colovrex 4.60 B 4.33 Bv  E 9 2016 2020 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-16

G 6621  Genève 6621.2.181 32-1-18 Aménagement  des  espaces  publics  et  de  mobilité  douce  le  long  de  la  façade  Sud  Aéroport  :  
promenade  des  parcs

11.10 B 10.44 Bv  E 10.74 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Cette  mesure  correspond  à  une  première  èhase.  Les  phases  
suivantes  font  l'objet  de  nouvelles  mesures  dans  le  PA3

32-1-18

G 6621  Genève 6621.2.182 32-2-11 Réalisation  d'aménagements  TP  sur  la  ligne  de  bus  entre  Ferney  et  St-Genis  (préfiguration  axe  fort  
TP  circulaire)

B 0.00 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

La  palnification  TC  prévoit  une  offre  composée  sur  la  bse  de  
ligne  existante  à  renforcer  le  cas  échéant  plutôt  que  par  la  
mise  en  place  d'une  ligne  circulaire  opéré  par  un  seul  

transporteur

32-2-11

G 6621  Genève 6621.2.183 32-2-12 Requalification  des  espaces  publics  sur  le  mail  reliant  l'aéroport  à  Cornavin  :  mobilité  douce  et  TC   4.77 B 4.49 Bv  E 4.77 2014 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

32-2-12

G 6621  Genève 6621.2.184 32-2-13 Aménagements  routiers  et  requalification  de  l'espace  rue  pour  l'amélioration  de  la  desserte  TC  de  la  
façade  Sud  de  l'aéroport  -  section  Ferney  -  Grand-Saconnex  -  Aéroport

5.55 B 5.22 Bv  E 17 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-2-13

G 6621  Genève 6621.2.185 36-1-10 Aménagements  d’un  axe  TCSP  pour  la  ligne  de  bus  express  sur  la  route  de  Taninges  :  phase  1 2.86 B 2.69 B*** 2042 2016 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  structurée  en  2  phases  :    la  phase  1    (36-1-10)  est  
déjà  réalisée  ;;  la  phase  2  (36-1-21)  est  une  mesure  du  PA3

36-1-10

G 6621  Genève 6621.2.186 36-2-14 Voie  Verte  Léman  Mont  Blanc  :  aménagement  du  tronçon  gare  d'Annemasse  -  Bonne  -  Loex  (phase  
2)

1.04 B 0.98 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  intégrée  dans  la  mesure  36-2-9 36-2-9

G 6621  Genève 6621.2.187 36-3-10 Maillage  mobilité  douce  et  aménagements  paysager  entre  le  quartier  Mica-Puplinge  et  les  centralités  
voisines  (Trois  Chêne,  village  de  Puplinge,  Annemasse)  (partie  CH)

3.91 B 3.68 Bv  E 3.91 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-3-10

Indications  lors  de  la  
remise    par  

l'agglomération  

Evalutation  Confédération  et  
Acccord  sur  les  prestations

Coûts  d'investissement Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Etat  actuel

Av2/Bv2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  transports
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure
Coût  
d'investi
ssement

Priorité  ABC Coûts  (2005  
hors  TVA)

Horizon  
temporel  (début  
de  la  mise  en  
oeuvre)

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Début  de  la  
mise  en  

oeuvre/début  
des  travaux    
(aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.017 16-20 Aménagements  routiers  pour  la  priorisation  et  la  mise  en  site  propre  de  la  ligne  rapide  TP  interurbaine  
entre  Genève  et  Thonon  le  long  de  la  RD  1005

6.50 A 6.11 A*** 19.01 2016 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Ambition  du  projet  fortement    revue  à  la  hausse  pour  cette  
ligne  structurante  de  l'agglomération    et  en  faire  un  THNS.  
Demande  de  réévaluation  et  sollicitation  de  cofinancement  

dans  le  PA3

16-20

G 6621  Genève 6621.2.038 35-10
Boulevard  urbain  Sud  :  Aménagement  Liaison    MD  en  entrée  Sud  de  St  Julien  (voie  cyclable  Nord/  
Sud) 1.30 A 1.22 A*** 10.8 2016 2019 2021 Léger  retard  (≤  4  ans)

Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Ambition  du  projet  revue  à  la  hausse  :  amàliorer  les  
rabattements  MD  vers  St-Julien,  connecter  les  centres  locaux  
et  assurer  une  continuité  d'aménagements  des  itinéraires  
transfronatliers.  Demande  de  réévaluation  et  sollicitation  de  

cofinancement  dans  le  PA3

35-10

G 6621  Genève 6621.2.039 35-12 Boulevard  urbain  Sud  :  Priorisation  des  TP  entre  l'entrée  Sud  de  Saint-Julien  et  amélioration  de  
l'accessibilité  TP  à  la  gare  de  Saint-Julien

1.30 A 1.22 A*** 1.1 2015 2019 2021 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

35-12

G 6621  Genève 6621.2.049   10-12 Requalification  de  l'espace  public  sur  espace  gare  d'Annemasse 5.20 A 4.89 A*** 3.74 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

10-12

G 6621  Genève 6621.2.053   10-8 Construction  d'une  vélo-station  à  la  gare  des  Eaux-Vives 1.58 A 1.48 Av  E 1.58 2015 2018 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

10-8

G 6621  Genève 6621.2.055   12-11 Construction  de  P+Rail  et  P+R  à  Nyon,  Rolle  et  sur  la  ligne  Nyon  -  St-Cergue  -  Morez 2.00 A 1.88 Av  E 2 2015 2015-2021 2016-2022 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Mise  en  œuvre  par  étape,  2  P+R  réalisés  à  Nyon  en  2015,  
P+R  Rolle  lié  à  mesure  UD1-07  réalisation  projetée  dès  2019,  
P+R  NStCM:  le  1er  à  l'Asse  réalisation  prévue  en  2018,  à  
Saint-Cergue  en  2020,  les  autres  gares  ont  déjà  des  P+R  à  
consolider  concept  de  gestion  d'exploitation  pour  tous.

12-11

G 6621  Genève 6621.2.056   12-21 Création  de  stationnement  vélo  à  la  gare  de  Versoix  centre  et  à  la  gare  de  Pont  Céard  et  amélioration  
de  l'intermodalité

0.53 A 0.49 Av  E 0.53 2015 2015 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-21

G 6621  Genève 6621.2.057   12-22 Construction  de  stationnements  vélos  dans  les  gares  RE  et  RER  (y  compris  NStCM)  dans  le  Canton  
de  Vaud

1.00 A 0.94 Av  E 1 2015 2017-2021 2017-2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

En  lien  avec  la  mesure  12-11 12-22

G 6621  Genève 6621.2.058   12-23 Aménagement  de  cheminements  MD  à  Versoix  section  Molard  -  chemin  de  la  Papeterie,  réalisation  
d'une  passerelle  MD  et  renaturation  de  la  Versoix  (dernière  section)

4.50 A 4.23 Av  E 4.5 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-23

G 6621  Genève 6621.2.059 13-13 Prolongement  de  la  piste  cyclable  sécurisée  section  Satigny  /  Russin 3.00 A 2.82 Av  E 3 2015 2020 2024 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

13-13

G 6621  Genève 6621.2.060 13-14 Travaux  de  sécurisation  sur  le  passage  à  niveau  de  Fort  l'Ecluse 13.00 A 12.23 A*** arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.061   14-09 Aménagement  de  l'itinéraire  cyclable  Via  Rhôna  vers  Valleiry 0.78 A 0.73 A*** 0.66 2016 2018 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

14-09

G 6621  Genève 6621.2.062   14-11 Aménagement  d'une  liaison  MD    Annemasse  -  Valleiry  (vélo    route,  voie  verte  "la  frontalière") 1.30 A 1.22 A*** 1.1 2015 2021 2024 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  à  renommer  pour  être  cohérent  avec  autres  tronçons  
(Aménagement    de  l'itinéraire  cyclable  ViaRhona  :  tronçon  
Annemasse-Etrembières).  Mesure  dépendante  d'autres  
projets  -  Coût  et  phasage  relatifs  au  tronçon  gare  

d'Annemasse-Etrembières  seul.  Les  coûts  seront  actualisés  
en  2017  (étude  en  cours)

14-11

G 6621  Genève 6621.2.065 14-14 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Etrembières 16.90 A 15.15 A*** 22.8 2014 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

14-14

G 6621  Genève 6621.2.066   15-2
Développement  du  pôle  d'interface  multimodal  de  la  gare  de  Reignier  -  requalification  des  espaces  :  
développement  des  modes  doux  et  aménagement  des  espaces  publics  autour  du  nouveau  quartier  de  
la  gare  (tranche  1)  

1.30 A 1.17 A*** 2.2 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement 15-2

G 6621  Genève 6621.2.067 15-14 Aménagement  de  liaisons  MD  le  long  des  Bords  de  l’Arve  sur  le  PACA  Arve  Porte  des  Alpes  
(Marignier  -  Bonneville  -  Annemasse)

4.55 A 4.28 A*** 4.55 2016 2015 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

15-14

G 6621  Genève 6621.2.068 15-15
Aménagement  de  la  véloroute  "Léman  -  Mont-Blanc"  reliant  Annemasse  à  Chamonix  :  sur  le  tronçon  
au  niveau  de  Marignier  passerelle  sur  le  Giffre,  sections  de  voies  vertes  et  de  voies  partagées  +  
passerelle  sur  Arve

6.33 A 5.95 A*** 6.33 2015 2016 2018 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle 15-15

G 6621  Genève 6621.2.069 16-21 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Mesinges  -  Allinges 17.42 A 15.61 A*** 14.74 2014 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-21

G 6621  Genève 6621.2.071 16-24 Balisage  vélo  "balcon  du  lac"  /  tour  du  Léman  Hermance  –  Corsier  –  Vesenaz  -  Quais A 0.00 Av  E - - 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-24

G 6621  Genève 6621.2.072 16-25 Balisage  vélo  "Seymaz"  (Jussy  –Chevrier  –  Belle-Idée  –  Trois-Chêne) A 0.00 Av  E - - 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-25

G 6621  Genève 6621.2.073 16-26 Construction  de  pistes  cyclables  route  de  Thonon  (RC1  )  sur  le  tronçon  Corsier  -  douane. 1.94 A 1.82 Av  E 3.6 2016 2018 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-26

G 6621  Genève 6621.2.074 16-27 Aménagement  de  P+R  à  Douvaine,  Sciez  et  dans  la  ZAE  espace  Léman  (Anthy-Margencel)  en  lien  
avec  le  BHNS  RD  1005

5.07 A 4.77 A*** 4.29 2016 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-27

G 6621  Genève 6621.2.076 16-29 Aménagement  d'une  liaison  MD  le  long  du  lac  (route  d'Hermance)  entre  Vésenaz  et  Chens  (partie  
suisse)

8.13 A 7.65 Av  E 8.13 2014 2022 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-29

G 6621  Genève 6621.2.077 16-30 Aménagement  de  la  liaison  MD  transfrontalière  le  long  du  lac  entre  Chens  et  Thonon  (partie  française  
:  véloroute  Sud  Léman)  :  tronçons  sur  Nernier,  Anthy  et  Chens  sur  Léman

9.88 A 9.29 A*** 8.36 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-30

G 6621  Genève 6621.2.078 30-22 Dispositif  MD  de  franchissement  de  niveau  entre  le  parc  Chuit  et  Lancy-Pont-Rouge 9.00 A 8.46 Av  E 9 2015 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-22

G 6621  Genève 6621.2.079   30-9 Création  de  100  couverts  à  vélos  au  sein  de  la  ville  de  Genève 0.37 A 0.35 Av  E 0.37 2014 2015 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-9

G 6621  Genève 6621.2.080 30-23 Optimisation  des  espaces  publics  pour  l'accessibilité  à  la  gare  de  Lancy-Pont-Rouge 50.00 A 47.02 Av  E 10.5 2015 2017 2019 état  théorique  à  atteindre  
Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement  

Mesure  restructurée  dans  le  cadre  du  projet  global  sans  
modification  de  la  nature  de  la  mesure  (franchissement  

d'obstacle  ferroviaire  par  un  passage  inférieur  et  
fonctionnalités  pour  la  mobilité  douce).  Financement  par  un  

projet  de  loi  spécifique

30-23

G 6621  Genève 6621.2.081 30-16 Réaménagement  des  interfaces  TP  du  cœur  de  réseau  (Rive,  Stand,  Plainpalais) 9.00 A 8.46 Av  E 9 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-16

G 6621  Genève 6621.2.082 30-24 requalification  du  Quai  de  Cologny  (RC1)  sur  le  tronçon  Genève  Plage  -  ch.  Nant  d'Argent 15.00 A 14.11 Av  E 15 2015 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-24

G 6621  Genève 6621.2.085   31-8 Réaménagement  de  la  Plateforme  intermodale  de  la  Gare  Sud  à  Nyon  :  requalification  de  l'accès  
routier  -  section  Morâche  -  Prélaz

10.00 A 9.40 Av  E 10 2016 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  modifiée  :  les  condiitons  d'accessibilité  au  cœur  de  
Ville  de  Nyon  ont  évolué.  

31-18

G 6621  Genève 6621.2.086 33-12 Réalisation  d'aménagements  MD  et  espaces  publics  le  long  de  la  réouverture  du  Nant  d'Avril 5.79 A 5.45 Av  E 5.79 2014 2015 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

33-12

G 6621  Genève 6621.2.087 34-6 Construction  d'un  P+R  à  Bernex  Vailly 9.00 A 8.46 Av  E 9 2012 2020 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

34-6

G 6621  Genève 6621.2.088 34-10 Construction  d'un  P+R  à  Bernex  Suzette 12.00 A 11.29 Av  E 12 2012 2020 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

31-10

G 6621  Genève 6621.2.089 34-11 Création  d'une  passerelle  MD  entre  Le  Lignon  et  le  parc  des  Evaux 4.12 A 3.87 Av  E 9.6 2016 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Evolution  du  montant  de  la  mesure  en  raison  d'un  
redimentionnement  de  l'ouvrage  afin  d'intégrer  dans  la  
setructure  porteurse  un  collecteur  d'eau  des  Services  

industriels  de  Genève  (SIG).  

34-11

G 6621  Genève 6621.2.090 35-16 Boulevard  urbain  Sud  :  Requalification  de  la  RD1201  entre  la  sortie  d'autoroute  et  l'entrée  de  Saint-
Julien  (Sécurisation  des  carrefours  en  entrée  sud  +  aménagements  piétons)

4.55 A 4.28 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 35-16

G 6621  Genève 6621.2.091 35-18 Boulevard  urbain  Sud  :  Aménagement  de  la  desserte  routière  de  l'entrée  de  ville  Sud  de  Saint-Julien  
pour  les  TC

15.60 A 14.67 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 35-18

G 6621  Genève 6621.2.092 35-19 Aménagement  routier  d'une  nouvelle  entrée  Ouest  de  Saint-Julien  et  de  la  rue  des  Sardes  en  
accompagnement  du  tram  (mesure  TIM  +  TP  +  MD)

15.60 A 14.67 A*** 13.2 2015 2016 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

réalisation  en  cours 35-19

G 6621  Genève 6621.2.093 35-20 Requalification  de  l'espace-rue  au  niveau  de  la  place  du  Crêt  à  Saint-Julien  en  accompagnement  du  
tram

2.60 A 2.45 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.094 35-21 Connexion  MD  PLO  -  Cherpines  et  aménagement  de  la  place  des  Cherpines 12.38 A 11.64 Av  E 12.38 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

35-21

G 6621  Genève 6621.2.095 35-22 Réalisation  d'aménagements  MD  et  traitement  paysager  du  chemin  des  Cherpines  et  connexion  avec  
l'Aire  en  direction  de  Lully

1.80 A 1.69 Av  E 1.8 2015 2018 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

35-22

G 6621  Genève 6621.2.096 35-23 Elargissement  du  Pont  de  Lancy  pour  piste  cyclable  (sens  descente) 4.50 A 4.23 Av  E 4.5 2015 2021 2024 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Coordination  à  assurer  avec  la  mesure  35-26  du  PA3 35-23

G 6621  Genève 6621.2.097 35-24 Construction  d'un  dispositif  MD  d'aide  au  franchissement  de  niveau  entre  le  stade  et  l'avenue  Eugène-
Lance

20.00 A 18.81 Av  E 20 2014 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

35-24

G 6621  Genève 6621.2.098 37-14 Construction  d'une  liaison  MD  depuis  la  vélo  route  Sud  Léman  jusqu'à  la  gare  de  Thonon A 0.00 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 37-14

G 6621  Genève 6621.2.099 37-15 Aménagement  d'un  P+R  à  Thonon  pour  les  liaisons  lacustre  vers  Lausanne 11.05 A 10.39 A*** 9.35 2015 2018 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

37-15

G 6621  Genève 6621.2.100 39-3 Requalification  des  espaces  publics  dans  le  centre  de  Bellegarde 15.60 A 14.67 A*** 13.2 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) 39-3

G 6621  Genève 6621.2.101 39-4 Connexion  de  la  gare  TGV  de  Bellegarde  aux  véloroutes  VIA  RHONA  et  autres    véloroutes  par  une  
voie  cyclable  sur  le  territoire  du  Pays  Bellegardien

3.90 A 3.67 A*** 3.3 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

39-4

G 6621  Genève 6621.2.103 40-5
Amélioration  de  l'accessibilité  dans  Genève-sud  :  requalification  du  réseau  routier  sur  le  secteur  de  
Genève-Sud  pour  améliorer  l'offre  TP  et  le  maillage  MD  (mesures  d'accompagnement  des  liaisons  1  
et  2  de  Genève  Sud  hors  P+R)

8.10 A 7.62 A*** 8.1 2015 2020 2022 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement 40-5

G 6621  Genève 6621.2.104 40-6 Aménagement  l'interface  multimodale  de  Veyrier-Pas-de-l'Echelle  :  sécurisation  traversée  piétonne  et  
stationnement  vélo

A 0.00 A*** 0 2016 2023 2024 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  à  préciser,  notamment  maîtrise  d'ouvrage  y  compris  
en  lien  avec  la  mesure  36-1-7  

40-6

G 6621  Genève 6621.2.105 40-7 Aménagement  TP  sur  le  prolongement  de  la  ligne  de  bus  entre  Champel  Hôpital  et  les  Grands  
Esserts

10.60 A 9.97 Av  E 10.6 2015 2018 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-7

G 6621  Genève 6621.2.106 40-8 Construction  d'un  dispositif  MD  d'aide  au  franchissement  de  niveau  entre  quartier  des  Grands-Esserts  
et  Vessy/Bout  du  Monde

2.66 A 2.50 Av  E 3.84 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

40-8

G 6621  Genève 6621.2.107 40-9 Construction    d'un  aménagement  cyclable  (piste/bande)  pour  relier  Veyrier  à  Carouge  (montée  du  
chemin  de  Pinchat)

3.84 A 3.61 Av  E 14.8 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

40-9

G 6621  Genève 6621.2.108 32-1-5 Construction  de  P+R  et  B+R    sur  le  Pays  de  Gex  en  lien  avec  le  BHNS 13.00 A 12.23 A*** 13 2017 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-5

G 6621  Genève 6621.2.109 32-1-13 Réaménagement  de  la  Place  de  Carantec  -  phase  1 7.50 A 7.05 Av  E 7.5 2015 2019 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

32-1-13

G 6621  Genève 6621.2.110 32-1-15 Requalification  de  l'espace  rue  à  Ferney-Voltaire  liée  à  l'arrivée  du  BHNS  (rue  du  Jura) 5.20 A 4.89 A*** 4.4 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-15

G 6621  Genève 6621.2.111 32-1-17 Réalisation  d'une  liaison  MD  sur  le  Cours  des  Nobel  et  Promenade  de  la  Paix  valorisant  le  patrimoine  
paysager

4.75 A 4.47 Av  E 4.75 2015 2018 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-17

G 6621  Genève 6621.2.112 32-2-3 Aménagement  d'une  voie  réservée  pour  bus  au  carrefour  de  Mategnin 1.08 A 1.01 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 32-2-3

G 6621  Genève 6621.2.113 32-2-10 Passerelle  de  franchissement  de  l'autoroute  secteur  Tête  GVA  (Pont  route  de  Meyrin) 1.76 A 1.66 Av  E 1.76 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-2-10

G 6621  Genève 6621.2.114 36-1-14 Construction  d'un  P+R  /  B+R  aux  Chasseurs  -  étape  2  en  lien  avec  la  mise  en  service  de  CEVA 1.00 A 0.94 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  fusionnée  avec  la  mesure  36-1-9 36-1-14

G 6621  Genève 6621.2.115 36-1-15 Requalification  des  espaces  publics  autour  du  prolongement  du  Tram  Annemasse  -  secteur  
Dusonchet  Perrier  

3.90 A 3.67 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  comprise  dans  la  mesure  36-1-11 36-1-15

G 6621  Genève 6621.2.116 36-1-16 Requalification  de  l'espace  public  du  centre  du  futur  quartier  étoile  (gare  d'Annemasse) 6.50 A 6.11 A*** 11 2018 2025 Léger  retard  (≤  4  ans)
Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  

d’aménagement
mesure  devenue  "Aménagement  de  l’espace  public  de  la  ZAC  
Etoile-Annemasse-Genève  :  secteur  ancien  hôpital  d'Ambilly" 36-1-16

G 6621  Genève 6621.2.117 36-1-17 Requalification  de  la  route  de  Chêne  (RC2)  et  aménagements  pour  les  TP  sur  le  tronçon  Grange  
Canal  -  rte  du  Vallon

6.10 A 5.74 Av  E 6.1 2015 2017 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-17

G 6621  Genève 6621.2.118 36-1-18 Construction  d'un  P+R  au  terminus  du  projet  de  tramway  à  Annemasse  -  phase  1 1.56 A 1.47 A*** 2.42 2020 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

36-1-18

G 6621  Genève 6621.2.119 36-1-19 Construction  du  P+R  Jean  Monnet  au  terminus  Sud  du  projet  de  BHNS  à  Annemasse 1.66 A 1.56 A*** 2.09 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-19

G 6621  Genève 6621.2.120 36-2-9 Voie  Verte  Léman  Mont  Blanc  :  aménagement  du  tronçon  gare  d'Annemasse  -  Bonne  -  Loex  (phase  
1)

2.21 A 2.08 A*** 3.18 2016 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-2-9

G 6621  Genève 6621.2.121 36-2-13 Réalisation  de  la  boucle  des  Bois  de  Rosses 1.56 A 1.47 A*** 1.32 2015 2019 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

36-2-13

G 6621  Genève 6621.2.144 36-1-20 Construction  d'une  passerelle  au-dessus  des  voies  de  chemins  de  fer  à  Annemasse 2.60 B 2.45 B*** 3.3 2016 2019 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-20

G 6621  Genève 6621.2.146 12-27
Construction  d'aménagements  de  priorité  pour  les  bus  de  la  ligne  Gex  -  Divonne  -  Nyon  (tronçon  sur  
Suisse) B 0.00 Bv  E 3 2016 2023 2025 Léger  retard  (≤  4  ans)

Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

La  mesure  ligne  de  bus  Gex-Divonne-Nyon  est  en  cours  
d'étude,  le  tronçon  sur  Suisse  Crassier-Nyon  a  été  aménagé  
dans  le  cadre  du  programme  TP  de  Régionyon  pour  la  ligne  
810.  La  12-27  est  inscrite  en  mesure  B  du  PA3  pour  rajouter  la  
liaison  Divonne-Maconnex  à  la  Gex-Divonne-Coppet  déjà  
mise  en  service.  A  terme  deux  lignes  Gex-Divonne-Nyon  et  

Maconnex-Divonne-Coppet  (voir  fiche  12-27)

12-27

G 6621  Genève 6621.2.147   12-28 Requalification  de  la  Route  Suisse  (3ème  étape)  :  tronçon  Founex-Perroy  (Canton  de  Vaud) 10.00 B 9.40 Bv  E 10 2012 >2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Autres  motifs:  …

La  RC1  sur  Vaud  équivaut  à  30  kilomètres  de  requalification,  
les  travaux  de  la  1ère  éatpe  mesure  52-1  sont  planifiés  pour  
2017,  la  2ème  étape  12-16  (1ère  phase  Founex-Nyon)  
pourraient  commencer  en  2019  mais  échelonnées  sur  

plusieurs  années,  la  2ème  étape  (2ème  phase  Nyon-Perroy)  
est  donc  inscrite  en  C  dans  le  PA3

12-28

G 6621  Genève 6621.2.148   12-29 Construction  d'une  voie  verte  Divonne/Nyon  -  Tronçon  sur  territoire  français  et  suisse 3.30 B 3.10 B*** 3.1 2014 2015 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Le  tronçon  de  voie  verte  sur  Divonne  est  réalisé,  la  partie  
Suisse  est  inscrite  dans  le  PA3  en  C,  difficulté  de  la  mise  en  

œuvre  sur  route  cantonale  (tracé  alternatif  à  l'étude)
12-29

G 6621  Genève 6621.2.150   12-31 Requalification  de  la  route  de  l'Etraz  en  zone  urbanisée  de  Versoix 3.67 B 3.45 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 12-31

G 6621  Genève 6621.2.151 12-32 Aménagement  de  la  liaison  MD  le  long  du  canal  de  Versoix 1.66 B 1.56 Bv  E 1.5 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

12-32

G 6621  Genève 6621.2.152 14-16 Construction  et  aménagement  du  tronçon  voie  verte  Léman  Méditerranée  entre  la  gare  d'Annemasse  
et  Etrembières

1.56 B 1.47 B*** 1.32 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

14-16

G 6621  Genève 6621.2.153 15-18 Développement  du  pôle  d'interface  multimodal  de  la  gare  de  Reignier  -  requalification  des  espaces  
rue  de  la  gare,  développement  des  modes  doux  et  aménagement  des  espaces  publics  (tranche  2)  

1.11 B 0.99 B*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  fusionnéeavec  la  mesure  15-1  du  PA3 15-18

G 6621  Genève 6621.2.154 15-19 Fluidification  du  trafic  ferroviaire  à  Reignier 12.74 B 11.42 B*** 14.2 2014 2017 2019 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

15-19

G 6621  Genève 6621.2.155 16-5 Construction  d'un  P+R  à  Machilly  :  Phase  2 0.65 B 0.61 B*** 16-5

G 6621  Genève 6621.2.156 16-33 Création  d’une  interface  multimodale  en  gare  de  Bons-en-Chablais 3.25 B 2.91 B*** 5.2 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-33

G 6621  Genève 6621.2.157 16-34 Aménagements  pour  la  valorisation  des  abords  de  la  gare  de  Bons-en-Chablais 1.95 B 1.83 B*** 1.65 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

16-34

G 6621  Genève 6621.2.158 16-35 Construction  et  aménagement  du  tronçon  voie  verte  Léman  Méditerranée  entre  la  gare  d'Annemasse  
et  Machilly

2.73 B 2.57 B*** 1.5 2016 2021 2024 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

Mesure  à  renommer  pour  être  cohérent  avec  autres  tronçons.  
Les  coûts  seront  actualisés  en  2017  (étude  en  cours)  

16-35

G 6621  Genève 6621.2.159 16-36 Création  d'une  interface  multimodale  à  la  Pallanterie  (dont  P+R) 4.02 B 3.78 Bv  E 4.02 2016 2023 2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-36

G 6621  Genève 6621.2.160 16-37 Création  d'une  interface  multimodale  en  gare  de  Perrignier 4.55 B 4.08 B*** 1.77 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Modification  majeure  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement  

16-37

G 6621  Genève 6621.2.161 16-38 Maillage  MD  et  aménagements  paysagers  du  quartier  Pallanterie  en  lien  avec  les  centralités  voisines  
(Collonge-Bellerive,  Meinier,  Corsier).

6.60 B 6.21 Bv  E 6.6 2012 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

16-38

G 6621  Genève 6621.2.163 30-37 Débarcadère  Pont  de  la  Machine B 0.00 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 30-37

G 6621  Genève 6621.2.164 30-38 Requalification  espace  rue  liée  à  la  MD  "mail  Rhône-Lac"  :  axe  Edmond  Vaucher  y  compris  place  du  
Bouchet

8.80 B 8.28 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification 30-38

G 6621  Genève 6621.2.165 30-39 Réalisation  de  la  passerelle  MD  au-dessus  de  l'avenue  de  l'Ain 2.00 B 1.88 Bv  E 2.5 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-39

G 6621  Genève 6621.2.167 31-14 Construction  d'une  route  de  distribution  urbaine  (RDU)    -  deuxième  étape  (franchissements  de  l'axe  
ferré  Nyon-St  Cergues  et  du  cours  d'eau  de  l'Asse  +  nouveau  tronçon  à  Prangins)

60.00 B 56.43 Bv  E 40 2015 2023-2026 2023-2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …

Montage  de  projet  important  et  intercommunal  complexe.  La  
mesure  31-14  a  été  séparée  en  deux  mesures  dans  le  PA3:  
31-14  tronçon  Nyon  franchissement  NStCM  et  cours  d'eau  de  

l'Asse  /  31-26  tronçon  sur  Prangins  en  C

31-14  et  31-26

G 6621  Genève 6621.2.168 31-15 Réaménagement  de  la  Plateforme  intermodale  de  la  Gare  Sud  à  Nyon  :  requalification  de  l'accés  
routier  -  section  Prélaz  -  Marchandises

15.00 B 14.11 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

Mesure  modifiée  :  les  condiitons  d'accessibilité  au  cœur  de  
Ville  de  Nyon  ont  évolué.  

31-18

G 6621  Genève 6621.2.169 33-14 Construction  d'une  route  d'accès  entre  la  zone  industrielle  de  Meyrin-Satigny  et  la  route  de  Peney  
(route  du  plateau  de  Montfleury)

5.06 B 4.76 Bv  E 49 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  en  lien  avec  la  demi  jonction  de  Vernier  Canada 33-14

G 6621  Genève 6621.2.170 33-15 Construction  d'une  passerelle  cyclable  (encorbellement  voie  CFF)  en  continuité  entre  chemin  de  
l'Etang  et  Blandonnet

1.41 B 1.33 Bv  E 20 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

33-15

G 6621  Genève 6621.2.171 35-13 Aménagement  P+R  St  Julien  sud  (gare) 6.50 B 6.11 Bv  E 5.5 2015 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  en  coordination  avec  la  mesure  35-4 35-13

G 6621  Genève 6621.2.172 35-25 Construction  d'un  itinéraire  de  desserte  des  quartiers  Est  et  de  délestage  du  centre  de  Saint-Julien 5.20 B 4.89 B*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

G 6621  Genève 6621.2.174 38-6 Aménagement  d’itinéraires  modes  doux  le  long  des  berges  du  Foron  à  La  Roche  sur  Foron B 0.00 B*** - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

G 6621  Genève 6621.2.175 40-12 Amélioration  de  l'accessibilité  dans  Genève-sud  :  liaison  2,  rte  d'Annecy  -  rte  de  Pierre-Grand 36.00 B 33.86 Bv  E 36 2014 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-12

G 6621  Genève 6621.2.176 40-13 Création  d'une  passerelle  MD  entre  les  Iles  et  Gaillard B 0.00 B*** - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-13

G 6621  Genève 6621.2.177 40-14 Chapelle-Les  Sciers  :  Passerelle  cyclable  au  dessus  de  l'autoroute B 0.00 Bv  E - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-14

G 6621  Genève 6621.2.178 40-15 Réaménagement  du  carrefour  du  Rondeau  pour  améliorer  la  progression  des  TP  et  de  la  MD B 0.00 Bv  E - - 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

40-15

G 6621  Genève 6621.2.179 32-1-14 Réaménagement  de  la  Place  de  Carantec  -  phase  2 5.20 B 4.89 Bv  E 5.2 2016 2021 2023 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-14

G 6621  Genève 6621.2.180 32-1-16 Réaménagement  de  la  Route  de  Colovrex 4.60 B 4.33 Bv  E 9 2016 2020 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-1-16

G 6621  Genève 6621.2.181 32-1-18 Aménagement  des  espaces  publics  et  de  mobilité  douce  le  long  de  la  façade  Sud  Aéroport  :  
promenade  des  parcs

11.10 B 10.44 Bv  E 10.74 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Cette  mesure  correspond  à  une  première  èhase.  Les  phases  
suivantes  font  l'objet  de  nouvelles  mesures  dans  le  PA3

32-1-18

G 6621  Genève 6621.2.182 32-2-11 Réalisation  d'aménagements  TP  sur  la  ligne  de  bus  entre  Ferney  et  St-Genis  (préfiguration  axe  fort  
TP  circulaire)

B 0.00 Bv  E - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification

La  palnification  TC  prévoit  une  offre  composée  sur  la  bse  de  
ligne  existante  à  renforcer  le  cas  échéant  plutôt  que  par  la  
mise  en  place  d'une  ligne  circulaire  opéré  par  un  seul  

transporteur

32-2-11

G 6621  Genève 6621.2.183 32-2-12 Requalification  des  espaces  publics  sur  le  mail  reliant  l'aéroport  à  Cornavin  :  mobilité  douce  et  TC   4.77 B 4.49 Bv  E 4.77 2014 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

32-2-12

G 6621  Genève 6621.2.184 32-2-13 Aménagements  routiers  et  requalification  de  l'espace  rue  pour  l'amélioration  de  la  desserte  TC  de  la  
façade  Sud  de  l'aéroport  -  section  Ferney  -  Grand-Saconnex  -  Aéroport

5.55 B 5.22 Bv  E 17 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

32-2-13

G 6621  Genève 6621.2.185 36-1-10 Aménagements  d’un  axe  TCSP  pour  la  ligne  de  bus  express  sur  la  route  de  Taninges  :  phase  1 2.86 B 2.69 B*** 2042 2016 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  structurée  en  2  phases  :    la  phase  1    (36-1-10)  est  
déjà  réalisée  ;;  la  phase  2  (36-1-21)  est  une  mesure  du  PA3

36-1-10

G 6621  Genève 6621.2.186 36-2-14 Voie  Verte  Léman  Mont  Blanc  :  aménagement  du  tronçon  gare  d'Annemasse  -  Bonne  -  Loex  (phase  
2)

1.04 B 0.98 A*** - - - - arrêt  /  suspension  de  la  planification Mesure  intégrée  dans  la  mesure  36-2-9 36-2-9

G 6621  Genève 6621.2.187 36-3-10 Maillage  mobilité  douce  et  aménagements  paysager  entre  le  quartier  Mica-Puplinge  et  les  centralités  
voisines  (Trois  Chêne,  village  de  Puplinge,  Annemasse)  (partie  CH)

3.91 B 3.68 Bv  E 3.91 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-3-10

Indications  lors  de  la  
remise    par  

l'agglomération  

Evalutation  Confédération  et  
Acccord  sur  les  prestations

Coûts  d'investissement Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Etat  actuel
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As2/Bs2

 - Mesures de 2e générAtion non iMputABles 

Au fonds d’infrAstructure - urBAnisAtion

pArtie 1



As2/Bs2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure Horizon  temporel  (début  de  la  mise  en  
œuvre)

Début  de  la  mise  en  œuvre  (aaaa) Etat  de  la  mise  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.240 UD1-01 Les  Tuileries-Bellevue A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours   UD1-01

G 6621  Genève 6621.2.241 UD1-02 Centre  local  Gland A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-
Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  Mesure  intégrée  dans  le  

PSD  Gland-Vich  dans  le  PA3

UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.242 UD1-03 PSD  Versoix A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  MEP  réalisé  en  2012  sur  tout  le  périmètre  communal  
Etude  de  faisabilité  du  renouvellement  du  quartier  de  villas  

Molard    en  secteur  d'activités  en  2012.
Projets  urbains  à  conduire  sur  secteurs  Chez  Pélissier  et  

Colombières

  UD1-03

G 6621  Genève 6621.2.243 UD1-04 PSD  Coppet  Commugny A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  en  
2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013  ,  reprise  
du  processus  en  2017  ;;    PDL  En  la  fin  Commugny  (refusé  
par  le  Conseil  communal  en  2013  ;;  reprise  du  processus  en  

2017).  Plans  directeurs  communaux

  UD1-04

G 6621  Genève 6621.2.244 UD1-05 PSD  Nyon-Eysins-Prangins   A** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Périmètre  des  secteurs  de  la  route  de  distribution  urbaine  
(RDU).Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,  MEP  
pour  Nyon  et  Prangins,  deux  quartiers  sont  réalisés:  quartier  
activités  Terre  Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  

Nyon.

  UD1-05

G 6621  Genève 6621.2.245 UD1-06 PSD  Gland-Vich  (collectrice  Gland  Ouest) A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.  

Opérations  planifiées  par  horizons  temporels
  UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.246 UD1-07 PSD  Rolle  Mont-sur-Rolle B** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique  sur  le  
secteur  gare  intercommunal.

  UD1-07

G 6621  Genève 6621.2.247 UD1-08 Haltes  du  Nyon-Saint-Cergue-Morez A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Les  projets  localisés  par  gare  ont  démarré  en  2016,  
réalisations  échelonnées  dès  2019

  UD1-08

G 6621  Genève 6621.2.248 UD2-01 Jardin  des  Nations A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  2013.    
Plusieurs  PLQs  en  force  ou  en  procédure  ;;  opérations  en  

cours  de  construction  et  planifiés
  UD2-01

G 6621  Genève 6621.2.250 UD2-03 PSD  Ferney  Voltaire  dont  Site  PPDE  La  Poterie  Paimboeuf A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  2013  

;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
  UD2-03

G 6621  Genève 6621.2.251 UD2-03a PSD  Grand  Saconnex A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Maîtrise  d'œuvre  urbaine  transfrontalière  de  2011  à  2013  
(plan-guide  transfrontalier).  3  MZ  Carantec,  Suzette  et  Pré  
du  Stand  lancées  en  2016  pour  adoption  fin    2017  -  PLQs  en  
cours  pour  adoption  en  2018.  Etude  de  marché  en  cours  

pour  Pré  du  Stand

  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.2.253 UD2-05 RD  1005 A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  secteurs  ;;  
PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  BHNS  RD  

1005
Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  

planifiés  le  long  de  l'axe

  UD2-05

G 6621  Genève 6621.2.254 UD2-06 PSD  Gex-Cessy A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours    selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

  UD2-06

G 6621  Genève 6621.2.255 UD2-07 PSD  Châtelaine A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  Concorde  approuvé  en  2013.  Plan  guide  validé  en  
2014.  Depuis  2012,  7  PLQs  adoptés  et  5  en  cours.  
Réalisation  de  14  mini-chantiers  d'espaces  publics  ;;  5  

concours

  UD2-07

G 6621  Genève 6621.2.256 UD2-08 PSD  Tête  GVA  Casaï  Aéroport A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLQ  Etang  adopté  en  2015    ;;  plusieurs  MZ  en  cours  
(corbillet,  Cointrin  Est,  Cointrin  Est)    ;;  autres  PLQs    en  cours  
pour  adoption  en  2018-2019.  Démarrage  des  travaux  du  
quartier  de  l'Etang  à  l'automne  2016  ;;  autres  secteurs  à  

suivre.  

  UD2-08

G 6621  Genève 6621.2.257 UD2-09 PSD  ZIMEYSA  Élargie B** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

  UD2-09

G 6621  Genève 6621.2.258 UD2-10 Les  Vergers A** 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

  UD2-10

G 6621  Genève 6621.2.259 UD2-11 CERN A** 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  
validé  en  2015.  Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  
œuvre  (urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  

paysage)

  UD2-11

G 6621  Genève 6621.2.260 UD2-12 PSD  Saint  Genis  Porte  de  France,  dont  site  PPDE  Technoparc  Porte  de  France A**  *** 2014 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  requalification  du  
technoparc  autour  de  l'accueil  d'activités  économiques  liées  

au  CERN      ;;  autres  secteurs  dès  2019-2020
  UD2-12

G 6621  Genève 6621.2.261 UD2-13 Thoiry-Saint  Genis A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Parc  jean  Monnet  réalisé;;  ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  
:  706  logements,  école,  crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  
d'un  ha.  ;;  plusieurs  autres  opérations  urbaines    réalisées  et  

d'autres  planifiées  dès  2017

  UD2-13

G 6621  Genève 6621.2.263 UD2-15 Cercle  de  l'Innovation A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Stratégie  économique  élaborée  en  2011-2012,  suivie  de  
plusieurs  études  de  programmation  sur  secteurs  français.  La  
mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  

autour  de  l'aéroport

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.264 UD2-16 PSD  Satigny B** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Plusieurs  PLQ  adoptés  en  cours  de  mise  en  œuvre;;  d'autres  
planifiés.  Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare   UD2-16

G 6621  Genève 6621.2.265 UD3-01 PSD  Bellegarde-Châtillon-Lancrans   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (développements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

  UD3-01

G 6621  Genève 6621.2.266 UD3-02 Site  PPDE  Bellegarde-Châtillon   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  village  
de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  

2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

  UD3-02

G 6621  Genève 6621.2.267 UD3-03 Plaine  Dardagny A** 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS  ;;  2e  phase  autour  de  
l'interface  gare  à  partir  de  2019

  UD3-03

G 6621  Genève 6621.2.268 UD3-04 Centre  local  de  Valleiry A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  local /

G 6621  Genève 6621.2.269 UD3-05 Ecoquartier  de  Viry A**  *** 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  pour  
2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  local.

  UD3-05

G 6621  Genève 6621.2.270 UD3-06 Viry-  Valleiry  -  Plateforme  logistique  d'agglomération A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

/

G 6621  Genève 6621.2.271 UD4-01 Praille-  Acacias  -  Vernets   A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

  UD4-01

G 6621  Genève 6621.2.273 UD4-03 La  Chapelle  Les  Sciers A** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  MZ  
en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

  UD4-03

G 6621  Genève 6621.2.274 UD4-04 PSD  Les  Cherpines   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  et  
PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

  UD4-04

G 6621  Genève 6621.2.275 UD4-05 Lancy-Plan  les  Ouates   A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs,  Opérations  
ponctuelles.  

UD4-05a-UD4-05b

G 6621  Genève 6621.2.276 UD4-06 PSD  Perly  -  Certoux  -  Bardonnex  -  Saint  Julien   B** 2023 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Périmètre  du  projet  modifié.  Planification  localisée  à  
conduire  pour  la  1e  étape  (masterplan  ou  PDQ  

intercommunal)
2e  étape  au-delà  de  2030  (territoire  d'urbanisation  PDCn  

2030)

  UD4-06

G 6621  Genève 6621.2.277 UD4-07 Saint-Julien  gare A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  Mandat  
d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  2017

  UD4-07

G 6621  Genève 6621.2.278 UD4-08 St  Julien-en-Genevois   A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation.   UD4-08

G 6621  Genève 6621.2.279 UD4-09 PSD  Saint  Julien  Cervonnex  Neydens,  dont  site  PPDE   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  réalisée.  

Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017
  UD4-09

G 6621  Genève 6621.2.280 UD4-10 PSD  Saint  Julien  Bardonnex  Archamps  -  site  PPDE   A**  *** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

OAP  dans  le  PLU  de  la  commune  d'Archamps.  Schéma  
directeur  d'aménagement  en  cours,  dont  stratégique  

économique  et  dimensionnement.  Feuille  de  route  pour  la  
mise  en  œuvre  en  cours  de  validation

  UD4-10

G 6621  Genève 6621.2.281 UD4-11 Porte  Sud  (sites  PPDE  et  centre  régional  de  Saint  Julien) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

  La  mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  
autour  du  centre  régional  de  St-Julien

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.283 UD4-13 PSD  Bernex   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique

Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.  Bernex  nord  ;;  

redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  la  
LAT  et  report  au-delà  de  2026

  UD4-13

G 6621  Genève 6621.2.284 UD4-14 Lancy-Onex   A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
  UD4-14

G 6621  Genève 6621.2.285 UD5-01 Gare  des  Eaux  Vives   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
  UD5-01

G 6621  Genève 6621.2.286 UD5-02 PSD  Gare  Chêne-Bourg  -  Chêne  Bougeries   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  2023  
;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  chantiers  en  

cours

  UD5-02

G 6621  Genève 6621.2.287 UD5-03 Etoile  Annemasse  Genève   A**  *** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
  UD5-03

G 6621  Genève 6621.2.288 UD5-04 Chablais  Parc   A**  *** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

  UD5-04

G 6621  Genève 6621.2.289 UD5-05 Annemasse-Dusonchet  -  Perrier   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opération  de  rénovation  urbaine  (programme  ANRU  -  
politique  de  la  ville)  réalisé

  UD5-05

G 6621  Genève 6621.2.290 UD5-06 Annemasse-Ville-La-Grand   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  de  
réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

  UD5-06

G 6621  Genève 6621.2.291 UD5-07 Bois-Enclos  -  Altea   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  achevés  (1ère  
implantations  d'entreprises  réalisées,  commercialisation  en  

cours)
  UD5-07

G 6621  Genève 6621.2.292 UD5-08 PSD  Puplinge  Gare  d'Annemasse B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Mandat  d’études  parallèles  ;;  planification  en  suspens  en  lien  
avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  et  des  nouvelles  

prescriptions  de  la  LAT  (territoire  d'urbanisation).
  UD5-08

G 6621  Genève 6621.2.293 UD5-09 Les  Communaux  d'Ambilly   A** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

  UD5-09

G 6621  Genève 6621.2.295 UD5-11 Brouaz-Annemasse   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  à  moyen  
terme

  UD5-11

G 6621  Genève 6621.2.296 UD5-12 Route  de  Taninges,  Borly   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  réalisées,  
en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

  UD5-12

G 6621  Genève 6621.2.297 UD5-13 Iles  Etrembières A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  de  
la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

  UD5-13

G 6621  Genève 6621.2.298 UD5-14 PSD  Les  Grands  Esserts   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mandat  études  parallèles  nov.  2011  
MZ    adoptée  en  février  2012  

Etudes  de  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
3  PLQs  en  cours  étape  1  (430  logements)  :  2015-2017  ;;  1e  

réalisations  en  2019

  UD5-14

G 6621  Genève 6621.2.300 UD5-16 Frontenex-Tulettes   A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

  UD5-16

G 6621  Genève 6621.2.301 UD5-17 Ecoquartier  Château  Rouge   B**  *** 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etudes  en  cours   UD5-17

G 6621  Genève 6621.2.302 UD5-18 Route  de  Genève-Annemasse   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDU  Annemasse  Agglo
PLU  Gaillard,  Ambilly,  Annemasse,  avec  OAP  en  vigueur.  
Nombreuses  opérations  ponctuelles  de  densification  

réalisées,  en  cours  ou  projetées

  UD5-18

G 6621  Genève 6621.2.303 UD6-01 PSD  Bonneville  -  écoquartier  Ilot  Hôpital  de  Bonneville   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Requalification  du  site  libéré  par  l'hôpital  en  cours  
  Quartier  Bénery  (OAP  6  du  PLU)  et  programme  de  

rénovation  urbaine  Les  Iles  :  étude  2017/2018  et    mise  en  
œuvre  à  partir  de  2019-2020

  UD6-01

G 6621  Genève 6621.2.304 UD6-02 PSD  La  Roche  sur  Foron   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLU  en  cours  de  révision  pour  une  approbation  prévue  
début  2017

2017-2018  :  étude  urbaine  pour  la  reconversion  de  3  
secteurs  (hôpital  Andrevetan,  quartier  de  la  Goutette,  

quartier  de  l'égalité)

  UD6-02

G 6621  Genève 6621.2.305 UD6-03 PSD  Saint-Pierre-en-Faucigny   A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  Saint  Pierre  Centre  2025  :  acquisitions  foncières  
réalisées  ;;  concours  d’idées  en  2013  ;;  conception  détaillée  

du  projet  début  2017
OAP  sur  plusieurs  secteurs  autour  de  la  gare.  Plusieurs  
projets  immobiliers  réalisés  entre  2012  et  2016,  d'autres  

prévus

  UD6-03

G 6621  Genève 6621.2.306 UD6-04 PSD  Marignier  -  écoquartier  cœur  de  ville   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique
La  programmation  initiale  attachée  à  la  mesure  évolue  vers  
un  nouveau  projet  de  centralité  porté  par  la  nouvelle  équipe  

municipale.  
  UD6-04

G 6621  Genève 6621.2.307 UD6-05 PSD  Reignier  :  quartier  gare A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Objectif  de  densification  du  quartier  gare  affirmé  dans  le  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  
principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  développement  
entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  œuvre  en  2018.    

  UD6-05

G 6621  Genève 6621.2.308 UD6-06 Site  PPDE  PAE  des  Jourdies   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Secteur  en  extension  :  études  préalables  (approche  
environnementale  de  l’urbanisme)  :  2017  ;;  travaux  2019  ;;  

commercialisations  :  2020
Sur  secteurs  existants  :  densification  au  fil  de  l'eau

  UD6-06

G 6621  Genève 6621.2.309 UD6-07 Site  PPDE  ZAE  du  Bronze   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

/   UD6-07

G 6621  Genève 6621.2.310 UD6-08 Findrol A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

1e  étude  urbaine  réalisée  en  2015-2016  poursuite  en  2017  
pour  aller  vers  l'opérationnel.  Densification  et  implantations  

d'entreprises  en  cours.  
  UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.311 UD6-08a Site  PPDE  Findrol  (Contamine-sur-Arve) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.312 UD6-08b Site  PPDE  Findrol  (Nangy) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.313 UD7-01 PSD  Thonon-Les  Bains  centre   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Quartier  Dessaix    ;;  quartier  gare  :  étude  de  positionnement  
stratégique  en  2012-2013  ;;  étude  de  programmation    en  

2014.  Etudes  de  définition  préalables    fin  2016-début  2017    ;;  
concours  à  lancer    en  2017  ;;  opérations  de  densifications  

ponctuelles  du  centre

  UD7-01

G 6621  Genève 6621.2.314 UD7-02 Site  PPDE  Vongy   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  de  positionnement  économique  en  2012-2013.  
Extension  de  la  zone  d'activité  sur  le  secteur  de  Champ  
Dunand  pour  amorcer  la  mutation  du  site  en  2015-2016.  

Installations  des  entreprises  fin  2016

  UD7-02

G 6621  Genève 6621.2.315 UD7-03 PSD  Perrignier A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  en  
cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

  UD7-03

G 6621  Genève 6621.2.316 UD7-04 PSD  Bons-en-Chablais A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  Pré  
de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  le  PLU  
en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  de  la  gare.    
ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  extension  de  la  

2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

  UD7-04

G 6621  Genève 6621.2.317 UD7-05 Machilly A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  OAP  sur  secteur  
gare.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

  UD7-05

G 6621  Genève 6621.2.318 UD7-06 Centre  local  de  Sciez A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  Etude  urbaine  en  lien  avec  

l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
  UD7-06

G 6621  Genève 6621.2.319 UD7-07 Centre  local  de  Douvaine A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OPS  en  vigueur  .  Etude  

urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

  UD7-07

G 6621  Genève 6621.2.320 UD7-08 PSD  La  Pallanterie B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Mandat  d’études  parallèles  en    2012  ;;  planification  en  
suspens  en  lien  avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  

et  des  nouvelles  prescriptions  de  la  LAT  (territoire  
d'urbanisation).

  UD7-08

G 6621  Genève 6621.2.321 UD7-09 Collonge-Bellerive  Nord A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  MZ    
et  PLQ  en  2017.  

  UD7-09

G 6621  Genève 6621.2.323 MAP1 Contrat  corridors  Promenthouse A 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  mai  2016  pour  une  mise  en  œuvre  
des  actions  sur  5  ans  (  2016-2020)

  EP1

G 6621  Genève 6621.2.324 MAP1/2 Contrat  corridors  Vesancy-Versoix   A 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  février  2014  pour  une  mise  en  
œuvre  des  actions  sur  5  ans  (  2014-2018)

  EP1/2

G 6621  Genève 6621.2.325 MAP1-01 Traitement  des  embouchures  Asse  et  Boiron,  chemin  de  rive  (Nyon) A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Modification  des  conditions  –  Politique
Elaboration  dans  une  première  étape  d'un  outil  de  gestion  
transversal  et  interdisciplinaire  d'aide  à  la  décision,  qui  devra  

évoluer  sur  une  adaptation  de  l'outil  "Contrat  rivière"  
  EP1-01

G 6621  Genève 6621.2.326 MAP1-02 Réseau  d’espaces  naturels  et  paysagers  en  limite  urbaine  Gland-ouest    (site  stratégique  Gland-ouest) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  de  perméabilité  biologique  entre  les  futurs  quartiers    
de  Gland-ouest  et  l'espace  de  la  Promenthouse.  Mise  en  
œuvre  par  étapes  selon  avancement  développements  

urbains

EP1-02a  et  EP1-02b

G 6621  Genève 6621.2.327 MAP1-03 Voie  verte  et  réseau  écologique  en  milieu  urbain,  le  chemin  du  Cossy  à  Nyon A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  renaturation  du  Cossy  a  été  faite,  la  thématique  de  la  
nature  en  ville  (voie  verte)  est  intégrée  aux  mesures  de  
sensibilisation  portées  par  les  contrats  corridors  EP1/2

EP1

G 6621  Genève 6621.2.328 MAP1-04 Voie  verte  Boiron-Asse-Promenthouse  (Nyon-Gland) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Liée  à  la  mesure  UD1-05  développement  de  l'urbanisation  
au  nord  de  l'agglomération  nyonnais.

  EP1-04

G 6621  Genève 6621.2.329 MAP2-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Cœur  vert  Cercle  de  l'innovation A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013:  Etude  directrice,  Mise  ne  ouvre  par  étapes  en  
lien  avec  les  projets  urbains  et  d'infrastructures

  EP2-0

G 6621  Genève 6621.2.330 MAP2-01 Mesure  paysagère  du  domaine  des  Feuillasses A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Septembre  2015  :  élagage  et  replantation  de  l'allée  de  
chênes  dans  un  but  paysager  et  biologique.

Juin  2015  à  décembre  2015  :  étude  directrice  et  avant-projet  
d'aménagements  paysagers

  EP2-01

G 6621  Genève 6621.2.331 MAP2-02 Renaturation  du  Nant  d'Avril  et  maintien  des  connexions  écologiques A 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  en  3  étapes  le  long  de  la  route  du  Mandement  :    
2016  :  déplacement  des  réseaux  +    traversé  de  la  Route  du  
Nant  d’Avril  +  renaturation  (150  ml)    ;;  2017  :  renaturation  du  
cours  d’eau  +  aménagement  du  chemin  piéton  /vélo  (  550  
ml)  ;;  2018  :  renaturation  du  cours  d’eau  +  aménagement  du  

chemin  piéton  /vélo  (  450  ml).

  EP2-02

G 6621  Genève 6621.2.333 MAP3/4 Contrat  corridors  Champagne  Genevois A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017     EP3/4

G 6621  Genève 6621.2.335 MAP3-02 Réaménagement  des  berges  de  la  Valserine  et  du  Rhône A*** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP3-02

G 6621  Genève 6621.2.338 MAP4-03 Restauration  biologique  du  franchissement  du  Merley  par  la  route  de  Chancy A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-03

G 6621  Genève 6621.2.339 MAP4-05 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  continuité  de  la  césure  de  Bernex  sur  la  commune  de  
Confignon  (parc  de  Vuillonex) A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
EP4-05

G 6621  Genève 6621.2.340 MAP4-06 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Borbaz B 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-06

G 6621  Genève 6621.2.341 MAP4-07 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Bruyère B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Autres  motifs:  …. Déclassement  et  création  d'infrastructures  avec  piquage  sur  
un  ouvrage  national  (A1)  nécessaire

EP4-07

G 6621  Genève 6621.2.342 MAP4-08 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Rhône) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-08

G 6621  Genève 6621.2.343 MAP4-09 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Arve) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-09

G 6621  Genève 6621.2.344 MAP4-10 Aménagement  du  parc  de  la  Pointe  de  la  Jonction A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-10

G 6621  Genève 6621.2.345 MAP4-11 Aménagement  des  abords  de  l'Aire  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-11

G 6621  Genève 6621.2.346 MAP4-12 Création  d'un  parc  urbain  dans  le  PSD  Perly-Certoux-St-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain EP4-12
G 6621  Genève 6621.2.347 MAP4-13 Aménagement  et  requalification  des  espaces  aux  abords  de  la  Lissole  dans  Perly-Certoux B 2019 état  théorique  à  atteindre   Autres  motifs:  …. Démarrage  des  travaux  liés  au  chantier  du  tram....   EP4-13
G 6621  Genève 6621.2.348 MAP4-14 Traitement  paysager  entre  Certoux  et  Saint-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain   EP4-14

G 6621  Genève 6621.2.349 MAP4-15 Aménagement  d'une  transition  paysagère  en  bordure  de  l'autoroute  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Projet  lié  au  projet  urbain  des  Cherpines  (travaux  à  partir  de  
2019)

EP4-15

G 6621  Genève 6621.2.350 MAP4-16 Mise  en  valeur  de  l'Arande  dans  la  traversée  urbaine  de  Saint-Julien B*** 2021 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Projet  lié  au  projet  urbain  St-Julien  gare  (travaux  à  partir  de  

2019)   EP4-16

G 6621  Genève 6621.2.352 MAP5 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Bois  de  Rosses A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013  :  réalisation  de  l'image  directrice  ;;  1e  réalisation  
concrète  avec  la  boucle  cyclable  du  Bois  de  Rosses

EP5-0

G 6621  Genève 6621.2.353 MAP5/6 Contrat  corridors  Salève-Voirons A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.354 MAP5/7 Contrat  corridors  Arve-Lac A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017 EP5/7

G 6621  Genève 6621.2.356 MAP5-02 Requalification  autour  de  la  voie  verte  sur  la  tranchée  couverte  de  la  ligne  ferroviaire  CEVA  
(tronçon  français)   A*** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Mesure  réalisée  en  lien  avec  la  voie  verte M10-6  et  M10-11

G 6621  Genève 6621.2.357 MAP5-03 Mesure  paysagère  Hameau  de  Vessy A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP5-03

G 6621  Genève 6621.2.358 MAP5-04 Couture  urbaine  Veyrier  -  Etrembières    (  cf.  PSD  Veyrier-Etrembières) B / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier /

G 6621  Genève 6621.2.361 MAP5-07 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Mica-Pu  linge  et  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  en  lien  avec  la  gestion  des  eaux B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP5-07

G 6621  Genève 6621.2.362 MAP6 Contrat  corridors  Bargy  -  Glières  -  Môle A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.363 MAP6-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  de  l'Arve A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  réalisée  ;;  étude  de  faisabilité  pour  le  
parcours  en  balcon  (M36-3-14,  36-3-15)

EP6-0a  et  EP6-0b

G 6621  Genève 6621.2.364 MAP6-01 Réalisation  de  l'  "Ecopôle  de  l'Arve" B*** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP6-01

G 6621  Genève 6621.2.365 MAP6-02 Château  de  Bonneville,  patrimoine  franco  valdo  genevois  (fortifications  Pierre  le  Grand) A*** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

2013-2014  :  Reconstruction  du  mur  nord  de  la  tour  de  la  
prison

2017-2018  :  Réhabilitation  des  2  tours  et  des  courtines  sud  
et  est

2019-2022  :  Réhabilitation  du  bâtiment  des  prisons

EP6-02

G 6621  Genève 6621.2.366 MAP6-03 Mesures  paysage  de  l’écoquartier  Cœur  de  Ville  (PSD  Marignier) A*** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Refonte  des  projets  urbains  dans  le  centre  local  de  Marignier /

G 6621  Genève 6621.2.367 MAP7-01 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Pallanterie,  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  et  couture  avec  les  quartiers  existants B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP7-01

G 6621  Genève 6621.2.368 MAP7-02 Restauration  des  connexions  biologiques  au  sein  des  bois  de  Jussy A 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mesure  intégrée  au  contrat  corridors  Arve-Lac.
Route  de  Moniaz  :  autor  en  2016,  travaux  2017.  
Route  de  Juvigny  :  étude  en  2017,  travaux  en  2018

EP7-02

G 6621  Genève 6621.2.369 MAP4-18 Aménagement  de  la  Plaine  de  l'Aire  -  renaturation  de  l'Aire A 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique   EP4-18
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As2/Bs2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure Horizon  temporel  (début  de  la  mise  en  
œuvre)

Début  de  la  mise  en  œuvre  (aaaa) Etat  de  la  mise  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.240 UD1-01 Les  Tuileries-Bellevue A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours   UD1-01

G 6621  Genève 6621.2.241 UD1-02 Centre  local  Gland A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-
Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  Mesure  intégrée  dans  le  

PSD  Gland-Vich  dans  le  PA3

UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.242 UD1-03 PSD  Versoix A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  MEP  réalisé  en  2012  sur  tout  le  périmètre  communal  
Etude  de  faisabilité  du  renouvellement  du  quartier  de  villas  

Molard    en  secteur  d'activités  en  2012.
Projets  urbains  à  conduire  sur  secteurs  Chez  Pélissier  et  

Colombières

  UD1-03

G 6621  Genève 6621.2.243 UD1-04 PSD  Coppet  Commugny A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  en  
2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013  ,  reprise  
du  processus  en  2017  ;;    PDL  En  la  fin  Commugny  (refusé  
par  le  Conseil  communal  en  2013  ;;  reprise  du  processus  en  

2017).  Plans  directeurs  communaux

  UD1-04

G 6621  Genève 6621.2.244 UD1-05 PSD  Nyon-Eysins-Prangins   A** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Périmètre  des  secteurs  de  la  route  de  distribution  urbaine  
(RDU).Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,  MEP  
pour  Nyon  et  Prangins,  deux  quartiers  sont  réalisés:  quartier  
activités  Terre  Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  

Nyon.

  UD1-05

G 6621  Genève 6621.2.245 UD1-06 PSD  Gland-Vich  (collectrice  Gland  Ouest) A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.  

Opérations  planifiées  par  horizons  temporels
  UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.246 UD1-07 PSD  Rolle  Mont-sur-Rolle B** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique  sur  le  
secteur  gare  intercommunal.

  UD1-07

G 6621  Genève 6621.2.247 UD1-08 Haltes  du  Nyon-Saint-Cergue-Morez A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Les  projets  localisés  par  gare  ont  démarré  en  2016,  
réalisations  échelonnées  dès  2019

  UD1-08

G 6621  Genève 6621.2.248 UD2-01 Jardin  des  Nations A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  2013.    
Plusieurs  PLQs  en  force  ou  en  procédure  ;;  opérations  en  

cours  de  construction  et  planifiés
  UD2-01

G 6621  Genève 6621.2.250 UD2-03 PSD  Ferney  Voltaire  dont  Site  PPDE  La  Poterie  Paimboeuf A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  2013  

;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
  UD2-03

G 6621  Genève 6621.2.251 UD2-03a PSD  Grand  Saconnex A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Maîtrise  d'œuvre  urbaine  transfrontalière  de  2011  à  2013  
(plan-guide  transfrontalier).  3  MZ  Carantec,  Suzette  et  Pré  
du  Stand  lancées  en  2016  pour  adoption  fin    2017  -  PLQs  en  
cours  pour  adoption  en  2018.  Etude  de  marché  en  cours  

pour  Pré  du  Stand

  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.2.253 UD2-05 RD  1005 A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  secteurs  ;;  
PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  BHNS  RD  

1005
Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  

planifiés  le  long  de  l'axe

  UD2-05

G 6621  Genève 6621.2.254 UD2-06 PSD  Gex-Cessy A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours    selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

  UD2-06

G 6621  Genève 6621.2.255 UD2-07 PSD  Châtelaine A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  Concorde  approuvé  en  2013.  Plan  guide  validé  en  
2014.  Depuis  2012,  7  PLQs  adoptés  et  5  en  cours.  
Réalisation  de  14  mini-chantiers  d'espaces  publics  ;;  5  

concours

  UD2-07

G 6621  Genève 6621.2.256 UD2-08 PSD  Tête  GVA  Casaï  Aéroport A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLQ  Etang  adopté  en  2015    ;;  plusieurs  MZ  en  cours  
(corbillet,  Cointrin  Est,  Cointrin  Est)    ;;  autres  PLQs    en  cours  
pour  adoption  en  2018-2019.  Démarrage  des  travaux  du  
quartier  de  l'Etang  à  l'automne  2016  ;;  autres  secteurs  à  

suivre.  

  UD2-08

G 6621  Genève 6621.2.257 UD2-09 PSD  ZIMEYSA  Élargie B** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

  UD2-09

G 6621  Genève 6621.2.258 UD2-10 Les  Vergers A** 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

  UD2-10

G 6621  Genève 6621.2.259 UD2-11 CERN A** 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  
validé  en  2015.  Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  
œuvre  (urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  

paysage)

  UD2-11

G 6621  Genève 6621.2.260 UD2-12 PSD  Saint  Genis  Porte  de  France,  dont  site  PPDE  Technoparc  Porte  de  France A**  *** 2014 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  requalification  du  
technoparc  autour  de  l'accueil  d'activités  économiques  liées  

au  CERN      ;;  autres  secteurs  dès  2019-2020
  UD2-12

G 6621  Genève 6621.2.261 UD2-13 Thoiry-Saint  Genis A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Parc  jean  Monnet  réalisé;;  ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  
:  706  logements,  école,  crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  
d'un  ha.  ;;  plusieurs  autres  opérations  urbaines    réalisées  et  

d'autres  planifiées  dès  2017

  UD2-13

G 6621  Genève 6621.2.263 UD2-15 Cercle  de  l'Innovation A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Stratégie  économique  élaborée  en  2011-2012,  suivie  de  
plusieurs  études  de  programmation  sur  secteurs  français.  La  
mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  

autour  de  l'aéroport

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.264 UD2-16 PSD  Satigny B** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Plusieurs  PLQ  adoptés  en  cours  de  mise  en  œuvre;;  d'autres  
planifiés.  Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare   UD2-16

G 6621  Genève 6621.2.265 UD3-01 PSD  Bellegarde-Châtillon-Lancrans   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (développements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

  UD3-01

G 6621  Genève 6621.2.266 UD3-02 Site  PPDE  Bellegarde-Châtillon   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  village  
de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  

2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

  UD3-02

G 6621  Genève 6621.2.267 UD3-03 Plaine  Dardagny A** 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS  ;;  2e  phase  autour  de  
l'interface  gare  à  partir  de  2019

  UD3-03

G 6621  Genève 6621.2.268 UD3-04 Centre  local  de  Valleiry A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  local /

G 6621  Genève 6621.2.269 UD3-05 Ecoquartier  de  Viry A**  *** 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  pour  
2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  local.

  UD3-05

G 6621  Genève 6621.2.270 UD3-06 Viry-  Valleiry  -  Plateforme  logistique  d'agglomération A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

/

G 6621  Genève 6621.2.271 UD4-01 Praille-  Acacias  -  Vernets   A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

  UD4-01

G 6621  Genève 6621.2.273 UD4-03 La  Chapelle  Les  Sciers A** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  MZ  
en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

  UD4-03

G 6621  Genève 6621.2.274 UD4-04 PSD  Les  Cherpines   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  et  
PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

  UD4-04

G 6621  Genève 6621.2.275 UD4-05 Lancy-Plan  les  Ouates   A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs,  Opérations  
ponctuelles.  

UD4-05a-UD4-05b

G 6621  Genève 6621.2.276 UD4-06 PSD  Perly  -  Certoux  -  Bardonnex  -  Saint  Julien   B** 2023 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Périmètre  du  projet  modifié.  Planification  localisée  à  
conduire  pour  la  1e  étape  (masterplan  ou  PDQ  

intercommunal)
2e  étape  au-delà  de  2030  (territoire  d'urbanisation  PDCn  

2030)

  UD4-06

G 6621  Genève 6621.2.277 UD4-07 Saint-Julien  gare A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  Mandat  
d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  2017

  UD4-07

G 6621  Genève 6621.2.278 UD4-08 St  Julien-en-Genevois   A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation.   UD4-08

G 6621  Genève 6621.2.279 UD4-09 PSD  Saint  Julien  Cervonnex  Neydens,  dont  site  PPDE   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  réalisée.  

Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017
  UD4-09

G 6621  Genève 6621.2.280 UD4-10 PSD  Saint  Julien  Bardonnex  Archamps  -  site  PPDE   A**  *** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

OAP  dans  le  PLU  de  la  commune  d'Archamps.  Schéma  
directeur  d'aménagement  en  cours,  dont  stratégique  

économique  et  dimensionnement.  Feuille  de  route  pour  la  
mise  en  œuvre  en  cours  de  validation

  UD4-10

G 6621  Genève 6621.2.281 UD4-11 Porte  Sud  (sites  PPDE  et  centre  régional  de  Saint  Julien) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

  La  mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  
autour  du  centre  régional  de  St-Julien

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.283 UD4-13 PSD  Bernex   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique

Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.  Bernex  nord  ;;  

redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  la  
LAT  et  report  au-delà  de  2026

  UD4-13

G 6621  Genève 6621.2.284 UD4-14 Lancy-Onex   A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
  UD4-14

G 6621  Genève 6621.2.285 UD5-01 Gare  des  Eaux  Vives   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
  UD5-01

G 6621  Genève 6621.2.286 UD5-02 PSD  Gare  Chêne-Bourg  -  Chêne  Bougeries   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  2023  
;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  chantiers  en  

cours

  UD5-02

G 6621  Genève 6621.2.287 UD5-03 Etoile  Annemasse  Genève   A**  *** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
  UD5-03

G 6621  Genève 6621.2.288 UD5-04 Chablais  Parc   A**  *** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

  UD5-04

G 6621  Genève 6621.2.289 UD5-05 Annemasse-Dusonchet  -  Perrier   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opération  de  rénovation  urbaine  (programme  ANRU  -  
politique  de  la  ville)  réalisé

  UD5-05

G 6621  Genève 6621.2.290 UD5-06 Annemasse-Ville-La-Grand   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  de  
réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

  UD5-06

G 6621  Genève 6621.2.291 UD5-07 Bois-Enclos  -  Altea   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  achevés  (1ère  
implantations  d'entreprises  réalisées,  commercialisation  en  

cours)
  UD5-07

G 6621  Genève 6621.2.292 UD5-08 PSD  Puplinge  Gare  d'Annemasse B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Mandat  d’études  parallèles  ;;  planification  en  suspens  en  lien  
avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  et  des  nouvelles  

prescriptions  de  la  LAT  (territoire  d'urbanisation).
  UD5-08

G 6621  Genève 6621.2.293 UD5-09 Les  Communaux  d'Ambilly   A** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

  UD5-09

G 6621  Genève 6621.2.295 UD5-11 Brouaz-Annemasse   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  à  moyen  
terme

  UD5-11

G 6621  Genève 6621.2.296 UD5-12 Route  de  Taninges,  Borly   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  réalisées,  
en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

  UD5-12

G 6621  Genève 6621.2.297 UD5-13 Iles  Etrembières A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  de  
la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

  UD5-13

G 6621  Genève 6621.2.298 UD5-14 PSD  Les  Grands  Esserts   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mandat  études  parallèles  nov.  2011  
MZ    adoptée  en  février  2012  

Etudes  de  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
3  PLQs  en  cours  étape  1  (430  logements)  :  2015-2017  ;;  1e  

réalisations  en  2019

  UD5-14

G 6621  Genève 6621.2.300 UD5-16 Frontenex-Tulettes   A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

  UD5-16

G 6621  Genève 6621.2.301 UD5-17 Ecoquartier  Château  Rouge   B**  *** 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etudes  en  cours   UD5-17

G 6621  Genève 6621.2.302 UD5-18 Route  de  Genève-Annemasse   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDU  Annemasse  Agglo
PLU  Gaillard,  Ambilly,  Annemasse,  avec  OAP  en  vigueur.  
Nombreuses  opérations  ponctuelles  de  densification  

réalisées,  en  cours  ou  projetées

  UD5-18

G 6621  Genève 6621.2.303 UD6-01 PSD  Bonneville  -  écoquartier  Ilot  Hôpital  de  Bonneville   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Requalification  du  site  libéré  par  l'hôpital  en  cours  
  Quartier  Bénery  (OAP  6  du  PLU)  et  programme  de  

rénovation  urbaine  Les  Iles  :  étude  2017/2018  et    mise  en  
œuvre  à  partir  de  2019-2020

  UD6-01

G 6621  Genève 6621.2.304 UD6-02 PSD  La  Roche  sur  Foron   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLU  en  cours  de  révision  pour  une  approbation  prévue  
début  2017

2017-2018  :  étude  urbaine  pour  la  reconversion  de  3  
secteurs  (hôpital  Andrevetan,  quartier  de  la  Goutette,  

quartier  de  l'égalité)

  UD6-02

G 6621  Genève 6621.2.305 UD6-03 PSD  Saint-Pierre-en-Faucigny   A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  Saint  Pierre  Centre  2025  :  acquisitions  foncières  
réalisées  ;;  concours  d’idées  en  2013  ;;  conception  détaillée  

du  projet  début  2017
OAP  sur  plusieurs  secteurs  autour  de  la  gare.  Plusieurs  
projets  immobiliers  réalisés  entre  2012  et  2016,  d'autres  

prévus

  UD6-03

G 6621  Genève 6621.2.306 UD6-04 PSD  Marignier  -  écoquartier  cœur  de  ville   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique
La  programmation  initiale  attachée  à  la  mesure  évolue  vers  
un  nouveau  projet  de  centralité  porté  par  la  nouvelle  équipe  

municipale.  
  UD6-04

G 6621  Genève 6621.2.307 UD6-05 PSD  Reignier  :  quartier  gare A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Objectif  de  densification  du  quartier  gare  affirmé  dans  le  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  
principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  développement  
entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  œuvre  en  2018.    

  UD6-05

G 6621  Genève 6621.2.308 UD6-06 Site  PPDE  PAE  des  Jourdies   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Secteur  en  extension  :  études  préalables  (approche  
environnementale  de  l’urbanisme)  :  2017  ;;  travaux  2019  ;;  

commercialisations  :  2020
Sur  secteurs  existants  :  densification  au  fil  de  l'eau

  UD6-06

G 6621  Genève 6621.2.309 UD6-07 Site  PPDE  ZAE  du  Bronze   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

/   UD6-07

G 6621  Genève 6621.2.310 UD6-08 Findrol A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

1e  étude  urbaine  réalisée  en  2015-2016  poursuite  en  2017  
pour  aller  vers  l'opérationnel.  Densification  et  implantations  

d'entreprises  en  cours.  
  UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.311 UD6-08a Site  PPDE  Findrol  (Contamine-sur-Arve) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.312 UD6-08b Site  PPDE  Findrol  (Nangy) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.313 UD7-01 PSD  Thonon-Les  Bains  centre   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Quartier  Dessaix    ;;  quartier  gare  :  étude  de  positionnement  
stratégique  en  2012-2013  ;;  étude  de  programmation    en  

2014.  Etudes  de  définition  préalables    fin  2016-début  2017    ;;  
concours  à  lancer    en  2017  ;;  opérations  de  densifications  

ponctuelles  du  centre

  UD7-01

G 6621  Genève 6621.2.314 UD7-02 Site  PPDE  Vongy   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  de  positionnement  économique  en  2012-2013.  
Extension  de  la  zone  d'activité  sur  le  secteur  de  Champ  
Dunand  pour  amorcer  la  mutation  du  site  en  2015-2016.  

Installations  des  entreprises  fin  2016

  UD7-02

G 6621  Genève 6621.2.315 UD7-03 PSD  Perrignier A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  en  
cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

  UD7-03

G 6621  Genève 6621.2.316 UD7-04 PSD  Bons-en-Chablais A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  Pré  
de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  le  PLU  
en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  de  la  gare.    
ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  extension  de  la  

2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

  UD7-04

G 6621  Genève 6621.2.317 UD7-05 Machilly A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  OAP  sur  secteur  
gare.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

  UD7-05

G 6621  Genève 6621.2.318 UD7-06 Centre  local  de  Sciez A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  Etude  urbaine  en  lien  avec  

l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
  UD7-06

G 6621  Genève 6621.2.319 UD7-07 Centre  local  de  Douvaine A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OPS  en  vigueur  .  Etude  

urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

  UD7-07

G 6621  Genève 6621.2.320 UD7-08 PSD  La  Pallanterie B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Mandat  d’études  parallèles  en    2012  ;;  planification  en  
suspens  en  lien  avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  

et  des  nouvelles  prescriptions  de  la  LAT  (territoire  
d'urbanisation).

  UD7-08

G 6621  Genève 6621.2.321 UD7-09 Collonge-Bellerive  Nord A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  MZ    
et  PLQ  en  2017.  

  UD7-09

G 6621  Genève 6621.2.323 MAP1 Contrat  corridors  Promenthouse A 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  mai  2016  pour  une  mise  en  œuvre  
des  actions  sur  5  ans  (  2016-2020)

  EP1

G 6621  Genève 6621.2.324 MAP1/2 Contrat  corridors  Vesancy-Versoix   A 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  février  2014  pour  une  mise  en  
œuvre  des  actions  sur  5  ans  (  2014-2018)

  EP1/2

G 6621  Genève 6621.2.325 MAP1-01 Traitement  des  embouchures  Asse  et  Boiron,  chemin  de  rive  (Nyon) A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Modification  des  conditions  –  Politique
Elaboration  dans  une  première  étape  d'un  outil  de  gestion  
transversal  et  interdisciplinaire  d'aide  à  la  décision,  qui  devra  

évoluer  sur  une  adaptation  de  l'outil  "Contrat  rivière"  
  EP1-01

G 6621  Genève 6621.2.326 MAP1-02 Réseau  d’espaces  naturels  et  paysagers  en  limite  urbaine  Gland-ouest    (site  stratégique  Gland-ouest) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  de  perméabilité  biologique  entre  les  futurs  quartiers    
de  Gland-ouest  et  l'espace  de  la  Promenthouse.  Mise  en  
œuvre  par  étapes  selon  avancement  développements  

urbains

EP1-02a  et  EP1-02b

G 6621  Genève 6621.2.327 MAP1-03 Voie  verte  et  réseau  écologique  en  milieu  urbain,  le  chemin  du  Cossy  à  Nyon A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  renaturation  du  Cossy  a  été  faite,  la  thématique  de  la  
nature  en  ville  (voie  verte)  est  intégrée  aux  mesures  de  
sensibilisation  portées  par  les  contrats  corridors  EP1/2

EP1

G 6621  Genève 6621.2.328 MAP1-04 Voie  verte  Boiron-Asse-Promenthouse  (Nyon-Gland) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Liée  à  la  mesure  UD1-05  développement  de  l'urbanisation  
au  nord  de  l'agglomération  nyonnais.

  EP1-04

G 6621  Genève 6621.2.329 MAP2-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Cœur  vert  Cercle  de  l'innovation A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013:  Etude  directrice,  Mise  ne  ouvre  par  étapes  en  
lien  avec  les  projets  urbains  et  d'infrastructures

  EP2-0

G 6621  Genève 6621.2.330 MAP2-01 Mesure  paysagère  du  domaine  des  Feuillasses A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Septembre  2015  :  élagage  et  replantation  de  l'allée  de  
chênes  dans  un  but  paysager  et  biologique.

Juin  2015  à  décembre  2015  :  étude  directrice  et  avant-projet  
d'aménagements  paysagers

  EP2-01

G 6621  Genève 6621.2.331 MAP2-02 Renaturation  du  Nant  d'Avril  et  maintien  des  connexions  écologiques A 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  en  3  étapes  le  long  de  la  route  du  Mandement  :    
2016  :  déplacement  des  réseaux  +    traversé  de  la  Route  du  
Nant  d’Avril  +  renaturation  (150  ml)    ;;  2017  :  renaturation  du  
cours  d’eau  +  aménagement  du  chemin  piéton  /vélo  (  550  
ml)  ;;  2018  :  renaturation  du  cours  d’eau  +  aménagement  du  

chemin  piéton  /vélo  (  450  ml).

  EP2-02

G 6621  Genève 6621.2.333 MAP3/4 Contrat  corridors  Champagne  Genevois A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017     EP3/4

G 6621  Genève 6621.2.335 MAP3-02 Réaménagement  des  berges  de  la  Valserine  et  du  Rhône A*** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP3-02

G 6621  Genève 6621.2.338 MAP4-03 Restauration  biologique  du  franchissement  du  Merley  par  la  route  de  Chancy A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-03

G 6621  Genève 6621.2.339 MAP4-05 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  continuité  de  la  césure  de  Bernex  sur  la  commune  de  
Confignon  (parc  de  Vuillonex) A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
EP4-05

G 6621  Genève 6621.2.340 MAP4-06 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Borbaz B 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-06

G 6621  Genève 6621.2.341 MAP4-07 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Bruyère B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Autres  motifs:  …. Déclassement  et  création  d'infrastructures  avec  piquage  sur  
un  ouvrage  national  (A1)  nécessaire

EP4-07

G 6621  Genève 6621.2.342 MAP4-08 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Rhône) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-08

G 6621  Genève 6621.2.343 MAP4-09 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Arve) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-09

G 6621  Genève 6621.2.344 MAP4-10 Aménagement  du  parc  de  la  Pointe  de  la  Jonction A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-10

G 6621  Genève 6621.2.345 MAP4-11 Aménagement  des  abords  de  l'Aire  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-11

G 6621  Genève 6621.2.346 MAP4-12 Création  d'un  parc  urbain  dans  le  PSD  Perly-Certoux-St-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain EP4-12
G 6621  Genève 6621.2.347 MAP4-13 Aménagement  et  requalification  des  espaces  aux  abords  de  la  Lissole  dans  Perly-Certoux B 2019 état  théorique  à  atteindre   Autres  motifs:  …. Démarrage  des  travaux  liés  au  chantier  du  tram....   EP4-13
G 6621  Genève 6621.2.348 MAP4-14 Traitement  paysager  entre  Certoux  et  Saint-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain   EP4-14

G 6621  Genève 6621.2.349 MAP4-15 Aménagement  d'une  transition  paysagère  en  bordure  de  l'autoroute  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Projet  lié  au  projet  urbain  des  Cherpines  (travaux  à  partir  de  
2019)

EP4-15

G 6621  Genève 6621.2.350 MAP4-16 Mise  en  valeur  de  l'Arande  dans  la  traversée  urbaine  de  Saint-Julien B*** 2021 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Projet  lié  au  projet  urbain  St-Julien  gare  (travaux  à  partir  de  

2019)   EP4-16

G 6621  Genève 6621.2.352 MAP5 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Bois  de  Rosses A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013  :  réalisation  de  l'image  directrice  ;;  1e  réalisation  
concrète  avec  la  boucle  cyclable  du  Bois  de  Rosses

EP5-0

G 6621  Genève 6621.2.353 MAP5/6 Contrat  corridors  Salève-Voirons A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.354 MAP5/7 Contrat  corridors  Arve-Lac A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017 EP5/7

G 6621  Genève 6621.2.356 MAP5-02 Requalification  autour  de  la  voie  verte  sur  la  tranchée  couverte  de  la  ligne  ferroviaire  CEVA  
(tronçon  français)   A*** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Mesure  réalisée  en  lien  avec  la  voie  verte M10-6  et  M10-11

G 6621  Genève 6621.2.357 MAP5-03 Mesure  paysagère  Hameau  de  Vessy A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP5-03

G 6621  Genève 6621.2.358 MAP5-04 Couture  urbaine  Veyrier  -  Etrembières    (  cf.  PSD  Veyrier-Etrembières) B / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier /

G 6621  Genève 6621.2.361 MAP5-07 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Mica-Pu  linge  et  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  en  lien  avec  la  gestion  des  eaux B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP5-07

G 6621  Genève 6621.2.362 MAP6 Contrat  corridors  Bargy  -  Glières  -  Môle A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.363 MAP6-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  de  l'Arve A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  réalisée  ;;  étude  de  faisabilité  pour  le  
parcours  en  balcon  (M36-3-14,  36-3-15)

EP6-0a  et  EP6-0b

G 6621  Genève 6621.2.364 MAP6-01 Réalisation  de  l'  "Ecopôle  de  l'Arve" B*** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP6-01

G 6621  Genève 6621.2.365 MAP6-02 Château  de  Bonneville,  patrimoine  franco  valdo  genevois  (fortifications  Pierre  le  Grand) A*** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

2013-2014  :  Reconstruction  du  mur  nord  de  la  tour  de  la  
prison

2017-2018  :  Réhabilitation  des  2  tours  et  des  courtines  sud  
et  est

2019-2022  :  Réhabilitation  du  bâtiment  des  prisons

EP6-02

G 6621  Genève 6621.2.366 MAP6-03 Mesures  paysage  de  l’écoquartier  Cœur  de  Ville  (PSD  Marignier) A*** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Refonte  des  projets  urbains  dans  le  centre  local  de  Marignier /

G 6621  Genève 6621.2.367 MAP7-01 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Pallanterie,  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  et  couture  avec  les  quartiers  existants B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP7-01

G 6621  Genève 6621.2.368 MAP7-02 Restauration  des  connexions  biologiques  au  sein  des  bois  de  Jussy A 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mesure  intégrée  au  contrat  corridors  Arve-Lac.
Route  de  Moniaz  :  autor  en  2016,  travaux  2017.  
Route  de  Juvigny  :  étude  en  2017,  travaux  en  2018

EP7-02

G 6621  Genève 6621.2.369 MAP4-18 Aménagement  de  la  Plaine  de  l'Aire  -  renaturation  de  l'Aire A 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique   EP4-18

Compte  rendu  de  mise  en  œuvre

As2/Bs2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure Horizon  temporel  (début  de  la  mise  en  
œuvre)

Début  de  la  mise  en  œuvre  (aaaa) Etat  de  la  mise  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.240 UD1-01 Les  Tuileries-Bellevue A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours   UD1-01

G 6621  Genève 6621.2.241 UD1-02 Centre  local  Gland A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-
Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  Mesure  intégrée  dans  le  

PSD  Gland-Vich  dans  le  PA3

UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.242 UD1-03 PSD  Versoix A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  MEP  réalisé  en  2012  sur  tout  le  périmètre  communal  
Etude  de  faisabilité  du  renouvellement  du  quartier  de  villas  

Molard    en  secteur  d'activités  en  2012.
Projets  urbains  à  conduire  sur  secteurs  Chez  Pélissier  et  

Colombières

  UD1-03

G 6621  Genève 6621.2.243 UD1-04 PSD  Coppet  Commugny A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  en  
2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013  ,  reprise  
du  processus  en  2017  ;;    PDL  En  la  fin  Commugny  (refusé  
par  le  Conseil  communal  en  2013  ;;  reprise  du  processus  en  

2017).  Plans  directeurs  communaux

  UD1-04

G 6621  Genève 6621.2.244 UD1-05 PSD  Nyon-Eysins-Prangins   A** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Périmètre  des  secteurs  de  la  route  de  distribution  urbaine  
(RDU).Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,  MEP  
pour  Nyon  et  Prangins,  deux  quartiers  sont  réalisés:  quartier  
activités  Terre  Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  

Nyon.

  UD1-05

G 6621  Genève 6621.2.245 UD1-06 PSD  Gland-Vich  (collectrice  Gland  Ouest) A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.  

Opérations  planifiées  par  horizons  temporels
  UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.246 UD1-07 PSD  Rolle  Mont-sur-Rolle B** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique  sur  le  
secteur  gare  intercommunal.

  UD1-07

G 6621  Genève 6621.2.247 UD1-08 Haltes  du  Nyon-Saint-Cergue-Morez A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Les  projets  localisés  par  gare  ont  démarré  en  2016,  
réalisations  échelonnées  dès  2019

  UD1-08

G 6621  Genève 6621.2.248 UD2-01 Jardin  des  Nations A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  2013.    
Plusieurs  PLQs  en  force  ou  en  procédure  ;;  opérations  en  

cours  de  construction  et  planifiés
  UD2-01

G 6621  Genève 6621.2.250 UD2-03 PSD  Ferney  Voltaire  dont  Site  PPDE  La  Poterie  Paimboeuf A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  2013  

;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
  UD2-03

G 6621  Genève 6621.2.251 UD2-03a PSD  Grand  Saconnex A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Maîtrise  d'œuvre  urbaine  transfrontalière  de  2011  à  2013  
(plan-guide  transfrontalier).  3  MZ  Carantec,  Suzette  et  Pré  
du  Stand  lancées  en  2016  pour  adoption  fin    2017  -  PLQs  en  
cours  pour  adoption  en  2018.  Etude  de  marché  en  cours  

pour  Pré  du  Stand

  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.2.253 UD2-05 RD  1005 A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  secteurs  ;;  
PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  BHNS  RD  

1005
Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  

planifiés  le  long  de  l'axe

  UD2-05

G 6621  Genève 6621.2.254 UD2-06 PSD  Gex-Cessy A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours    selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

  UD2-06

G 6621  Genève 6621.2.255 UD2-07 PSD  Châtelaine A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  Concorde  approuvé  en  2013.  Plan  guide  validé  en  
2014.  Depuis  2012,  7  PLQs  adoptés  et  5  en  cours.  
Réalisation  de  14  mini-chantiers  d'espaces  publics  ;;  5  

concours

  UD2-07

G 6621  Genève 6621.2.256 UD2-08 PSD  Tête  GVA  Casaï  Aéroport A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLQ  Etang  adopté  en  2015    ;;  plusieurs  MZ  en  cours  
(corbillet,  Cointrin  Est,  Cointrin  Est)    ;;  autres  PLQs    en  cours  
pour  adoption  en  2018-2019.  Démarrage  des  travaux  du  
quartier  de  l'Etang  à  l'automne  2016  ;;  autres  secteurs  à  

suivre.  

  UD2-08

G 6621  Genève 6621.2.257 UD2-09 PSD  ZIMEYSA  Élargie B** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

  UD2-09

G 6621  Genève 6621.2.258 UD2-10 Les  Vergers A** 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

  UD2-10

G 6621  Genève 6621.2.259 UD2-11 CERN A** 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  
validé  en  2015.  Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  
œuvre  (urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  

paysage)

  UD2-11

G 6621  Genève 6621.2.260 UD2-12 PSD  Saint  Genis  Porte  de  France,  dont  site  PPDE  Technoparc  Porte  de  France A**  *** 2014 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  requalification  du  
technoparc  autour  de  l'accueil  d'activités  économiques  liées  

au  CERN      ;;  autres  secteurs  dès  2019-2020
  UD2-12

G 6621  Genève 6621.2.261 UD2-13 Thoiry-Saint  Genis A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Parc  jean  Monnet  réalisé;;  ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  
:  706  logements,  école,  crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  
d'un  ha.  ;;  plusieurs  autres  opérations  urbaines    réalisées  et  

d'autres  planifiées  dès  2017

  UD2-13

G 6621  Genève 6621.2.263 UD2-15 Cercle  de  l'Innovation A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Stratégie  économique  élaborée  en  2011-2012,  suivie  de  
plusieurs  études  de  programmation  sur  secteurs  français.  La  
mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  

autour  de  l'aéroport

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.264 UD2-16 PSD  Satigny B** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Plusieurs  PLQ  adoptés  en  cours  de  mise  en  œuvre;;  d'autres  
planifiés.  Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare   UD2-16

G 6621  Genève 6621.2.265 UD3-01 PSD  Bellegarde-Châtillon-Lancrans   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (développements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

  UD3-01

G 6621  Genève 6621.2.266 UD3-02 Site  PPDE  Bellegarde-Châtillon   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  village  
de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  

2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

  UD3-02

G 6621  Genève 6621.2.267 UD3-03 Plaine  Dardagny A** 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS  ;;  2e  phase  autour  de  
l'interface  gare  à  partir  de  2019

  UD3-03

G 6621  Genève 6621.2.268 UD3-04 Centre  local  de  Valleiry A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  local /

G 6621  Genève 6621.2.269 UD3-05 Ecoquartier  de  Viry A**  *** 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  pour  
2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  local.

  UD3-05

G 6621  Genève 6621.2.270 UD3-06 Viry-  Valleiry  -  Plateforme  logistique  d'agglomération A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

/

G 6621  Genève 6621.2.271 UD4-01 Praille-  Acacias  -  Vernets   A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

  UD4-01

G 6621  Genève 6621.2.273 UD4-03 La  Chapelle  Les  Sciers A** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  MZ  
en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

  UD4-03

G 6621  Genève 6621.2.274 UD4-04 PSD  Les  Cherpines   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  et  
PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

  UD4-04

G 6621  Genève 6621.2.275 UD4-05 Lancy-Plan  les  Ouates   A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs,  Opérations  
ponctuelles.  

UD4-05a-UD4-05b

G 6621  Genève 6621.2.276 UD4-06 PSD  Perly  -  Certoux  -  Bardonnex  -  Saint  Julien   B** 2023 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Périmètre  du  projet  modifié.  Planification  localisée  à  
conduire  pour  la  1e  étape  (masterplan  ou  PDQ  

intercommunal)
2e  étape  au-delà  de  2030  (territoire  d'urbanisation  PDCn  

2030)

  UD4-06

G 6621  Genève 6621.2.277 UD4-07 Saint-Julien  gare A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  Mandat  
d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  2017

  UD4-07

G 6621  Genève 6621.2.278 UD4-08 St  Julien-en-Genevois   A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation.   UD4-08

G 6621  Genève 6621.2.279 UD4-09 PSD  Saint  Julien  Cervonnex  Neydens,  dont  site  PPDE   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  réalisée.  

Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017
  UD4-09

G 6621  Genève 6621.2.280 UD4-10 PSD  Saint  Julien  Bardonnex  Archamps  -  site  PPDE   A**  *** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

OAP  dans  le  PLU  de  la  commune  d'Archamps.  Schéma  
directeur  d'aménagement  en  cours,  dont  stratégique  

économique  et  dimensionnement.  Feuille  de  route  pour  la  
mise  en  œuvre  en  cours  de  validation

  UD4-10

G 6621  Genève 6621.2.281 UD4-11 Porte  Sud  (sites  PPDE  et  centre  régional  de  Saint  Julien) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

  La  mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  
autour  du  centre  régional  de  St-Julien

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.283 UD4-13 PSD  Bernex   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique

Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.  Bernex  nord  ;;  

redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  la  
LAT  et  report  au-delà  de  2026

  UD4-13

G 6621  Genève 6621.2.284 UD4-14 Lancy-Onex   A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
  UD4-14

G 6621  Genève 6621.2.285 UD5-01 Gare  des  Eaux  Vives   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
  UD5-01

G 6621  Genève 6621.2.286 UD5-02 PSD  Gare  Chêne-Bourg  -  Chêne  Bougeries   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  2023  
;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  chantiers  en  

cours

  UD5-02

G 6621  Genève 6621.2.287 UD5-03 Etoile  Annemasse  Genève   A**  *** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
  UD5-03

G 6621  Genève 6621.2.288 UD5-04 Chablais  Parc   A**  *** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

  UD5-04

G 6621  Genève 6621.2.289 UD5-05 Annemasse-Dusonchet  -  Perrier   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opération  de  rénovation  urbaine  (programme  ANRU  -  
politique  de  la  ville)  réalisé

  UD5-05

G 6621  Genève 6621.2.290 UD5-06 Annemasse-Ville-La-Grand   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  de  
réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

  UD5-06

G 6621  Genève 6621.2.291 UD5-07 Bois-Enclos  -  Altea   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  achevés  (1ère  
implantations  d'entreprises  réalisées,  commercialisation  en  

cours)
  UD5-07

G 6621  Genève 6621.2.292 UD5-08 PSD  Puplinge  Gare  d'Annemasse B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Mandat  d’études  parallèles  ;;  planification  en  suspens  en  lien  
avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  et  des  nouvelles  

prescriptions  de  la  LAT  (territoire  d'urbanisation).
  UD5-08

G 6621  Genève 6621.2.293 UD5-09 Les  Communaux  d'Ambilly   A** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

  UD5-09

G 6621  Genève 6621.2.295 UD5-11 Brouaz-Annemasse   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  à  moyen  
terme

  UD5-11

G 6621  Genève 6621.2.296 UD5-12 Route  de  Taninges,  Borly   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  réalisées,  
en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

  UD5-12

G 6621  Genève 6621.2.297 UD5-13 Iles  Etrembières A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  de  
la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

  UD5-13

G 6621  Genève 6621.2.298 UD5-14 PSD  Les  Grands  Esserts   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mandat  études  parallèles  nov.  2011  
MZ    adoptée  en  février  2012  

Etudes  de  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
3  PLQs  en  cours  étape  1  (430  logements)  :  2015-2017  ;;  1e  

réalisations  en  2019

  UD5-14

G 6621  Genève 6621.2.300 UD5-16 Frontenex-Tulettes   A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

  UD5-16

G 6621  Genève 6621.2.301 UD5-17 Ecoquartier  Château  Rouge   B**  *** 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etudes  en  cours   UD5-17

G 6621  Genève 6621.2.302 UD5-18 Route  de  Genève-Annemasse   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDU  Annemasse  Agglo
PLU  Gaillard,  Ambilly,  Annemasse,  avec  OAP  en  vigueur.  
Nombreuses  opérations  ponctuelles  de  densification  

réalisées,  en  cours  ou  projetées

  UD5-18

G 6621  Genève 6621.2.303 UD6-01 PSD  Bonneville  -  écoquartier  Ilot  Hôpital  de  Bonneville   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Requalification  du  site  libéré  par  l'hôpital  en  cours  
  Quartier  Bénery  (OAP  6  du  PLU)  et  programme  de  

rénovation  urbaine  Les  Iles  :  étude  2017/2018  et    mise  en  
œuvre  à  partir  de  2019-2020

  UD6-01

G 6621  Genève 6621.2.304 UD6-02 PSD  La  Roche  sur  Foron   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLU  en  cours  de  révision  pour  une  approbation  prévue  
début  2017

2017-2018  :  étude  urbaine  pour  la  reconversion  de  3  
secteurs  (hôpital  Andrevetan,  quartier  de  la  Goutette,  

quartier  de  l'égalité)

  UD6-02

G 6621  Genève 6621.2.305 UD6-03 PSD  Saint-Pierre-en-Faucigny   A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  Saint  Pierre  Centre  2025  :  acquisitions  foncières  
réalisées  ;;  concours  d’idées  en  2013  ;;  conception  détaillée  

du  projet  début  2017
OAP  sur  plusieurs  secteurs  autour  de  la  gare.  Plusieurs  
projets  immobiliers  réalisés  entre  2012  et  2016,  d'autres  

prévus

  UD6-03

G 6621  Genève 6621.2.306 UD6-04 PSD  Marignier  -  écoquartier  cœur  de  ville   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique
La  programmation  initiale  attachée  à  la  mesure  évolue  vers  
un  nouveau  projet  de  centralité  porté  par  la  nouvelle  équipe  

municipale.  
  UD6-04

G 6621  Genève 6621.2.307 UD6-05 PSD  Reignier  :  quartier  gare A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Objectif  de  densification  du  quartier  gare  affirmé  dans  le  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  
principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  développement  
entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  œuvre  en  2018.    

  UD6-05

G 6621  Genève 6621.2.308 UD6-06 Site  PPDE  PAE  des  Jourdies   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Secteur  en  extension  :  études  préalables  (approche  
environnementale  de  l’urbanisme)  :  2017  ;;  travaux  2019  ;;  

commercialisations  :  2020
Sur  secteurs  existants  :  densification  au  fil  de  l'eau

  UD6-06

G 6621  Genève 6621.2.309 UD6-07 Site  PPDE  ZAE  du  Bronze   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

/   UD6-07

G 6621  Genève 6621.2.310 UD6-08 Findrol A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

1e  étude  urbaine  réalisée  en  2015-2016  poursuite  en  2017  
pour  aller  vers  l'opérationnel.  Densification  et  implantations  

d'entreprises  en  cours.  
  UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.311 UD6-08a Site  PPDE  Findrol  (Contamine-sur-Arve) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.312 UD6-08b Site  PPDE  Findrol  (Nangy) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.313 UD7-01 PSD  Thonon-Les  Bains  centre   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Quartier  Dessaix    ;;  quartier  gare  :  étude  de  positionnement  
stratégique  en  2012-2013  ;;  étude  de  programmation    en  

2014.  Etudes  de  définition  préalables    fin  2016-début  2017    ;;  
concours  à  lancer    en  2017  ;;  opérations  de  densifications  

ponctuelles  du  centre

  UD7-01

G 6621  Genève 6621.2.314 UD7-02 Site  PPDE  Vongy   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  de  positionnement  économique  en  2012-2013.  
Extension  de  la  zone  d'activité  sur  le  secteur  de  Champ  
Dunand  pour  amorcer  la  mutation  du  site  en  2015-2016.  

Installations  des  entreprises  fin  2016

  UD7-02

G 6621  Genève 6621.2.315 UD7-03 PSD  Perrignier A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  en  
cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

  UD7-03

G 6621  Genève 6621.2.316 UD7-04 PSD  Bons-en-Chablais A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  Pré  
de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  le  PLU  
en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  de  la  gare.    
ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  extension  de  la  

2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

  UD7-04

G 6621  Genève 6621.2.317 UD7-05 Machilly A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  OAP  sur  secteur  
gare.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

  UD7-05

G 6621  Genève 6621.2.318 UD7-06 Centre  local  de  Sciez A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  Etude  urbaine  en  lien  avec  

l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
  UD7-06

G 6621  Genève 6621.2.319 UD7-07 Centre  local  de  Douvaine A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OPS  en  vigueur  .  Etude  

urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

  UD7-07

G 6621  Genève 6621.2.320 UD7-08 PSD  La  Pallanterie B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Mandat  d’études  parallèles  en    2012  ;;  planification  en  
suspens  en  lien  avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  

et  des  nouvelles  prescriptions  de  la  LAT  (territoire  
d'urbanisation).

  UD7-08

G 6621  Genève 6621.2.321 UD7-09 Collonge-Bellerive  Nord A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  MZ    
et  PLQ  en  2017.  

  UD7-09

G 6621  Genève 6621.2.323 MAP1 Contrat  corridors  Promenthouse A 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  mai  2016  pour  une  mise  en  œuvre  
des  actions  sur  5  ans  (  2016-2020)

  EP1

G 6621  Genève 6621.2.324 MAP1/2 Contrat  corridors  Vesancy-Versoix   A 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  février  2014  pour  une  mise  en  
œuvre  des  actions  sur  5  ans  (  2014-2018)

  EP1/2

G 6621  Genève 6621.2.325 MAP1-01 Traitement  des  embouchures  Asse  et  Boiron,  chemin  de  rive  (Nyon) A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Modification  des  conditions  –  Politique
Elaboration  dans  une  première  étape  d'un  outil  de  gestion  
transversal  et  interdisciplinaire  d'aide  à  la  décision,  qui  devra  

évoluer  sur  une  adaptation  de  l'outil  "Contrat  rivière"  
  EP1-01

G 6621  Genève 6621.2.326 MAP1-02 Réseau  d’espaces  naturels  et  paysagers  en  limite  urbaine  Gland-ouest    (site  stratégique  Gland-ouest) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  de  perméabilité  biologique  entre  les  futurs  quartiers    
de  Gland-ouest  et  l'espace  de  la  Promenthouse.  Mise  en  
œuvre  par  étapes  selon  avancement  développements  

urbains

EP1-02a  et  EP1-02b

G 6621  Genève 6621.2.327 MAP1-03 Voie  verte  et  réseau  écologique  en  milieu  urbain,  le  chemin  du  Cossy  à  Nyon A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  renaturation  du  Cossy  a  été  faite,  la  thématique  de  la  
nature  en  ville  (voie  verte)  est  intégrée  aux  mesures  de  
sensibilisation  portées  par  les  contrats  corridors  EP1/2

EP1

G 6621  Genève 6621.2.328 MAP1-04 Voie  verte  Boiron-Asse-Promenthouse  (Nyon-Gland) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Liée  à  la  mesure  UD1-05  développement  de  l'urbanisation  
au  nord  de  l'agglomération  nyonnais.

  EP1-04

G 6621  Genève 6621.2.329 MAP2-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Cœur  vert  Cercle  de  l'innovation A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013:  Etude  directrice,  Mise  ne  ouvre  par  étapes  en  
lien  avec  les  projets  urbains  et  d'infrastructures

  EP2-0

G 6621  Genève 6621.2.330 MAP2-01 Mesure  paysagère  du  domaine  des  Feuillasses A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Septembre  2015  :  élagage  et  replantation  de  l'allée  de  
chênes  dans  un  but  paysager  et  biologique.

Juin  2015  à  décembre  2015  :  étude  directrice  et  avant-projet  
d'aménagements  paysagers

  EP2-01

G 6621  Genève 6621.2.331 MAP2-02 Renaturation  du  Nant  d'Avril  et  maintien  des  connexions  écologiques A 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  en  3  étapes  le  long  de  la  route  du  Mandement  :    
2016  :  déplacement  des  réseaux  +    traversé  de  la  Route  du  
Nant  d’Avril  +  renaturation  (150  ml)    ;;  2017  :  renaturation  du  
cours  d’eau  +  aménagement  du  chemin  piéton  /vélo  (  550  
ml)  ;;  2018  :  renaturation  du  cours  d’eau  +  aménagement  du  

chemin  piéton  /vélo  (  450  ml).

  EP2-02

G 6621  Genève 6621.2.333 MAP3/4 Contrat  corridors  Champagne  Genevois A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017     EP3/4

G 6621  Genève 6621.2.335 MAP3-02 Réaménagement  des  berges  de  la  Valserine  et  du  Rhône A*** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP3-02

G 6621  Genève 6621.2.338 MAP4-03 Restauration  biologique  du  franchissement  du  Merley  par  la  route  de  Chancy A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-03

G 6621  Genève 6621.2.339 MAP4-05 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  continuité  de  la  césure  de  Bernex  sur  la  commune  de  
Confignon  (parc  de  Vuillonex) A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
EP4-05

G 6621  Genève 6621.2.340 MAP4-06 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Borbaz B 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-06

G 6621  Genève 6621.2.341 MAP4-07 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Bruyère B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Autres  motifs:  …. Déclassement  et  création  d'infrastructures  avec  piquage  sur  
un  ouvrage  national  (A1)  nécessaire

EP4-07

G 6621  Genève 6621.2.342 MAP4-08 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Rhône) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-08

G 6621  Genève 6621.2.343 MAP4-09 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Arve) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-09

G 6621  Genève 6621.2.344 MAP4-10 Aménagement  du  parc  de  la  Pointe  de  la  Jonction A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-10

G 6621  Genève 6621.2.345 MAP4-11 Aménagement  des  abords  de  l'Aire  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-11

G 6621  Genève 6621.2.346 MAP4-12 Création  d'un  parc  urbain  dans  le  PSD  Perly-Certoux-St-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain EP4-12
G 6621  Genève 6621.2.347 MAP4-13 Aménagement  et  requalification  des  espaces  aux  abords  de  la  Lissole  dans  Perly-Certoux B 2019 état  théorique  à  atteindre   Autres  motifs:  …. Démarrage  des  travaux  liés  au  chantier  du  tram....   EP4-13
G 6621  Genève 6621.2.348 MAP4-14 Traitement  paysager  entre  Certoux  et  Saint-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain   EP4-14

G 6621  Genève 6621.2.349 MAP4-15 Aménagement  d'une  transition  paysagère  en  bordure  de  l'autoroute  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Projet  lié  au  projet  urbain  des  Cherpines  (travaux  à  partir  de  
2019)

EP4-15

G 6621  Genève 6621.2.350 MAP4-16 Mise  en  valeur  de  l'Arande  dans  la  traversée  urbaine  de  Saint-Julien B*** 2021 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Projet  lié  au  projet  urbain  St-Julien  gare  (travaux  à  partir  de  

2019)   EP4-16

G 6621  Genève 6621.2.352 MAP5 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Bois  de  Rosses A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013  :  réalisation  de  l'image  directrice  ;;  1e  réalisation  
concrète  avec  la  boucle  cyclable  du  Bois  de  Rosses

EP5-0

G 6621  Genève 6621.2.353 MAP5/6 Contrat  corridors  Salève-Voirons A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.354 MAP5/7 Contrat  corridors  Arve-Lac A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017 EP5/7

G 6621  Genève 6621.2.356 MAP5-02 Requalification  autour  de  la  voie  verte  sur  la  tranchée  couverte  de  la  ligne  ferroviaire  CEVA  
(tronçon  français)   A*** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Mesure  réalisée  en  lien  avec  la  voie  verte M10-6  et  M10-11

G 6621  Genève 6621.2.357 MAP5-03 Mesure  paysagère  Hameau  de  Vessy A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP5-03

G 6621  Genève 6621.2.358 MAP5-04 Couture  urbaine  Veyrier  -  Etrembières    (  cf.  PSD  Veyrier-Etrembières) B / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier /

G 6621  Genève 6621.2.361 MAP5-07 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Mica-Pu  linge  et  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  en  lien  avec  la  gestion  des  eaux B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP5-07

G 6621  Genève 6621.2.362 MAP6 Contrat  corridors  Bargy  -  Glières  -  Môle A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.363 MAP6-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  de  l'Arve A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  réalisée  ;;  étude  de  faisabilité  pour  le  
parcours  en  balcon  (M36-3-14,  36-3-15)

EP6-0a  et  EP6-0b

G 6621  Genève 6621.2.364 MAP6-01 Réalisation  de  l'  "Ecopôle  de  l'Arve" B*** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP6-01

G 6621  Genève 6621.2.365 MAP6-02 Château  de  Bonneville,  patrimoine  franco  valdo  genevois  (fortifications  Pierre  le  Grand) A*** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

2013-2014  :  Reconstruction  du  mur  nord  de  la  tour  de  la  
prison

2017-2018  :  Réhabilitation  des  2  tours  et  des  courtines  sud  
et  est

2019-2022  :  Réhabilitation  du  bâtiment  des  prisons

EP6-02

G 6621  Genève 6621.2.366 MAP6-03 Mesures  paysage  de  l’écoquartier  Cœur  de  Ville  (PSD  Marignier) A*** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Refonte  des  projets  urbains  dans  le  centre  local  de  Marignier /

G 6621  Genève 6621.2.367 MAP7-01 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Pallanterie,  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  et  couture  avec  les  quartiers  existants B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP7-01

G 6621  Genève 6621.2.368 MAP7-02 Restauration  des  connexions  biologiques  au  sein  des  bois  de  Jussy A 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mesure  intégrée  au  contrat  corridors  Arve-Lac.
Route  de  Moniaz  :  autor  en  2016,  travaux  2017.  
Route  de  Juvigny  :  étude  en  2017,  travaux  en  2018

EP7-02

G 6621  Genève 6621.2.369 MAP4-18 Aménagement  de  la  Plaine  de  l'Aire  -  renaturation  de  l'Aire A 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique   EP4-18
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As2/Bs2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure Horizon  temporel  (début  de  la  mise  en  
œuvre)

Début  de  la  mise  en  œuvre  (aaaa) Etat  de  la  mise  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.240 UD1-01 Les  Tuileries-Bellevue A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours   UD1-01

G 6621  Genève 6621.2.241 UD1-02 Centre  local  Gland A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-
Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  Mesure  intégrée  dans  le  

PSD  Gland-Vich  dans  le  PA3

UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.242 UD1-03 PSD  Versoix A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  MEP  réalisé  en  2012  sur  tout  le  périmètre  communal  
Etude  de  faisabilité  du  renouvellement  du  quartier  de  villas  

Molard    en  secteur  d'activités  en  2012.
Projets  urbains  à  conduire  sur  secteurs  Chez  Pélissier  et  

Colombières

  UD1-03

G 6621  Genève 6621.2.243 UD1-04 PSD  Coppet  Commugny A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  en  
2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013  ,  reprise  
du  processus  en  2017  ;;    PDL  En  la  fin  Commugny  (refusé  
par  le  Conseil  communal  en  2013  ;;  reprise  du  processus  en  

2017).  Plans  directeurs  communaux

  UD1-04

G 6621  Genève 6621.2.244 UD1-05 PSD  Nyon-Eysins-Prangins   A** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Périmètre  des  secteurs  de  la  route  de  distribution  urbaine  
(RDU).Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,  MEP  
pour  Nyon  et  Prangins,  deux  quartiers  sont  réalisés:  quartier  
activités  Terre  Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  

Nyon.

  UD1-05

G 6621  Genève 6621.2.245 UD1-06 PSD  Gland-Vich  (collectrice  Gland  Ouest) A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.  

Opérations  planifiées  par  horizons  temporels
  UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.246 UD1-07 PSD  Rolle  Mont-sur-Rolle B** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique  sur  le  
secteur  gare  intercommunal.

  UD1-07

G 6621  Genève 6621.2.247 UD1-08 Haltes  du  Nyon-Saint-Cergue-Morez A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Les  projets  localisés  par  gare  ont  démarré  en  2016,  
réalisations  échelonnées  dès  2019

  UD1-08

G 6621  Genève 6621.2.248 UD2-01 Jardin  des  Nations A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  2013.    
Plusieurs  PLQs  en  force  ou  en  procédure  ;;  opérations  en  

cours  de  construction  et  planifiés
  UD2-01

G 6621  Genève 6621.2.250 UD2-03 PSD  Ferney  Voltaire  dont  Site  PPDE  La  Poterie  Paimboeuf A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  2013  

;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
  UD2-03

G 6621  Genève 6621.2.251 UD2-03a PSD  Grand  Saconnex A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Maîtrise  d'œuvre  urbaine  transfrontalière  de  2011  à  2013  
(plan-guide  transfrontalier).  3  MZ  Carantec,  Suzette  et  Pré  
du  Stand  lancées  en  2016  pour  adoption  fin    2017  -  PLQs  en  
cours  pour  adoption  en  2018.  Etude  de  marché  en  cours  

pour  Pré  du  Stand

  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.2.253 UD2-05 RD  1005 A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  secteurs  ;;  
PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  BHNS  RD  

1005
Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  

planifiés  le  long  de  l'axe

  UD2-05

G 6621  Genève 6621.2.254 UD2-06 PSD  Gex-Cessy A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours    selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

  UD2-06

G 6621  Genève 6621.2.255 UD2-07 PSD  Châtelaine A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  Concorde  approuvé  en  2013.  Plan  guide  validé  en  
2014.  Depuis  2012,  7  PLQs  adoptés  et  5  en  cours.  
Réalisation  de  14  mini-chantiers  d'espaces  publics  ;;  5  

concours

  UD2-07

G 6621  Genève 6621.2.256 UD2-08 PSD  Tête  GVA  Casaï  Aéroport A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLQ  Etang  adopté  en  2015    ;;  plusieurs  MZ  en  cours  
(corbillet,  Cointrin  Est,  Cointrin  Est)    ;;  autres  PLQs    en  cours  
pour  adoption  en  2018-2019.  Démarrage  des  travaux  du  
quartier  de  l'Etang  à  l'automne  2016  ;;  autres  secteurs  à  

suivre.  

  UD2-08

G 6621  Genève 6621.2.257 UD2-09 PSD  ZIMEYSA  Élargie B** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

  UD2-09

G 6621  Genève 6621.2.258 UD2-10 Les  Vergers A** 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

  UD2-10

G 6621  Genève 6621.2.259 UD2-11 CERN A** 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  
validé  en  2015.  Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  
œuvre  (urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  

paysage)

  UD2-11

G 6621  Genève 6621.2.260 UD2-12 PSD  Saint  Genis  Porte  de  France,  dont  site  PPDE  Technoparc  Porte  de  France A**  *** 2014 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  requalification  du  
technoparc  autour  de  l'accueil  d'activités  économiques  liées  

au  CERN      ;;  autres  secteurs  dès  2019-2020
  UD2-12

G 6621  Genève 6621.2.261 UD2-13 Thoiry-Saint  Genis A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Parc  jean  Monnet  réalisé;;  ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  
:  706  logements,  école,  crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  
d'un  ha.  ;;  plusieurs  autres  opérations  urbaines    réalisées  et  

d'autres  planifiées  dès  2017

  UD2-13

G 6621  Genève 6621.2.263 UD2-15 Cercle  de  l'Innovation A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Stratégie  économique  élaborée  en  2011-2012,  suivie  de  
plusieurs  études  de  programmation  sur  secteurs  français.  La  
mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  

autour  de  l'aéroport

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.264 UD2-16 PSD  Satigny B** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Plusieurs  PLQ  adoptés  en  cours  de  mise  en  œuvre;;  d'autres  
planifiés.  Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare   UD2-16

G 6621  Genève 6621.2.265 UD3-01 PSD  Bellegarde-Châtillon-Lancrans   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (développements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

  UD3-01

G 6621  Genève 6621.2.266 UD3-02 Site  PPDE  Bellegarde-Châtillon   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  village  
de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  

2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

  UD3-02

G 6621  Genève 6621.2.267 UD3-03 Plaine  Dardagny A** 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS  ;;  2e  phase  autour  de  
l'interface  gare  à  partir  de  2019

  UD3-03

G 6621  Genève 6621.2.268 UD3-04 Centre  local  de  Valleiry A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  local /

G 6621  Genève 6621.2.269 UD3-05 Ecoquartier  de  Viry A**  *** 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  pour  
2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  local.

  UD3-05

G 6621  Genève 6621.2.270 UD3-06 Viry-  Valleiry  -  Plateforme  logistique  d'agglomération A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

/

G 6621  Genève 6621.2.271 UD4-01 Praille-  Acacias  -  Vernets   A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

  UD4-01

G 6621  Genève 6621.2.273 UD4-03 La  Chapelle  Les  Sciers A** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  MZ  
en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

  UD4-03

G 6621  Genève 6621.2.274 UD4-04 PSD  Les  Cherpines   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  et  
PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

  UD4-04

G 6621  Genève 6621.2.275 UD4-05 Lancy-Plan  les  Ouates   A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs,  Opérations  
ponctuelles.  

UD4-05a-UD4-05b

G 6621  Genève 6621.2.276 UD4-06 PSD  Perly  -  Certoux  -  Bardonnex  -  Saint  Julien   B** 2023 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Périmètre  du  projet  modifié.  Planification  localisée  à  
conduire  pour  la  1e  étape  (masterplan  ou  PDQ  

intercommunal)
2e  étape  au-delà  de  2030  (territoire  d'urbanisation  PDCn  

2030)

  UD4-06

G 6621  Genève 6621.2.277 UD4-07 Saint-Julien  gare A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  Mandat  
d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  2017

  UD4-07

G 6621  Genève 6621.2.278 UD4-08 St  Julien-en-Genevois   A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation.   UD4-08

G 6621  Genève 6621.2.279 UD4-09 PSD  Saint  Julien  Cervonnex  Neydens,  dont  site  PPDE   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  réalisée.  

Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017
  UD4-09

G 6621  Genève 6621.2.280 UD4-10 PSD  Saint  Julien  Bardonnex  Archamps  -  site  PPDE   A**  *** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

OAP  dans  le  PLU  de  la  commune  d'Archamps.  Schéma  
directeur  d'aménagement  en  cours,  dont  stratégique  

économique  et  dimensionnement.  Feuille  de  route  pour  la  
mise  en  œuvre  en  cours  de  validation

  UD4-10

G 6621  Genève 6621.2.281 UD4-11 Porte  Sud  (sites  PPDE  et  centre  régional  de  Saint  Julien) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

  La  mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  
autour  du  centre  régional  de  St-Julien

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.283 UD4-13 PSD  Bernex   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique

Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.  Bernex  nord  ;;  

redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  la  
LAT  et  report  au-delà  de  2026

  UD4-13

G 6621  Genève 6621.2.284 UD4-14 Lancy-Onex   A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
  UD4-14

G 6621  Genève 6621.2.285 UD5-01 Gare  des  Eaux  Vives   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
  UD5-01

G 6621  Genève 6621.2.286 UD5-02 PSD  Gare  Chêne-Bourg  -  Chêne  Bougeries   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  2023  
;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  chantiers  en  

cours

  UD5-02

G 6621  Genève 6621.2.287 UD5-03 Etoile  Annemasse  Genève   A**  *** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
  UD5-03

G 6621  Genève 6621.2.288 UD5-04 Chablais  Parc   A**  *** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

  UD5-04

G 6621  Genève 6621.2.289 UD5-05 Annemasse-Dusonchet  -  Perrier   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opération  de  rénovation  urbaine  (programme  ANRU  -  
politique  de  la  ville)  réalisé

  UD5-05

G 6621  Genève 6621.2.290 UD5-06 Annemasse-Ville-La-Grand   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  de  
réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

  UD5-06

G 6621  Genève 6621.2.291 UD5-07 Bois-Enclos  -  Altea   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  achevés  (1ère  
implantations  d'entreprises  réalisées,  commercialisation  en  

cours)
  UD5-07

G 6621  Genève 6621.2.292 UD5-08 PSD  Puplinge  Gare  d'Annemasse B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Mandat  d’études  parallèles  ;;  planification  en  suspens  en  lien  
avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  et  des  nouvelles  

prescriptions  de  la  LAT  (territoire  d'urbanisation).
  UD5-08

G 6621  Genève 6621.2.293 UD5-09 Les  Communaux  d'Ambilly   A** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

  UD5-09

G 6621  Genève 6621.2.295 UD5-11 Brouaz-Annemasse   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  à  moyen  
terme

  UD5-11

G 6621  Genève 6621.2.296 UD5-12 Route  de  Taninges,  Borly   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  réalisées,  
en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

  UD5-12

G 6621  Genève 6621.2.297 UD5-13 Iles  Etrembières A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  de  
la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

  UD5-13

G 6621  Genève 6621.2.298 UD5-14 PSD  Les  Grands  Esserts   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mandat  études  parallèles  nov.  2011  
MZ    adoptée  en  février  2012  

Etudes  de  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
3  PLQs  en  cours  étape  1  (430  logements)  :  2015-2017  ;;  1e  

réalisations  en  2019

  UD5-14

G 6621  Genève 6621.2.300 UD5-16 Frontenex-Tulettes   A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

  UD5-16

G 6621  Genève 6621.2.301 UD5-17 Ecoquartier  Château  Rouge   B**  *** 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etudes  en  cours   UD5-17

G 6621  Genève 6621.2.302 UD5-18 Route  de  Genève-Annemasse   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDU  Annemasse  Agglo
PLU  Gaillard,  Ambilly,  Annemasse,  avec  OAP  en  vigueur.  
Nombreuses  opérations  ponctuelles  de  densification  

réalisées,  en  cours  ou  projetées

  UD5-18

G 6621  Genève 6621.2.303 UD6-01 PSD  Bonneville  -  écoquartier  Ilot  Hôpital  de  Bonneville   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Requalification  du  site  libéré  par  l'hôpital  en  cours  
  Quartier  Bénery  (OAP  6  du  PLU)  et  programme  de  

rénovation  urbaine  Les  Iles  :  étude  2017/2018  et    mise  en  
œuvre  à  partir  de  2019-2020

  UD6-01

G 6621  Genève 6621.2.304 UD6-02 PSD  La  Roche  sur  Foron   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLU  en  cours  de  révision  pour  une  approbation  prévue  
début  2017

2017-2018  :  étude  urbaine  pour  la  reconversion  de  3  
secteurs  (hôpital  Andrevetan,  quartier  de  la  Goutette,  

quartier  de  l'égalité)

  UD6-02

G 6621  Genève 6621.2.305 UD6-03 PSD  Saint-Pierre-en-Faucigny   A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  Saint  Pierre  Centre  2025  :  acquisitions  foncières  
réalisées  ;;  concours  d’idées  en  2013  ;;  conception  détaillée  

du  projet  début  2017
OAP  sur  plusieurs  secteurs  autour  de  la  gare.  Plusieurs  
projets  immobiliers  réalisés  entre  2012  et  2016,  d'autres  

prévus

  UD6-03

G 6621  Genève 6621.2.306 UD6-04 PSD  Marignier  -  écoquartier  cœur  de  ville   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique
La  programmation  initiale  attachée  à  la  mesure  évolue  vers  
un  nouveau  projet  de  centralité  porté  par  la  nouvelle  équipe  

municipale.  
  UD6-04

G 6621  Genève 6621.2.307 UD6-05 PSD  Reignier  :  quartier  gare A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Objectif  de  densification  du  quartier  gare  affirmé  dans  le  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  
principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  développement  
entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  œuvre  en  2018.    

  UD6-05

G 6621  Genève 6621.2.308 UD6-06 Site  PPDE  PAE  des  Jourdies   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Secteur  en  extension  :  études  préalables  (approche  
environnementale  de  l’urbanisme)  :  2017  ;;  travaux  2019  ;;  

commercialisations  :  2020
Sur  secteurs  existants  :  densification  au  fil  de  l'eau

  UD6-06

G 6621  Genève 6621.2.309 UD6-07 Site  PPDE  ZAE  du  Bronze   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

/   UD6-07

G 6621  Genève 6621.2.310 UD6-08 Findrol A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

1e  étude  urbaine  réalisée  en  2015-2016  poursuite  en  2017  
pour  aller  vers  l'opérationnel.  Densification  et  implantations  

d'entreprises  en  cours.  
  UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.311 UD6-08a Site  PPDE  Findrol  (Contamine-sur-Arve) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.312 UD6-08b Site  PPDE  Findrol  (Nangy) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.313 UD7-01 PSD  Thonon-Les  Bains  centre   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Quartier  Dessaix    ;;  quartier  gare  :  étude  de  positionnement  
stratégique  en  2012-2013  ;;  étude  de  programmation    en  

2014.  Etudes  de  définition  préalables    fin  2016-début  2017    ;;  
concours  à  lancer    en  2017  ;;  opérations  de  densifications  

ponctuelles  du  centre

  UD7-01

G 6621  Genève 6621.2.314 UD7-02 Site  PPDE  Vongy   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  de  positionnement  économique  en  2012-2013.  
Extension  de  la  zone  d'activité  sur  le  secteur  de  Champ  
Dunand  pour  amorcer  la  mutation  du  site  en  2015-2016.  

Installations  des  entreprises  fin  2016

  UD7-02

G 6621  Genève 6621.2.315 UD7-03 PSD  Perrignier A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  en  
cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

  UD7-03

G 6621  Genève 6621.2.316 UD7-04 PSD  Bons-en-Chablais A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  Pré  
de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  le  PLU  
en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  de  la  gare.    
ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  extension  de  la  

2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

  UD7-04

G 6621  Genève 6621.2.317 UD7-05 Machilly A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  OAP  sur  secteur  
gare.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

  UD7-05

G 6621  Genève 6621.2.318 UD7-06 Centre  local  de  Sciez A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  Etude  urbaine  en  lien  avec  

l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
  UD7-06

G 6621  Genève 6621.2.319 UD7-07 Centre  local  de  Douvaine A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OPS  en  vigueur  .  Etude  

urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

  UD7-07

G 6621  Genève 6621.2.320 UD7-08 PSD  La  Pallanterie B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Mandat  d’études  parallèles  en    2012  ;;  planification  en  
suspens  en  lien  avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  

et  des  nouvelles  prescriptions  de  la  LAT  (territoire  
d'urbanisation).

  UD7-08

G 6621  Genève 6621.2.321 UD7-09 Collonge-Bellerive  Nord A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  MZ    
et  PLQ  en  2017.  

  UD7-09

G 6621  Genève 6621.2.323 MAP1 Contrat  corridors  Promenthouse A 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  mai  2016  pour  une  mise  en  œuvre  
des  actions  sur  5  ans  (  2016-2020)

  EP1

G 6621  Genève 6621.2.324 MAP1/2 Contrat  corridors  Vesancy-Versoix   A 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  février  2014  pour  une  mise  en  
œuvre  des  actions  sur  5  ans  (  2014-2018)

  EP1/2

G 6621  Genève 6621.2.325 MAP1-01 Traitement  des  embouchures  Asse  et  Boiron,  chemin  de  rive  (Nyon) A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Modification  des  conditions  –  Politique
Elaboration  dans  une  première  étape  d'un  outil  de  gestion  
transversal  et  interdisciplinaire  d'aide  à  la  décision,  qui  devra  

évoluer  sur  une  adaptation  de  l'outil  "Contrat  rivière"  
  EP1-01

G 6621  Genève 6621.2.326 MAP1-02 Réseau  d’espaces  naturels  et  paysagers  en  limite  urbaine  Gland-ouest    (site  stratégique  Gland-ouest) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  de  perméabilité  biologique  entre  les  futurs  quartiers    
de  Gland-ouest  et  l'espace  de  la  Promenthouse.  Mise  en  
œuvre  par  étapes  selon  avancement  développements  

urbains

EP1-02a  et  EP1-02b

G 6621  Genève 6621.2.327 MAP1-03 Voie  verte  et  réseau  écologique  en  milieu  urbain,  le  chemin  du  Cossy  à  Nyon A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  renaturation  du  Cossy  a  été  faite,  la  thématique  de  la  
nature  en  ville  (voie  verte)  est  intégrée  aux  mesures  de  
sensibilisation  portées  par  les  contrats  corridors  EP1/2

EP1

G 6621  Genève 6621.2.328 MAP1-04 Voie  verte  Boiron-Asse-Promenthouse  (Nyon-Gland) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Liée  à  la  mesure  UD1-05  développement  de  l'urbanisation  
au  nord  de  l'agglomération  nyonnais.

  EP1-04

G 6621  Genève 6621.2.329 MAP2-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Cœur  vert  Cercle  de  l'innovation A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013:  Etude  directrice,  Mise  ne  ouvre  par  étapes  en  
lien  avec  les  projets  urbains  et  d'infrastructures

  EP2-0

G 6621  Genève 6621.2.330 MAP2-01 Mesure  paysagère  du  domaine  des  Feuillasses A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Septembre  2015  :  élagage  et  replantation  de  l'allée  de  
chênes  dans  un  but  paysager  et  biologique.

Juin  2015  à  décembre  2015  :  étude  directrice  et  avant-projet  
d'aménagements  paysagers

  EP2-01

G 6621  Genève 6621.2.331 MAP2-02 Renaturation  du  Nant  d'Avril  et  maintien  des  connexions  écologiques A 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  en  3  étapes  le  long  de  la  route  du  Mandement  :    
2016  :  déplacement  des  réseaux  +    traversé  de  la  Route  du  
Nant  d’Avril  +  renaturation  (150  ml)    ;;  2017  :  renaturation  du  
cours  d’eau  +  aménagement  du  chemin  piéton  /vélo  (  550  
ml)  ;;  2018  :  renaturation  du  cours  d’eau  +  aménagement  du  

chemin  piéton  /vélo  (  450  ml).

  EP2-02

G 6621  Genève 6621.2.333 MAP3/4 Contrat  corridors  Champagne  Genevois A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017     EP3/4

G 6621  Genève 6621.2.335 MAP3-02 Réaménagement  des  berges  de  la  Valserine  et  du  Rhône A*** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP3-02

G 6621  Genève 6621.2.338 MAP4-03 Restauration  biologique  du  franchissement  du  Merley  par  la  route  de  Chancy A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-03

G 6621  Genève 6621.2.339 MAP4-05 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  continuité  de  la  césure  de  Bernex  sur  la  commune  de  
Confignon  (parc  de  Vuillonex) A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
EP4-05

G 6621  Genève 6621.2.340 MAP4-06 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Borbaz B 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-06

G 6621  Genève 6621.2.341 MAP4-07 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Bruyère B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Autres  motifs:  …. Déclassement  et  création  d'infrastructures  avec  piquage  sur  
un  ouvrage  national  (A1)  nécessaire

EP4-07

G 6621  Genève 6621.2.342 MAP4-08 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Rhône) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-08

G 6621  Genève 6621.2.343 MAP4-09 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Arve) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-09

G 6621  Genève 6621.2.344 MAP4-10 Aménagement  du  parc  de  la  Pointe  de  la  Jonction A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-10

G 6621  Genève 6621.2.345 MAP4-11 Aménagement  des  abords  de  l'Aire  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-11

G 6621  Genève 6621.2.346 MAP4-12 Création  d'un  parc  urbain  dans  le  PSD  Perly-Certoux-St-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain EP4-12
G 6621  Genève 6621.2.347 MAP4-13 Aménagement  et  requalification  des  espaces  aux  abords  de  la  Lissole  dans  Perly-Certoux B 2019 état  théorique  à  atteindre   Autres  motifs:  …. Démarrage  des  travaux  liés  au  chantier  du  tram....   EP4-13
G 6621  Genève 6621.2.348 MAP4-14 Traitement  paysager  entre  Certoux  et  Saint-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain   EP4-14

G 6621  Genève 6621.2.349 MAP4-15 Aménagement  d'une  transition  paysagère  en  bordure  de  l'autoroute  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Projet  lié  au  projet  urbain  des  Cherpines  (travaux  à  partir  de  
2019)

EP4-15

G 6621  Genève 6621.2.350 MAP4-16 Mise  en  valeur  de  l'Arande  dans  la  traversée  urbaine  de  Saint-Julien B*** 2021 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Projet  lié  au  projet  urbain  St-Julien  gare  (travaux  à  partir  de  

2019)   EP4-16

G 6621  Genève 6621.2.352 MAP5 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Bois  de  Rosses A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013  :  réalisation  de  l'image  directrice  ;;  1e  réalisation  
concrète  avec  la  boucle  cyclable  du  Bois  de  Rosses

EP5-0

G 6621  Genève 6621.2.353 MAP5/6 Contrat  corridors  Salève-Voirons A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.354 MAP5/7 Contrat  corridors  Arve-Lac A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017 EP5/7

G 6621  Genève 6621.2.356 MAP5-02 Requalification  autour  de  la  voie  verte  sur  la  tranchée  couverte  de  la  ligne  ferroviaire  CEVA  
(tronçon  français)   A*** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Mesure  réalisée  en  lien  avec  la  voie  verte M10-6  et  M10-11

G 6621  Genève 6621.2.357 MAP5-03 Mesure  paysagère  Hameau  de  Vessy A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP5-03

G 6621  Genève 6621.2.358 MAP5-04 Couture  urbaine  Veyrier  -  Etrembières    (  cf.  PSD  Veyrier-Etrembières) B / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier /

G 6621  Genève 6621.2.361 MAP5-07 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Mica-Pu  linge  et  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  en  lien  avec  la  gestion  des  eaux B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP5-07

G 6621  Genève 6621.2.362 MAP6 Contrat  corridors  Bargy  -  Glières  -  Môle A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.363 MAP6-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  de  l'Arve A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  réalisée  ;;  étude  de  faisabilité  pour  le  
parcours  en  balcon  (M36-3-14,  36-3-15)

EP6-0a  et  EP6-0b

G 6621  Genève 6621.2.364 MAP6-01 Réalisation  de  l'  "Ecopôle  de  l'Arve" B*** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP6-01

G 6621  Genève 6621.2.365 MAP6-02 Château  de  Bonneville,  patrimoine  franco  valdo  genevois  (fortifications  Pierre  le  Grand) A*** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

2013-2014  :  Reconstruction  du  mur  nord  de  la  tour  de  la  
prison

2017-2018  :  Réhabilitation  des  2  tours  et  des  courtines  sud  
et  est

2019-2022  :  Réhabilitation  du  bâtiment  des  prisons

EP6-02

G 6621  Genève 6621.2.366 MAP6-03 Mesures  paysage  de  l’écoquartier  Cœur  de  Ville  (PSD  Marignier) A*** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Refonte  des  projets  urbains  dans  le  centre  local  de  Marignier /

G 6621  Genève 6621.2.367 MAP7-01 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Pallanterie,  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  et  couture  avec  les  quartiers  existants B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP7-01

G 6621  Genève 6621.2.368 MAP7-02 Restauration  des  connexions  biologiques  au  sein  des  bois  de  Jussy A 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mesure  intégrée  au  contrat  corridors  Arve-Lac.
Route  de  Moniaz  :  autor  en  2016,  travaux  2017.  
Route  de  Juvigny  :  étude  en  2017,  travaux  en  2018

EP7-02

G 6621  Genève 6621.2.369 MAP4-18 Aménagement  de  la  Plaine  de  l'Aire  -  renaturation  de  l'Aire A 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique   EP4-18

Compte  rendu  de  mise  en  œuvre

As2/Bs2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure Horizon  temporel  (début  de  la  mise  en  
œuvre)

Début  de  la  mise  en  œuvre  (aaaa) Etat  de  la  mise  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.240 UD1-01 Les  Tuileries-Bellevue A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours   UD1-01

G 6621  Genève 6621.2.241 UD1-02 Centre  local  Gland A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-
Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  Mesure  intégrée  dans  le  

PSD  Gland-Vich  dans  le  PA3

UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.242 UD1-03 PSD  Versoix A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  MEP  réalisé  en  2012  sur  tout  le  périmètre  communal  
Etude  de  faisabilité  du  renouvellement  du  quartier  de  villas  

Molard    en  secteur  d'activités  en  2012.
Projets  urbains  à  conduire  sur  secteurs  Chez  Pélissier  et  

Colombières

  UD1-03

G 6621  Genève 6621.2.243 UD1-04 PSD  Coppet  Commugny A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  en  
2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013  ,  reprise  
du  processus  en  2017  ;;    PDL  En  la  fin  Commugny  (refusé  
par  le  Conseil  communal  en  2013  ;;  reprise  du  processus  en  

2017).  Plans  directeurs  communaux

  UD1-04

G 6621  Genève 6621.2.244 UD1-05 PSD  Nyon-Eysins-Prangins   A** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Périmètre  des  secteurs  de  la  route  de  distribution  urbaine  
(RDU).Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,  MEP  
pour  Nyon  et  Prangins,  deux  quartiers  sont  réalisés:  quartier  
activités  Terre  Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  

Nyon.

  UD1-05

G 6621  Genève 6621.2.245 UD1-06 PSD  Gland-Vich  (collectrice  Gland  Ouest) A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.  

Opérations  planifiées  par  horizons  temporels
  UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.246 UD1-07 PSD  Rolle  Mont-sur-Rolle B** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique  sur  le  
secteur  gare  intercommunal.

  UD1-07

G 6621  Genève 6621.2.247 UD1-08 Haltes  du  Nyon-Saint-Cergue-Morez A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Les  projets  localisés  par  gare  ont  démarré  en  2016,  
réalisations  échelonnées  dès  2019

  UD1-08

G 6621  Genève 6621.2.248 UD2-01 Jardin  des  Nations A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  2013.    
Plusieurs  PLQs  en  force  ou  en  procédure  ;;  opérations  en  

cours  de  construction  et  planifiés
  UD2-01

G 6621  Genève 6621.2.250 UD2-03 PSD  Ferney  Voltaire  dont  Site  PPDE  La  Poterie  Paimboeuf A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  2013  

;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
  UD2-03

G 6621  Genève 6621.2.251 UD2-03a PSD  Grand  Saconnex A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Maîtrise  d'œuvre  urbaine  transfrontalière  de  2011  à  2013  
(plan-guide  transfrontalier).  3  MZ  Carantec,  Suzette  et  Pré  
du  Stand  lancées  en  2016  pour  adoption  fin    2017  -  PLQs  en  
cours  pour  adoption  en  2018.  Etude  de  marché  en  cours  

pour  Pré  du  Stand

  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.2.253 UD2-05 RD  1005 A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  secteurs  ;;  
PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  BHNS  RD  

1005
Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  

planifiés  le  long  de  l'axe

  UD2-05

G 6621  Genève 6621.2.254 UD2-06 PSD  Gex-Cessy A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours    selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

  UD2-06

G 6621  Genève 6621.2.255 UD2-07 PSD  Châtelaine A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  Concorde  approuvé  en  2013.  Plan  guide  validé  en  
2014.  Depuis  2012,  7  PLQs  adoptés  et  5  en  cours.  
Réalisation  de  14  mini-chantiers  d'espaces  publics  ;;  5  

concours

  UD2-07

G 6621  Genève 6621.2.256 UD2-08 PSD  Tête  GVA  Casaï  Aéroport A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLQ  Etang  adopté  en  2015    ;;  plusieurs  MZ  en  cours  
(corbillet,  Cointrin  Est,  Cointrin  Est)    ;;  autres  PLQs    en  cours  
pour  adoption  en  2018-2019.  Démarrage  des  travaux  du  
quartier  de  l'Etang  à  l'automne  2016  ;;  autres  secteurs  à  

suivre.  

  UD2-08

G 6621  Genève 6621.2.257 UD2-09 PSD  ZIMEYSA  Élargie B** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

  UD2-09

G 6621  Genève 6621.2.258 UD2-10 Les  Vergers A** 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

  UD2-10

G 6621  Genève 6621.2.259 UD2-11 CERN A** 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  
validé  en  2015.  Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  
œuvre  (urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  

paysage)

  UD2-11

G 6621  Genève 6621.2.260 UD2-12 PSD  Saint  Genis  Porte  de  France,  dont  site  PPDE  Technoparc  Porte  de  France A**  *** 2014 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  requalification  du  
technoparc  autour  de  l'accueil  d'activités  économiques  liées  

au  CERN      ;;  autres  secteurs  dès  2019-2020
  UD2-12

G 6621  Genève 6621.2.261 UD2-13 Thoiry-Saint  Genis A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Parc  jean  Monnet  réalisé;;  ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  
:  706  logements,  école,  crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  
d'un  ha.  ;;  plusieurs  autres  opérations  urbaines    réalisées  et  

d'autres  planifiées  dès  2017

  UD2-13

G 6621  Genève 6621.2.263 UD2-15 Cercle  de  l'Innovation A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Stratégie  économique  élaborée  en  2011-2012,  suivie  de  
plusieurs  études  de  programmation  sur  secteurs  français.  La  
mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  

autour  de  l'aéroport

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.264 UD2-16 PSD  Satigny B** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Plusieurs  PLQ  adoptés  en  cours  de  mise  en  œuvre;;  d'autres  
planifiés.  Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare   UD2-16

G 6621  Genève 6621.2.265 UD3-01 PSD  Bellegarde-Châtillon-Lancrans   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (développements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

  UD3-01

G 6621  Genève 6621.2.266 UD3-02 Site  PPDE  Bellegarde-Châtillon   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  village  
de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  

2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

  UD3-02

G 6621  Genève 6621.2.267 UD3-03 Plaine  Dardagny A** 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS  ;;  2e  phase  autour  de  
l'interface  gare  à  partir  de  2019

  UD3-03

G 6621  Genève 6621.2.268 UD3-04 Centre  local  de  Valleiry A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  local /

G 6621  Genève 6621.2.269 UD3-05 Ecoquartier  de  Viry A**  *** 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  pour  
2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  local.

  UD3-05

G 6621  Genève 6621.2.270 UD3-06 Viry-  Valleiry  -  Plateforme  logistique  d'agglomération A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

/

G 6621  Genève 6621.2.271 UD4-01 Praille-  Acacias  -  Vernets   A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

  UD4-01

G 6621  Genève 6621.2.273 UD4-03 La  Chapelle  Les  Sciers A** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  MZ  
en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

  UD4-03

G 6621  Genève 6621.2.274 UD4-04 PSD  Les  Cherpines   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  et  
PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

  UD4-04

G 6621  Genève 6621.2.275 UD4-05 Lancy-Plan  les  Ouates   A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs,  Opérations  
ponctuelles.  

UD4-05a-UD4-05b

G 6621  Genève 6621.2.276 UD4-06 PSD  Perly  -  Certoux  -  Bardonnex  -  Saint  Julien   B** 2023 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Périmètre  du  projet  modifié.  Planification  localisée  à  
conduire  pour  la  1e  étape  (masterplan  ou  PDQ  

intercommunal)
2e  étape  au-delà  de  2030  (territoire  d'urbanisation  PDCn  

2030)

  UD4-06

G 6621  Genève 6621.2.277 UD4-07 Saint-Julien  gare A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  Mandat  
d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  2017

  UD4-07

G 6621  Genève 6621.2.278 UD4-08 St  Julien-en-Genevois   A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation.   UD4-08

G 6621  Genève 6621.2.279 UD4-09 PSD  Saint  Julien  Cervonnex  Neydens,  dont  site  PPDE   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  réalisée.  

Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017
  UD4-09

G 6621  Genève 6621.2.280 UD4-10 PSD  Saint  Julien  Bardonnex  Archamps  -  site  PPDE   A**  *** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

OAP  dans  le  PLU  de  la  commune  d'Archamps.  Schéma  
directeur  d'aménagement  en  cours,  dont  stratégique  

économique  et  dimensionnement.  Feuille  de  route  pour  la  
mise  en  œuvre  en  cours  de  validation

  UD4-10

G 6621  Genève 6621.2.281 UD4-11 Porte  Sud  (sites  PPDE  et  centre  régional  de  Saint  Julien) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

  La  mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  
autour  du  centre  régional  de  St-Julien

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.283 UD4-13 PSD  Bernex   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique

Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.  Bernex  nord  ;;  

redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  la  
LAT  et  report  au-delà  de  2026

  UD4-13

G 6621  Genève 6621.2.284 UD4-14 Lancy-Onex   A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
  UD4-14

G 6621  Genève 6621.2.285 UD5-01 Gare  des  Eaux  Vives   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
  UD5-01

G 6621  Genève 6621.2.286 UD5-02 PSD  Gare  Chêne-Bourg  -  Chêne  Bougeries   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  2023  
;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  chantiers  en  

cours

  UD5-02

G 6621  Genève 6621.2.287 UD5-03 Etoile  Annemasse  Genève   A**  *** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
  UD5-03

G 6621  Genève 6621.2.288 UD5-04 Chablais  Parc   A**  *** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

  UD5-04

G 6621  Genève 6621.2.289 UD5-05 Annemasse-Dusonchet  -  Perrier   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opération  de  rénovation  urbaine  (programme  ANRU  -  
politique  de  la  ville)  réalisé

  UD5-05

G 6621  Genève 6621.2.290 UD5-06 Annemasse-Ville-La-Grand   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  de  
réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

  UD5-06

G 6621  Genève 6621.2.291 UD5-07 Bois-Enclos  -  Altea   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  achevés  (1ère  
implantations  d'entreprises  réalisées,  commercialisation  en  

cours)
  UD5-07

G 6621  Genève 6621.2.292 UD5-08 PSD  Puplinge  Gare  d'Annemasse B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Mandat  d’études  parallèles  ;;  planification  en  suspens  en  lien  
avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  et  des  nouvelles  

prescriptions  de  la  LAT  (territoire  d'urbanisation).
  UD5-08

G 6621  Genève 6621.2.293 UD5-09 Les  Communaux  d'Ambilly   A** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

  UD5-09

G 6621  Genève 6621.2.295 UD5-11 Brouaz-Annemasse   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  à  moyen  
terme

  UD5-11

G 6621  Genève 6621.2.296 UD5-12 Route  de  Taninges,  Borly   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  réalisées,  
en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

  UD5-12

G 6621  Genève 6621.2.297 UD5-13 Iles  Etrembières A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  de  
la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

  UD5-13

G 6621  Genève 6621.2.298 UD5-14 PSD  Les  Grands  Esserts   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mandat  études  parallèles  nov.  2011  
MZ    adoptée  en  février  2012  

Etudes  de  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
3  PLQs  en  cours  étape  1  (430  logements)  :  2015-2017  ;;  1e  

réalisations  en  2019

  UD5-14

G 6621  Genève 6621.2.300 UD5-16 Frontenex-Tulettes   A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

  UD5-16

G 6621  Genève 6621.2.301 UD5-17 Ecoquartier  Château  Rouge   B**  *** 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etudes  en  cours   UD5-17

G 6621  Genève 6621.2.302 UD5-18 Route  de  Genève-Annemasse   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDU  Annemasse  Agglo
PLU  Gaillard,  Ambilly,  Annemasse,  avec  OAP  en  vigueur.  
Nombreuses  opérations  ponctuelles  de  densification  

réalisées,  en  cours  ou  projetées

  UD5-18

G 6621  Genève 6621.2.303 UD6-01 PSD  Bonneville  -  écoquartier  Ilot  Hôpital  de  Bonneville   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Requalification  du  site  libéré  par  l'hôpital  en  cours  
  Quartier  Bénery  (OAP  6  du  PLU)  et  programme  de  

rénovation  urbaine  Les  Iles  :  étude  2017/2018  et    mise  en  
œuvre  à  partir  de  2019-2020

  UD6-01

G 6621  Genève 6621.2.304 UD6-02 PSD  La  Roche  sur  Foron   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLU  en  cours  de  révision  pour  une  approbation  prévue  
début  2017

2017-2018  :  étude  urbaine  pour  la  reconversion  de  3  
secteurs  (hôpital  Andrevetan,  quartier  de  la  Goutette,  

quartier  de  l'égalité)

  UD6-02

G 6621  Genève 6621.2.305 UD6-03 PSD  Saint-Pierre-en-Faucigny   A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  Saint  Pierre  Centre  2025  :  acquisitions  foncières  
réalisées  ;;  concours  d’idées  en  2013  ;;  conception  détaillée  

du  projet  début  2017
OAP  sur  plusieurs  secteurs  autour  de  la  gare.  Plusieurs  
projets  immobiliers  réalisés  entre  2012  et  2016,  d'autres  

prévus

  UD6-03

G 6621  Genève 6621.2.306 UD6-04 PSD  Marignier  -  écoquartier  cœur  de  ville   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique
La  programmation  initiale  attachée  à  la  mesure  évolue  vers  
un  nouveau  projet  de  centralité  porté  par  la  nouvelle  équipe  

municipale.  
  UD6-04

G 6621  Genève 6621.2.307 UD6-05 PSD  Reignier  :  quartier  gare A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Objectif  de  densification  du  quartier  gare  affirmé  dans  le  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  
principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  développement  
entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  œuvre  en  2018.    

  UD6-05

G 6621  Genève 6621.2.308 UD6-06 Site  PPDE  PAE  des  Jourdies   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Secteur  en  extension  :  études  préalables  (approche  
environnementale  de  l’urbanisme)  :  2017  ;;  travaux  2019  ;;  

commercialisations  :  2020
Sur  secteurs  existants  :  densification  au  fil  de  l'eau

  UD6-06

G 6621  Genève 6621.2.309 UD6-07 Site  PPDE  ZAE  du  Bronze   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

/   UD6-07

G 6621  Genève 6621.2.310 UD6-08 Findrol A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

1e  étude  urbaine  réalisée  en  2015-2016  poursuite  en  2017  
pour  aller  vers  l'opérationnel.  Densification  et  implantations  

d'entreprises  en  cours.  
  UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.311 UD6-08a Site  PPDE  Findrol  (Contamine-sur-Arve) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.312 UD6-08b Site  PPDE  Findrol  (Nangy) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.313 UD7-01 PSD  Thonon-Les  Bains  centre   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Quartier  Dessaix    ;;  quartier  gare  :  étude  de  positionnement  
stratégique  en  2012-2013  ;;  étude  de  programmation    en  

2014.  Etudes  de  définition  préalables    fin  2016-début  2017    ;;  
concours  à  lancer    en  2017  ;;  opérations  de  densifications  

ponctuelles  du  centre

  UD7-01

G 6621  Genève 6621.2.314 UD7-02 Site  PPDE  Vongy   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  de  positionnement  économique  en  2012-2013.  
Extension  de  la  zone  d'activité  sur  le  secteur  de  Champ  
Dunand  pour  amorcer  la  mutation  du  site  en  2015-2016.  

Installations  des  entreprises  fin  2016

  UD7-02

G 6621  Genève 6621.2.315 UD7-03 PSD  Perrignier A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  en  
cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

  UD7-03

G 6621  Genève 6621.2.316 UD7-04 PSD  Bons-en-Chablais A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  Pré  
de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  le  PLU  
en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  de  la  gare.    
ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  extension  de  la  

2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

  UD7-04

G 6621  Genève 6621.2.317 UD7-05 Machilly A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  OAP  sur  secteur  
gare.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

  UD7-05

G 6621  Genève 6621.2.318 UD7-06 Centre  local  de  Sciez A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  Etude  urbaine  en  lien  avec  

l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
  UD7-06

G 6621  Genève 6621.2.319 UD7-07 Centre  local  de  Douvaine A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OPS  en  vigueur  .  Etude  

urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

  UD7-07

G 6621  Genève 6621.2.320 UD7-08 PSD  La  Pallanterie B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Mandat  d’études  parallèles  en    2012  ;;  planification  en  
suspens  en  lien  avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  

et  des  nouvelles  prescriptions  de  la  LAT  (territoire  
d'urbanisation).

  UD7-08

G 6621  Genève 6621.2.321 UD7-09 Collonge-Bellerive  Nord A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  MZ    
et  PLQ  en  2017.  

  UD7-09

G 6621  Genève 6621.2.323 MAP1 Contrat  corridors  Promenthouse A 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  mai  2016  pour  une  mise  en  œuvre  
des  actions  sur  5  ans  (  2016-2020)

  EP1

G 6621  Genève 6621.2.324 MAP1/2 Contrat  corridors  Vesancy-Versoix   A 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  février  2014  pour  une  mise  en  
œuvre  des  actions  sur  5  ans  (  2014-2018)

  EP1/2

G 6621  Genève 6621.2.325 MAP1-01 Traitement  des  embouchures  Asse  et  Boiron,  chemin  de  rive  (Nyon) A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Modification  des  conditions  –  Politique
Elaboration  dans  une  première  étape  d'un  outil  de  gestion  
transversal  et  interdisciplinaire  d'aide  à  la  décision,  qui  devra  

évoluer  sur  une  adaptation  de  l'outil  "Contrat  rivière"  
  EP1-01

G 6621  Genève 6621.2.326 MAP1-02 Réseau  d’espaces  naturels  et  paysagers  en  limite  urbaine  Gland-ouest    (site  stratégique  Gland-ouest) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  de  perméabilité  biologique  entre  les  futurs  quartiers    
de  Gland-ouest  et  l'espace  de  la  Promenthouse.  Mise  en  
œuvre  par  étapes  selon  avancement  développements  

urbains

EP1-02a  et  EP1-02b

G 6621  Genève 6621.2.327 MAP1-03 Voie  verte  et  réseau  écologique  en  milieu  urbain,  le  chemin  du  Cossy  à  Nyon A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  renaturation  du  Cossy  a  été  faite,  la  thématique  de  la  
nature  en  ville  (voie  verte)  est  intégrée  aux  mesures  de  
sensibilisation  portées  par  les  contrats  corridors  EP1/2

EP1

G 6621  Genève 6621.2.328 MAP1-04 Voie  verte  Boiron-Asse-Promenthouse  (Nyon-Gland) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Liée  à  la  mesure  UD1-05  développement  de  l'urbanisation  
au  nord  de  l'agglomération  nyonnais.

  EP1-04

G 6621  Genève 6621.2.329 MAP2-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Cœur  vert  Cercle  de  l'innovation A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013:  Etude  directrice,  Mise  ne  ouvre  par  étapes  en  
lien  avec  les  projets  urbains  et  d'infrastructures

  EP2-0

G 6621  Genève 6621.2.330 MAP2-01 Mesure  paysagère  du  domaine  des  Feuillasses A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Septembre  2015  :  élagage  et  replantation  de  l'allée  de  
chênes  dans  un  but  paysager  et  biologique.

Juin  2015  à  décembre  2015  :  étude  directrice  et  avant-projet  
d'aménagements  paysagers

  EP2-01

G 6621  Genève 6621.2.331 MAP2-02 Renaturation  du  Nant  d'Avril  et  maintien  des  connexions  écologiques A 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  en  3  étapes  le  long  de  la  route  du  Mandement  :    
2016  :  déplacement  des  réseaux  +    traversé  de  la  Route  du  
Nant  d’Avril  +  renaturation  (150  ml)    ;;  2017  :  renaturation  du  
cours  d’eau  +  aménagement  du  chemin  piéton  /vélo  (  550  
ml)  ;;  2018  :  renaturation  du  cours  d’eau  +  aménagement  du  

chemin  piéton  /vélo  (  450  ml).

  EP2-02

G 6621  Genève 6621.2.333 MAP3/4 Contrat  corridors  Champagne  Genevois A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017     EP3/4

G 6621  Genève 6621.2.335 MAP3-02 Réaménagement  des  berges  de  la  Valserine  et  du  Rhône A*** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP3-02

G 6621  Genève 6621.2.338 MAP4-03 Restauration  biologique  du  franchissement  du  Merley  par  la  route  de  Chancy A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-03

G 6621  Genève 6621.2.339 MAP4-05 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  continuité  de  la  césure  de  Bernex  sur  la  commune  de  
Confignon  (parc  de  Vuillonex) A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
EP4-05

G 6621  Genève 6621.2.340 MAP4-06 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Borbaz B 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-06

G 6621  Genève 6621.2.341 MAP4-07 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Bruyère B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Autres  motifs:  …. Déclassement  et  création  d'infrastructures  avec  piquage  sur  
un  ouvrage  national  (A1)  nécessaire

EP4-07

G 6621  Genève 6621.2.342 MAP4-08 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Rhône) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-08

G 6621  Genève 6621.2.343 MAP4-09 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Arve) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-09

G 6621  Genève 6621.2.344 MAP4-10 Aménagement  du  parc  de  la  Pointe  de  la  Jonction A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-10

G 6621  Genève 6621.2.345 MAP4-11 Aménagement  des  abords  de  l'Aire  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-11

G 6621  Genève 6621.2.346 MAP4-12 Création  d'un  parc  urbain  dans  le  PSD  Perly-Certoux-St-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain EP4-12
G 6621  Genève 6621.2.347 MAP4-13 Aménagement  et  requalification  des  espaces  aux  abords  de  la  Lissole  dans  Perly-Certoux B 2019 état  théorique  à  atteindre   Autres  motifs:  …. Démarrage  des  travaux  liés  au  chantier  du  tram....   EP4-13
G 6621  Genève 6621.2.348 MAP4-14 Traitement  paysager  entre  Certoux  et  Saint-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain   EP4-14

G 6621  Genève 6621.2.349 MAP4-15 Aménagement  d'une  transition  paysagère  en  bordure  de  l'autoroute  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Projet  lié  au  projet  urbain  des  Cherpines  (travaux  à  partir  de  
2019)

EP4-15

G 6621  Genève 6621.2.350 MAP4-16 Mise  en  valeur  de  l'Arande  dans  la  traversée  urbaine  de  Saint-Julien B*** 2021 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Projet  lié  au  projet  urbain  St-Julien  gare  (travaux  à  partir  de  

2019)   EP4-16

G 6621  Genève 6621.2.352 MAP5 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Bois  de  Rosses A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013  :  réalisation  de  l'image  directrice  ;;  1e  réalisation  
concrète  avec  la  boucle  cyclable  du  Bois  de  Rosses

EP5-0

G 6621  Genève 6621.2.353 MAP5/6 Contrat  corridors  Salève-Voirons A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.354 MAP5/7 Contrat  corridors  Arve-Lac A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017 EP5/7

G 6621  Genève 6621.2.356 MAP5-02 Requalification  autour  de  la  voie  verte  sur  la  tranchée  couverte  de  la  ligne  ferroviaire  CEVA  
(tronçon  français)   A*** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Mesure  réalisée  en  lien  avec  la  voie  verte M10-6  et  M10-11

G 6621  Genève 6621.2.357 MAP5-03 Mesure  paysagère  Hameau  de  Vessy A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP5-03

G 6621  Genève 6621.2.358 MAP5-04 Couture  urbaine  Veyrier  -  Etrembières    (  cf.  PSD  Veyrier-Etrembières) B / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier /

G 6621  Genève 6621.2.361 MAP5-07 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Mica-Pu  linge  et  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  en  lien  avec  la  gestion  des  eaux B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP5-07

G 6621  Genève 6621.2.362 MAP6 Contrat  corridors  Bargy  -  Glières  -  Môle A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.363 MAP6-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  de  l'Arve A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  réalisée  ;;  étude  de  faisabilité  pour  le  
parcours  en  balcon  (M36-3-14,  36-3-15)

EP6-0a  et  EP6-0b

G 6621  Genève 6621.2.364 MAP6-01 Réalisation  de  l'  "Ecopôle  de  l'Arve" B*** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP6-01

G 6621  Genève 6621.2.365 MAP6-02 Château  de  Bonneville,  patrimoine  franco  valdo  genevois  (fortifications  Pierre  le  Grand) A*** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

2013-2014  :  Reconstruction  du  mur  nord  de  la  tour  de  la  
prison

2017-2018  :  Réhabilitation  des  2  tours  et  des  courtines  sud  
et  est

2019-2022  :  Réhabilitation  du  bâtiment  des  prisons

EP6-02

G 6621  Genève 6621.2.366 MAP6-03 Mesures  paysage  de  l’écoquartier  Cœur  de  Ville  (PSD  Marignier) A*** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Refonte  des  projets  urbains  dans  le  centre  local  de  Marignier /

G 6621  Genève 6621.2.367 MAP7-01 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Pallanterie,  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  et  couture  avec  les  quartiers  existants B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP7-01

G 6621  Genève 6621.2.368 MAP7-02 Restauration  des  connexions  biologiques  au  sein  des  bois  de  Jussy A 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mesure  intégrée  au  contrat  corridors  Arve-Lac.
Route  de  Moniaz  :  autor  en  2016,  travaux  2017.  
Route  de  Juvigny  :  étude  en  2017,  travaux  en  2018

EP7-02

G 6621  Genève 6621.2.369 MAP4-18 Aménagement  de  la  Plaine  de  l'Aire  -  renaturation  de  l'Aire A 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique   EP4-18

Compte  rendu  de  mise  en  œuvre
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As2/Bs2

 - Mesures de 2e générAtion non iMputABles 

Au fonds d’infrAstructure - urBAnisAtion

pArtie 4



As2/Bs2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure Horizon  temporel  (début  de  la  mise  en  
œuvre)

Début  de  la  mise  en  œuvre  (aaaa) Etat  de  la  mise  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.240 UD1-01 Les  Tuileries-Bellevue A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours   UD1-01

G 6621  Genève 6621.2.241 UD1-02 Centre  local  Gland A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-
Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  Mesure  intégrée  dans  le  

PSD  Gland-Vich  dans  le  PA3

UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.242 UD1-03 PSD  Versoix A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  MEP  réalisé  en  2012  sur  tout  le  périmètre  communal  
Etude  de  faisabilité  du  renouvellement  du  quartier  de  villas  

Molard    en  secteur  d'activités  en  2012.
Projets  urbains  à  conduire  sur  secteurs  Chez  Pélissier  et  

Colombières

  UD1-03

G 6621  Genève 6621.2.243 UD1-04 PSD  Coppet  Commugny A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  en  
2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013  ,  reprise  
du  processus  en  2017  ;;    PDL  En  la  fin  Commugny  (refusé  
par  le  Conseil  communal  en  2013  ;;  reprise  du  processus  en  

2017).  Plans  directeurs  communaux

  UD1-04

G 6621  Genève 6621.2.244 UD1-05 PSD  Nyon-Eysins-Prangins   A** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Périmètre  des  secteurs  de  la  route  de  distribution  urbaine  
(RDU).Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,  MEP  
pour  Nyon  et  Prangins,  deux  quartiers  sont  réalisés:  quartier  
activités  Terre  Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  

Nyon.

  UD1-05

G 6621  Genève 6621.2.245 UD1-06 PSD  Gland-Vich  (collectrice  Gland  Ouest) A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.  

Opérations  planifiées  par  horizons  temporels
  UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.246 UD1-07 PSD  Rolle  Mont-sur-Rolle B** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique  sur  le  
secteur  gare  intercommunal.

  UD1-07

G 6621  Genève 6621.2.247 UD1-08 Haltes  du  Nyon-Saint-Cergue-Morez A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Les  projets  localisés  par  gare  ont  démarré  en  2016,  
réalisations  échelonnées  dès  2019

  UD1-08

G 6621  Genève 6621.2.248 UD2-01 Jardin  des  Nations A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  2013.    
Plusieurs  PLQs  en  force  ou  en  procédure  ;;  opérations  en  

cours  de  construction  et  planifiés
  UD2-01

G 6621  Genève 6621.2.250 UD2-03 PSD  Ferney  Voltaire  dont  Site  PPDE  La  Poterie  Paimboeuf A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  2013  

;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
  UD2-03

G 6621  Genève 6621.2.251 UD2-03a PSD  Grand  Saconnex A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Maîtrise  d'œuvre  urbaine  transfrontalière  de  2011  à  2013  
(plan-guide  transfrontalier).  3  MZ  Carantec,  Suzette  et  Pré  
du  Stand  lancées  en  2016  pour  adoption  fin    2017  -  PLQs  en  
cours  pour  adoption  en  2018.  Etude  de  marché  en  cours  

pour  Pré  du  Stand

  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.2.253 UD2-05 RD  1005 A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  secteurs  ;;  
PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  BHNS  RD  

1005
Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  

planifiés  le  long  de  l'axe

  UD2-05

G 6621  Genève 6621.2.254 UD2-06 PSD  Gex-Cessy A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours    selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

  UD2-06

G 6621  Genève 6621.2.255 UD2-07 PSD  Châtelaine A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  Concorde  approuvé  en  2013.  Plan  guide  validé  en  
2014.  Depuis  2012,  7  PLQs  adoptés  et  5  en  cours.  
Réalisation  de  14  mini-chantiers  d'espaces  publics  ;;  5  

concours

  UD2-07

G 6621  Genève 6621.2.256 UD2-08 PSD  Tête  GVA  Casaï  Aéroport A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLQ  Etang  adopté  en  2015    ;;  plusieurs  MZ  en  cours  
(corbillet,  Cointrin  Est,  Cointrin  Est)    ;;  autres  PLQs    en  cours  
pour  adoption  en  2018-2019.  Démarrage  des  travaux  du  
quartier  de  l'Etang  à  l'automne  2016  ;;  autres  secteurs  à  

suivre.  

  UD2-08

G 6621  Genève 6621.2.257 UD2-09 PSD  ZIMEYSA  Élargie B** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

  UD2-09

G 6621  Genève 6621.2.258 UD2-10 Les  Vergers A** 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

  UD2-10

G 6621  Genève 6621.2.259 UD2-11 CERN A** 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  
validé  en  2015.  Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  
œuvre  (urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  

paysage)

  UD2-11

G 6621  Genève 6621.2.260 UD2-12 PSD  Saint  Genis  Porte  de  France,  dont  site  PPDE  Technoparc  Porte  de  France A**  *** 2014 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  requalification  du  
technoparc  autour  de  l'accueil  d'activités  économiques  liées  

au  CERN      ;;  autres  secteurs  dès  2019-2020
  UD2-12

G 6621  Genève 6621.2.261 UD2-13 Thoiry-Saint  Genis A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Parc  jean  Monnet  réalisé;;  ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  
:  706  logements,  école,  crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  
d'un  ha.  ;;  plusieurs  autres  opérations  urbaines    réalisées  et  

d'autres  planifiées  dès  2017

  UD2-13

G 6621  Genève 6621.2.263 UD2-15 Cercle  de  l'Innovation A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Stratégie  économique  élaborée  en  2011-2012,  suivie  de  
plusieurs  études  de  programmation  sur  secteurs  français.  La  
mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  

autour  de  l'aéroport

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.264 UD2-16 PSD  Satigny B** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Plusieurs  PLQ  adoptés  en  cours  de  mise  en  œuvre;;  d'autres  
planifiés.  Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare   UD2-16

G 6621  Genève 6621.2.265 UD3-01 PSD  Bellegarde-Châtillon-Lancrans   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (développements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

  UD3-01

G 6621  Genève 6621.2.266 UD3-02 Site  PPDE  Bellegarde-Châtillon   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  village  
de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  

2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

  UD3-02

G 6621  Genève 6621.2.267 UD3-03 Plaine  Dardagny A** 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS  ;;  2e  phase  autour  de  
l'interface  gare  à  partir  de  2019

  UD3-03

G 6621  Genève 6621.2.268 UD3-04 Centre  local  de  Valleiry A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  local /

G 6621  Genève 6621.2.269 UD3-05 Ecoquartier  de  Viry A**  *** 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  pour  
2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  local.

  UD3-05

G 6621  Genève 6621.2.270 UD3-06 Viry-  Valleiry  -  Plateforme  logistique  d'agglomération A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

/

G 6621  Genève 6621.2.271 UD4-01 Praille-  Acacias  -  Vernets   A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

  UD4-01

G 6621  Genève 6621.2.273 UD4-03 La  Chapelle  Les  Sciers A** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  MZ  
en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

  UD4-03

G 6621  Genève 6621.2.274 UD4-04 PSD  Les  Cherpines   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  et  
PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

  UD4-04

G 6621  Genève 6621.2.275 UD4-05 Lancy-Plan  les  Ouates   A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs,  Opérations  
ponctuelles.  

UD4-05a-UD4-05b

G 6621  Genève 6621.2.276 UD4-06 PSD  Perly  -  Certoux  -  Bardonnex  -  Saint  Julien   B** 2023 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Périmètre  du  projet  modifié.  Planification  localisée  à  
conduire  pour  la  1e  étape  (masterplan  ou  PDQ  

intercommunal)
2e  étape  au-delà  de  2030  (territoire  d'urbanisation  PDCn  

2030)

  UD4-06

G 6621  Genève 6621.2.277 UD4-07 Saint-Julien  gare A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  Mandat  
d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  2017

  UD4-07

G 6621  Genève 6621.2.278 UD4-08 St  Julien-en-Genevois   A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation.   UD4-08

G 6621  Genève 6621.2.279 UD4-09 PSD  Saint  Julien  Cervonnex  Neydens,  dont  site  PPDE   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  réalisée.  

Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017
  UD4-09

G 6621  Genève 6621.2.280 UD4-10 PSD  Saint  Julien  Bardonnex  Archamps  -  site  PPDE   A**  *** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

OAP  dans  le  PLU  de  la  commune  d'Archamps.  Schéma  
directeur  d'aménagement  en  cours,  dont  stratégique  

économique  et  dimensionnement.  Feuille  de  route  pour  la  
mise  en  œuvre  en  cours  de  validation

  UD4-10

G 6621  Genève 6621.2.281 UD4-11 Porte  Sud  (sites  PPDE  et  centre  régional  de  Saint  Julien) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

  La  mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  
autour  du  centre  régional  de  St-Julien

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.283 UD4-13 PSD  Bernex   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique

Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.  Bernex  nord  ;;  

redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  la  
LAT  et  report  au-delà  de  2026

  UD4-13

G 6621  Genève 6621.2.284 UD4-14 Lancy-Onex   A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
  UD4-14

G 6621  Genève 6621.2.285 UD5-01 Gare  des  Eaux  Vives   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
  UD5-01

G 6621  Genève 6621.2.286 UD5-02 PSD  Gare  Chêne-Bourg  -  Chêne  Bougeries   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  2023  
;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  chantiers  en  

cours

  UD5-02

G 6621  Genève 6621.2.287 UD5-03 Etoile  Annemasse  Genève   A**  *** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
  UD5-03

G 6621  Genève 6621.2.288 UD5-04 Chablais  Parc   A**  *** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

  UD5-04

G 6621  Genève 6621.2.289 UD5-05 Annemasse-Dusonchet  -  Perrier   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opération  de  rénovation  urbaine  (programme  ANRU  -  
politique  de  la  ville)  réalisé

  UD5-05

G 6621  Genève 6621.2.290 UD5-06 Annemasse-Ville-La-Grand   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  de  
réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

  UD5-06

G 6621  Genève 6621.2.291 UD5-07 Bois-Enclos  -  Altea   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  achevés  (1ère  
implantations  d'entreprises  réalisées,  commercialisation  en  

cours)
  UD5-07

G 6621  Genève 6621.2.292 UD5-08 PSD  Puplinge  Gare  d'Annemasse B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Mandat  d’études  parallèles  ;;  planification  en  suspens  en  lien  
avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  et  des  nouvelles  

prescriptions  de  la  LAT  (territoire  d'urbanisation).
  UD5-08

G 6621  Genève 6621.2.293 UD5-09 Les  Communaux  d'Ambilly   A** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

  UD5-09

G 6621  Genève 6621.2.295 UD5-11 Brouaz-Annemasse   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  à  moyen  
terme

  UD5-11

G 6621  Genève 6621.2.296 UD5-12 Route  de  Taninges,  Borly   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  réalisées,  
en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

  UD5-12

G 6621  Genève 6621.2.297 UD5-13 Iles  Etrembières A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  de  
la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

  UD5-13

G 6621  Genève 6621.2.298 UD5-14 PSD  Les  Grands  Esserts   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mandat  études  parallèles  nov.  2011  
MZ    adoptée  en  février  2012  

Etudes  de  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
3  PLQs  en  cours  étape  1  (430  logements)  :  2015-2017  ;;  1e  

réalisations  en  2019

  UD5-14

G 6621  Genève 6621.2.300 UD5-16 Frontenex-Tulettes   A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

  UD5-16

G 6621  Genève 6621.2.301 UD5-17 Ecoquartier  Château  Rouge   B**  *** 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etudes  en  cours   UD5-17

G 6621  Genève 6621.2.302 UD5-18 Route  de  Genève-Annemasse   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDU  Annemasse  Agglo
PLU  Gaillard,  Ambilly,  Annemasse,  avec  OAP  en  vigueur.  
Nombreuses  opérations  ponctuelles  de  densification  

réalisées,  en  cours  ou  projetées

  UD5-18

G 6621  Genève 6621.2.303 UD6-01 PSD  Bonneville  -  écoquartier  Ilot  Hôpital  de  Bonneville   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Requalification  du  site  libéré  par  l'hôpital  en  cours  
  Quartier  Bénery  (OAP  6  du  PLU)  et  programme  de  

rénovation  urbaine  Les  Iles  :  étude  2017/2018  et    mise  en  
œuvre  à  partir  de  2019-2020

  UD6-01

G 6621  Genève 6621.2.304 UD6-02 PSD  La  Roche  sur  Foron   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLU  en  cours  de  révision  pour  une  approbation  prévue  
début  2017

2017-2018  :  étude  urbaine  pour  la  reconversion  de  3  
secteurs  (hôpital  Andrevetan,  quartier  de  la  Goutette,  

quartier  de  l'égalité)

  UD6-02

G 6621  Genève 6621.2.305 UD6-03 PSD  Saint-Pierre-en-Faucigny   A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  Saint  Pierre  Centre  2025  :  acquisitions  foncières  
réalisées  ;;  concours  d’idées  en  2013  ;;  conception  détaillée  

du  projet  début  2017
OAP  sur  plusieurs  secteurs  autour  de  la  gare.  Plusieurs  
projets  immobiliers  réalisés  entre  2012  et  2016,  d'autres  

prévus

  UD6-03

G 6621  Genève 6621.2.306 UD6-04 PSD  Marignier  -  écoquartier  cœur  de  ville   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique
La  programmation  initiale  attachée  à  la  mesure  évolue  vers  
un  nouveau  projet  de  centralité  porté  par  la  nouvelle  équipe  

municipale.  
  UD6-04

G 6621  Genève 6621.2.307 UD6-05 PSD  Reignier  :  quartier  gare A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Objectif  de  densification  du  quartier  gare  affirmé  dans  le  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  
principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  développement  
entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  œuvre  en  2018.    

  UD6-05

G 6621  Genève 6621.2.308 UD6-06 Site  PPDE  PAE  des  Jourdies   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Secteur  en  extension  :  études  préalables  (approche  
environnementale  de  l’urbanisme)  :  2017  ;;  travaux  2019  ;;  

commercialisations  :  2020
Sur  secteurs  existants  :  densification  au  fil  de  l'eau

  UD6-06

G 6621  Genève 6621.2.309 UD6-07 Site  PPDE  ZAE  du  Bronze   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

/   UD6-07

G 6621  Genève 6621.2.310 UD6-08 Findrol A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

1e  étude  urbaine  réalisée  en  2015-2016  poursuite  en  2017  
pour  aller  vers  l'opérationnel.  Densification  et  implantations  

d'entreprises  en  cours.  
  UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.311 UD6-08a Site  PPDE  Findrol  (Contamine-sur-Arve) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.312 UD6-08b Site  PPDE  Findrol  (Nangy) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.313 UD7-01 PSD  Thonon-Les  Bains  centre   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Quartier  Dessaix    ;;  quartier  gare  :  étude  de  positionnement  
stratégique  en  2012-2013  ;;  étude  de  programmation    en  

2014.  Etudes  de  définition  préalables    fin  2016-début  2017    ;;  
concours  à  lancer    en  2017  ;;  opérations  de  densifications  

ponctuelles  du  centre

  UD7-01

G 6621  Genève 6621.2.314 UD7-02 Site  PPDE  Vongy   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  de  positionnement  économique  en  2012-2013.  
Extension  de  la  zone  d'activité  sur  le  secteur  de  Champ  
Dunand  pour  amorcer  la  mutation  du  site  en  2015-2016.  

Installations  des  entreprises  fin  2016

  UD7-02

G 6621  Genève 6621.2.315 UD7-03 PSD  Perrignier A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  en  
cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

  UD7-03

G 6621  Genève 6621.2.316 UD7-04 PSD  Bons-en-Chablais A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  Pré  
de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  le  PLU  
en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  de  la  gare.    
ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  extension  de  la  

2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

  UD7-04

G 6621  Genève 6621.2.317 UD7-05 Machilly A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  OAP  sur  secteur  
gare.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

  UD7-05

G 6621  Genève 6621.2.318 UD7-06 Centre  local  de  Sciez A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  Etude  urbaine  en  lien  avec  

l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
  UD7-06

G 6621  Genève 6621.2.319 UD7-07 Centre  local  de  Douvaine A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OPS  en  vigueur  .  Etude  

urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

  UD7-07

G 6621  Genève 6621.2.320 UD7-08 PSD  La  Pallanterie B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Mandat  d’études  parallèles  en    2012  ;;  planification  en  
suspens  en  lien  avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  

et  des  nouvelles  prescriptions  de  la  LAT  (territoire  
d'urbanisation).

  UD7-08

G 6621  Genève 6621.2.321 UD7-09 Collonge-Bellerive  Nord A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  MZ    
et  PLQ  en  2017.  

  UD7-09

G 6621  Genève 6621.2.323 MAP1 Contrat  corridors  Promenthouse A 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  mai  2016  pour  une  mise  en  œuvre  
des  actions  sur  5  ans  (  2016-2020)

  EP1

G 6621  Genève 6621.2.324 MAP1/2 Contrat  corridors  Vesancy-Versoix   A 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  février  2014  pour  une  mise  en  
œuvre  des  actions  sur  5  ans  (  2014-2018)

  EP1/2

G 6621  Genève 6621.2.325 MAP1-01 Traitement  des  embouchures  Asse  et  Boiron,  chemin  de  rive  (Nyon) A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Modification  des  conditions  –  Politique
Elaboration  dans  une  première  étape  d'un  outil  de  gestion  
transversal  et  interdisciplinaire  d'aide  à  la  décision,  qui  devra  

évoluer  sur  une  adaptation  de  l'outil  "Contrat  rivière"  
  EP1-01

G 6621  Genève 6621.2.326 MAP1-02 Réseau  d’espaces  naturels  et  paysagers  en  limite  urbaine  Gland-ouest    (site  stratégique  Gland-ouest) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  de  perméabilité  biologique  entre  les  futurs  quartiers    
de  Gland-ouest  et  l'espace  de  la  Promenthouse.  Mise  en  
œuvre  par  étapes  selon  avancement  développements  

urbains

EP1-02a  et  EP1-02b

G 6621  Genève 6621.2.327 MAP1-03 Voie  verte  et  réseau  écologique  en  milieu  urbain,  le  chemin  du  Cossy  à  Nyon A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  renaturation  du  Cossy  a  été  faite,  la  thématique  de  la  
nature  en  ville  (voie  verte)  est  intégrée  aux  mesures  de  
sensibilisation  portées  par  les  contrats  corridors  EP1/2

EP1

G 6621  Genève 6621.2.328 MAP1-04 Voie  verte  Boiron-Asse-Promenthouse  (Nyon-Gland) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Liée  à  la  mesure  UD1-05  développement  de  l'urbanisation  
au  nord  de  l'agglomération  nyonnais.

  EP1-04

G 6621  Genève 6621.2.329 MAP2-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Cœur  vert  Cercle  de  l'innovation A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013:  Etude  directrice,  Mise  ne  ouvre  par  étapes  en  
lien  avec  les  projets  urbains  et  d'infrastructures

  EP2-0

G 6621  Genève 6621.2.330 MAP2-01 Mesure  paysagère  du  domaine  des  Feuillasses A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Septembre  2015  :  élagage  et  replantation  de  l'allée  de  
chênes  dans  un  but  paysager  et  biologique.

Juin  2015  à  décembre  2015  :  étude  directrice  et  avant-projet  
d'aménagements  paysagers

  EP2-01

G 6621  Genève 6621.2.331 MAP2-02 Renaturation  du  Nant  d'Avril  et  maintien  des  connexions  écologiques A 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  en  3  étapes  le  long  de  la  route  du  Mandement  :    
2016  :  déplacement  des  réseaux  +    traversé  de  la  Route  du  
Nant  d’Avril  +  renaturation  (150  ml)    ;;  2017  :  renaturation  du  
cours  d’eau  +  aménagement  du  chemin  piéton  /vélo  (  550  
ml)  ;;  2018  :  renaturation  du  cours  d’eau  +  aménagement  du  

chemin  piéton  /vélo  (  450  ml).

  EP2-02

G 6621  Genève 6621.2.333 MAP3/4 Contrat  corridors  Champagne  Genevois A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017     EP3/4

G 6621  Genève 6621.2.335 MAP3-02 Réaménagement  des  berges  de  la  Valserine  et  du  Rhône A*** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP3-02

G 6621  Genève 6621.2.338 MAP4-03 Restauration  biologique  du  franchissement  du  Merley  par  la  route  de  Chancy A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-03

G 6621  Genève 6621.2.339 MAP4-05 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  continuité  de  la  césure  de  Bernex  sur  la  commune  de  
Confignon  (parc  de  Vuillonex) A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
EP4-05

G 6621  Genève 6621.2.340 MAP4-06 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Borbaz B 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-06

G 6621  Genève 6621.2.341 MAP4-07 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Bruyère B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Autres  motifs:  …. Déclassement  et  création  d'infrastructures  avec  piquage  sur  
un  ouvrage  national  (A1)  nécessaire

EP4-07

G 6621  Genève 6621.2.342 MAP4-08 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Rhône) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-08

G 6621  Genève 6621.2.343 MAP4-09 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Arve) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-09

G 6621  Genève 6621.2.344 MAP4-10 Aménagement  du  parc  de  la  Pointe  de  la  Jonction A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-10

G 6621  Genève 6621.2.345 MAP4-11 Aménagement  des  abords  de  l'Aire  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-11

G 6621  Genève 6621.2.346 MAP4-12 Création  d'un  parc  urbain  dans  le  PSD  Perly-Certoux-St-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain EP4-12
G 6621  Genève 6621.2.347 MAP4-13 Aménagement  et  requalification  des  espaces  aux  abords  de  la  Lissole  dans  Perly-Certoux B 2019 état  théorique  à  atteindre   Autres  motifs:  …. Démarrage  des  travaux  liés  au  chantier  du  tram....   EP4-13
G 6621  Genève 6621.2.348 MAP4-14 Traitement  paysager  entre  Certoux  et  Saint-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain   EP4-14

G 6621  Genève 6621.2.349 MAP4-15 Aménagement  d'une  transition  paysagère  en  bordure  de  l'autoroute  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Projet  lié  au  projet  urbain  des  Cherpines  (travaux  à  partir  de  
2019)

EP4-15

G 6621  Genève 6621.2.350 MAP4-16 Mise  en  valeur  de  l'Arande  dans  la  traversée  urbaine  de  Saint-Julien B*** 2021 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Projet  lié  au  projet  urbain  St-Julien  gare  (travaux  à  partir  de  

2019)   EP4-16

G 6621  Genève 6621.2.352 MAP5 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Bois  de  Rosses A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013  :  réalisation  de  l'image  directrice  ;;  1e  réalisation  
concrète  avec  la  boucle  cyclable  du  Bois  de  Rosses

EP5-0

G 6621  Genève 6621.2.353 MAP5/6 Contrat  corridors  Salève-Voirons A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.354 MAP5/7 Contrat  corridors  Arve-Lac A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017 EP5/7

G 6621  Genève 6621.2.356 MAP5-02 Requalification  autour  de  la  voie  verte  sur  la  tranchée  couverte  de  la  ligne  ferroviaire  CEVA  
(tronçon  français)   A*** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Mesure  réalisée  en  lien  avec  la  voie  verte M10-6  et  M10-11

G 6621  Genève 6621.2.357 MAP5-03 Mesure  paysagère  Hameau  de  Vessy A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP5-03

G 6621  Genève 6621.2.358 MAP5-04 Couture  urbaine  Veyrier  -  Etrembières    (  cf.  PSD  Veyrier-Etrembières) B / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier /

G 6621  Genève 6621.2.361 MAP5-07 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Mica-Pu  linge  et  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  en  lien  avec  la  gestion  des  eaux B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP5-07

G 6621  Genève 6621.2.362 MAP6 Contrat  corridors  Bargy  -  Glières  -  Môle A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.363 MAP6-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  de  l'Arve A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  réalisée  ;;  étude  de  faisabilité  pour  le  
parcours  en  balcon  (M36-3-14,  36-3-15)

EP6-0a  et  EP6-0b

G 6621  Genève 6621.2.364 MAP6-01 Réalisation  de  l'  "Ecopôle  de  l'Arve" B*** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP6-01

G 6621  Genève 6621.2.365 MAP6-02 Château  de  Bonneville,  patrimoine  franco  valdo  genevois  (fortifications  Pierre  le  Grand) A*** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

2013-2014  :  Reconstruction  du  mur  nord  de  la  tour  de  la  
prison

2017-2018  :  Réhabilitation  des  2  tours  et  des  courtines  sud  
et  est

2019-2022  :  Réhabilitation  du  bâtiment  des  prisons

EP6-02

G 6621  Genève 6621.2.366 MAP6-03 Mesures  paysage  de  l’écoquartier  Cœur  de  Ville  (PSD  Marignier) A*** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Refonte  des  projets  urbains  dans  le  centre  local  de  Marignier /

G 6621  Genève 6621.2.367 MAP7-01 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Pallanterie,  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  et  couture  avec  les  quartiers  existants B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP7-01

G 6621  Genève 6621.2.368 MAP7-02 Restauration  des  connexions  biologiques  au  sein  des  bois  de  Jussy A 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mesure  intégrée  au  contrat  corridors  Arve-Lac.
Route  de  Moniaz  :  autor  en  2016,  travaux  2017.  
Route  de  Juvigny  :  étude  en  2017,  travaux  en  2018

EP7-02

G 6621  Genève 6621.2.369 MAP4-18 Aménagement  de  la  Plaine  de  l'Aire  -  renaturation  de  l'Aire A 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique   EP4-18

Compte  rendu  de  mise  en  œuvre

As2/Bs2  -  Mesures  de  2e  génération  non  imputables  au  fonds  d’infrastructure  -  urbanisation
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.  3.1

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure Horizon  temporel  (début  de  la  mise  en  
œuvre)

Début  de  la  mise  en  œuvre  (aaaa) Etat  de  la  mise  œuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°  (Agglo)    
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.240 UD1-01 Les  Tuileries-Bellevue A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. MZ  en  2014.  PLQ  Champs  du  Château  en  cours   UD1-01

G 6621  Genève 6621.2.241 UD1-02 Centre  local  Gland A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  densification  de  la  Ville  de  Gland  est  un  processus  
continu,  un  quartier  important  réalisé  "Eikenott-Communet-
Borgeaud",  plusieurs  PPA  en  cours.  Mesure  intégrée  dans  le  

PSD  Gland-Vich  dans  le  PA3

UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.242 UD1-03 PSD  Versoix A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisations  en  cours  sur  Versoix-La  Ville  et  Versoix  La  
Gare.  MEP  réalisé  en  2012  sur  tout  le  périmètre  communal  
Etude  de  faisabilité  du  renouvellement  du  quartier  de  villas  

Molard    en  secteur  d'activités  en  2012.
Projets  urbains  à  conduire  sur  secteurs  Chez  Pélissier  et  

Colombières

  UD1-03

G 6621  Genève 6621.2.243 UD1-04 PSD  Coppet  Commugny A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

  Schéma  directeur  intercommunal  de  Terre  Saint  adopté  en  
2012  ;;    PDL  plateforme  gare  de  Coppet  2007-2013  ,  reprise  
du  processus  en  2017  ;;    PDL  En  la  fin  Commugny  (refusé  
par  le  Conseil  communal  en  2013  ;;  reprise  du  processus  en  

2017).  Plans  directeurs  communaux

  UD1-04

G 6621  Genève 6621.2.244 UD1-05 PSD  Nyon-Eysins-Prangins   A** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Périmètre  des  secteurs  de  la  route  de  distribution  urbaine  
(RDU).Schéma  directeur  intercommunal  de  l’agglomération  
nyonnaise  approuvé  en  2006  ;;  concept  RDU  adopté  en  
2010.  Plans  directeurs  communaux.  Les  planifications  des  
quartiers  de  la  RDU  sont  engagées  A-P  pour  Eysins,  MEP  
pour  Nyon  et  Prangins,  deux  quartiers  sont  réalisés:  quartier  
activités  Terre  Bonne  à  Eysins,  quartier  Petite-Prairie  à  

Nyon.

  UD1-05

G 6621  Genève 6621.2.245 UD1-06 PSD  Gland-Vich  (collectrice  Gland  Ouest) A** 2022 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Schéma  directeur  intercommunal  Gland-Vich  adopté  en  
2006  ;;  étude  AF-AT  2010  ;;  plans  directeurs  communaux.  

Opérations  planifiées  par  horizons  temporels
  UD1-06

G 6621  Genève 6621.2.246 UD1-07 PSD  Rolle  Mont-sur-Rolle B** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plan  directeur  communal  ;;  PQ  en  enquête  publique  sur  le  
secteur  gare  intercommunal.

  UD1-07

G 6621  Genève 6621.2.247 UD1-08 Haltes  du  Nyon-Saint-Cergue-Morez A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Les  projets  localisés  par  gare  ont  démarré  en  2016,  
réalisations  échelonnées  dès  2019

  UD1-08

G 6621  Genève 6621.2.248 UD2-01 Jardin  des  Nations A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  adopté  en  mars  2005.  MZ  adoptée  en  septembre  2013.    
Plusieurs  PLQs  en  force  ou  en  procédure  ;;  opérations  en  

cours  de  construction  et  planifiés
  UD2-01

G 6621  Genève 6621.2.250 UD2-03 PSD  Ferney  Voltaire  dont  Site  PPDE  La  Poterie  Paimboeuf A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plan  guide  transfrontalier  en  2013.  ZAC  Ferney-Genève  
Innovation  (secteur  Paimboeuf-Poterie)  :  création  juillet  2013  

;;  réalisation  fin  2013  ;;  DUP  été  2016
  UD2-03

G 6621  Genève 6621.2.251 UD2-03a PSD  Grand  Saconnex A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Maîtrise  d'œuvre  urbaine  transfrontalière  de  2011  à  2013  
(plan-guide  transfrontalier).  3  MZ  Carantec,  Suzette  et  Pré  
du  Stand  lancées  en  2016  pour  adoption  fin    2017  -  PLQs  en  
cours  pour  adoption  en  2018.  Etude  de  marché  en  cours  

pour  Pré  du  Stand

  UD2-03a

G 6621  Genève 6621.2.253 UD2-05 RD  1005 A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
OAP  en  vigueur  dans  les  PLUs  pour  les  différents  secteurs  ;;  
PLUS  modifiés  en  compatibilité  avec  la  DUP  du  BHNS  RD  

1005
Plusieurs  projets  urbains  ponctuels  réalisés,  en  cours  et  

planifiés  le  long  de  l'axe

  UD2-05

G 6621  Genève 6621.2.254 UD2-06 PSD  Gex-Cessy A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  d'axe  BHNS  RD  1005  signé  en  août  2012
Etude  de  confortement  du  centre  de  Gex  en  cours

Nombreuses  opérations  réalisées  ou  en  cours    selon  les    
OAP  définies  dans  les  PLUs.  

Secteur  Contamines  :  2019-2022
Secteur  Pérozet  :  2023-2025

  UD2-06

G 6621  Genève 6621.2.255 UD2-07 PSD  Châtelaine A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDQ  Concorde  approuvé  en  2013.  Plan  guide  validé  en  
2014.  Depuis  2012,  7  PLQs  adoptés  et  5  en  cours.  
Réalisation  de  14  mini-chantiers  d'espaces  publics  ;;  5  

concours

  UD2-07

G 6621  Genève 6621.2.256 UD2-08 PSD  Tête  GVA  Casaï  Aéroport A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLQ  Etang  adopté  en  2015    ;;  plusieurs  MZ  en  cours  
(corbillet,  Cointrin  Est,  Cointrin  Est)    ;;  autres  PLQs    en  cours  
pour  adoption  en  2018-2019.  Démarrage  des  travaux  du  
quartier  de  l'Etang  à  l'automne  2016  ;;  autres  secteurs  à  

suivre.  

  UD2-08

G 6621  Genève 6621.2.257 UD2-09 PSD  ZIMEYSA  Élargie B** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  ponctuelles  de  densification.  2013-2014  :  
élaboration  d'un  plan  guide  fin  2014  ;;  2015-2017  :  révision  
des  plans  directeurs  de  zones  industrielles  pour  mise  en  

œuvre  à  partir  de  2018

  UD2-09

G 6621  Genève 6621.2.258 UD2-10 Les  Vergers A** 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  adopté  en  avril  2011.  Début  des  travaux  en  2014.  1e  
bâtiments  livrés  en  2016

  UD2-10

G 6621  Genève 6621.2.259 UD2-11 CERN A** 2015 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Masterplan  pour  une  stratégie  générale  d'évolution,  de  
réorganisation  et  de  développement  des  sites  du  CERN  
validé  en  2015.  Plans  d'actions  thématiques  à  mettre  en  
œuvre  (urbanisme,  mobilité,  environnement-énergie,  

paysage)

  UD2-11

G 6621  Genève 6621.2.260 UD2-12 PSD  Saint  Genis  Porte  de  France,  dont  site  PPDE  Technoparc  Porte  de  France A**  *** 2014 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Porte  de  France  nord  en  cours    ;;  requalification  du  
technoparc  autour  de  l'accueil  d'activités  économiques  liées  

au  CERN      ;;  autres  secteurs  dès  2019-2020
  UD2-12

G 6621  Genève 6621.2.261 UD2-13 Thoiry-Saint  Genis A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Parc  jean  Monnet  réalisé;;  ZAC  des  Hauts  de  Pouilly  réalisée  
:  706  logements,  école,  crèche,  salle  de  quartier,  parc  public  
d'un  ha.  ;;  plusieurs  autres  opérations  urbaines    réalisées  et  

d'autres  planifiées  dès  2017

  UD2-13

G 6621  Genève 6621.2.263 UD2-15 Cercle  de  l'Innovation A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Stratégie  économique  élaborée  en  2011-2012,  suivie  de  
plusieurs  études  de  programmation  sur  secteurs  français.  La  
mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  

autour  de  l'aéroport

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.264 UD2-16 PSD  Satigny B** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Plusieurs  PLQ  adoptés  en  cours  de  mise  en  œuvre;;  d'autres  
planifiés.  Image  directrice  à  conduire  sur  secteur  gare   UD2-16

G 6621  Genève 6621.2.265 UD3-01 PSD  Bellegarde-Châtillon-Lancrans   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées,  en  cours  ou  
planifiées  dans  le  centre  régional.  Démarche  Grand  

Bellegarde  2030  (développements  précisés)  menée  entre  
2012  et  2016

  UD3-01

G 6621  Genève 6621.2.266 UD3-02 Site  PPDE  Bellegarde-Châtillon   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Schéma  directeur    Grand  Bellegarde  2030  et  secteurs  
d’intervention  :  2012-2016

Procédure  d'autorisation  commerciale  en  cours  pour  village  
de  marques  (CNAC,  CE).  Travaux  

2017-2018  :  Village  des  Alpes  et  hôpital

  UD3-02

G 6621  Genève 6621.2.267 UD3-03 Plaine  Dardagny A** 2013 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

1e  phase  réalisée  :  logements  +  EMS  ;;  2e  phase  autour  de  
l'interface  gare  à  partir  de  2019

  UD3-03

G 6621  Genève 6621.2.268 UD3-04 Centre  local  de  Valleiry A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  dans  le  centre  local /

G 6621  Genève 6621.2.269 UD3-05 Ecoquartier  de  Viry A**  *** 2007 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Ecoquartier  :  1e  tranche  livrée  en  2015,  y  compris  
l’équipement  culturel  et  50%  des  logements.  2e  tranche  pour  
2020.  Autres  opérations  ponctuelles  dans  le  centre  local.

  UD3-05

G 6621  Genève 6621.2.270 UD3-06 Viry-  Valleiry  -  Plateforme  logistique  d'agglomération A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  projet  de  plateforme  logistique,  et  donc  des  
opérations  urbaines  liées.

/

G 6621  Genève 6621.2.271 UD4-01 Praille-  Acacias  -  Vernets   A** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  ….

MZ  en  juin  2011  ;;  PDQ  approuvé  en  2015
Modification  de  la  loi  PAV  pour  augmenter  le  ration  

logements/emplois:  2017
Premier  train  de  4  PLQs  en  2018  (Les  Vernets,  Etoile,  

Acacias,  Grosselin)

  UD4-01

G 6621  Genève 6621.2.273 UD4-03 La  Chapelle  Les  Sciers A** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

La  Chapelle  :  MZ  en  2005  ;;  PLQ  en  2009  ;;  Les  Sciers  :  MZ  
en  2011  ;;  PLQ  en  2015  ;;  PDQ  en  2007.  

Chantiers  démarrés  en  2012  et  1e  livraisons  en  2014.  2e  
étape  en  cours

  UD4-03

G 6621  Genève 6621.2.274 UD4-04 PSD  Les  Cherpines   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Adoption  d'une  MZ  en  2010    ;;    PDQ    2013  ;;  Adoption  PLQ  et  
PDZI  en  2017  ;;  2e  PLQ  prévu  pour  2019

  UD4-04

G 6621  Genève 6621.2.275 UD4-05 Lancy-Plan  les  Ouates   A** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PLQ  Semailles  en  2013  ;;  d'autres  PLQs,  Opérations  
ponctuelles.  

UD4-05a-UD4-05b

G 6621  Genève 6621.2.276 UD4-06 PSD  Perly  -  Certoux  -  Bardonnex  -  Saint  Julien   B** 2023 Léger  retard  (≤  4  ans) Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Périmètre  du  projet  modifié.  Planification  localisée  à  
conduire  pour  la  1e  étape  (masterplan  ou  PDQ  

intercommunal)
2e  étape  au-delà  de  2030  (territoire  d'urbanisation  PDCn  

2030)

  UD4-06

G 6621  Genève 6621.2.277 UD4-07 Saint-Julien  gare A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  préliminaire  lancée  sur  le  pôle  gare  mi-2011.  Mandat  
d'étude  préopérationnelle  en  cours.  Concertation  2017

  UD4-07

G 6621  Genève 6621.2.278 UD4-08 St  Julien-en-Genevois   A**  *** 2010 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  Chabloux  en  cours  de  finalisation.   UD4-08

G 6621  Genève 6621.2.279 UD4-09 PSD  Saint  Julien  Cervonnex  Neydens,  dont  site  PPDE   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  réalisées.  Etude  de  programmation  
d'aménagement  et  de  développement  économique  réalisée.  

Ecoparc  :  permis  d'aménager  en  2017
  UD4-09

G 6621  Genève 6621.2.280 UD4-10 PSD  Saint  Julien  Bardonnex  Archamps  -  site  PPDE   A**  *** 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

OAP  dans  le  PLU  de  la  commune  d'Archamps.  Schéma  
directeur  d'aménagement  en  cours,  dont  stratégique  

économique  et  dimensionnement.  Feuille  de  route  pour  la  
mise  en  œuvre  en  cours  de  validation

  UD4-10

G 6621  Genève 6621.2.281 UD4-11 Porte  Sud  (sites  PPDE  et  centre  régional  de  Saint  Julien) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

  La  mise  en  œuvre  s'effectue  à  travers  l'ensemble  des  PSD  
autour  du  centre  régional  de  St-Julien

secteur  de  coordination  
métropolitain

G 6621  Genève 6621.2.283 UD4-13 PSD  Bernex   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique

Plan-guide  validé  en  2013.    Bernex  est  :  PDQ  et  3  MZs  
prévus  pour  2017,  3  PLQs  en  cours.  Bernex  nord  ;;  

redimensionnement  du  projet  intégrant  les  exigences  de  la  
LAT  et  report  au-delà  de  2026

  UD4-13

G 6621  Genève 6621.2.284 UD4-14 Lancy-Onex   A** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MZs  réalisées  (densification  de  zones  sur  la  zone  de  
développement  autour  de  l'axe  TCOB)  ;;  PLQs  adoptés  en  

2008.  1e  opérations  réalisées  en  2013
  UD4-14

G 6621  Genève 6621.2.285 UD5-01 Gare  des  Eaux  Vives   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  MZ  et  PLQs  adoptés  depuis  2013  autour  de  la  
future  gare  Léman  Express  des  Eaux  Vives,  d'autres  en  

cours  ;;  réalisations  en  cours
  UD5-01

G 6621  Genève 6621.2.286 UD5-02 PSD  Gare  Chêne-Bourg  -  Chêne  Bougeries   A** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

MEP  en  2011  ;;  maîtrise  d'œuvre  urbaine  en  2012  ;;  Gare  :  
MZ  en  2012,  PLQ  en  2013,  chantier  2017  ;;  Chemin  de  la  
Mousse  :  MZ  en  2012,  PLQ  prévu  d'ici  2023,  chantiers  2023  
;;  Grange  Canal  :  PLQs  adoptés  ou  en  cours,  chantiers  en  

cours

  UD5-02

G 6621  Genève 6621.2.287 UD5-03 Etoile  Annemasse  Genève   A**  *** en  cours état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC  Etoile  Sud  Ouest  :  travaux  en  cours  
ZAC  Etoile  Annemasse-Genève  :  début  travaux  2017  ;;  

réalisation  par  étapes  jusqu'en  2030
  UD5-03

G 6621  Genève 6621.2.288 UD5-04 Chablais  Parc   A**  *** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

ZAC  en  cours  de  réalisation.  1e  phase  livrée  en  2013  ;;  2e  
phase  livrée  en  2019

  UD5-04

G 6621  Genève 6621.2.289 UD5-05 Annemasse-Dusonchet  -  Perrier   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opération  de  rénovation  urbaine  (programme  ANRU  -  
politique  de  la  ville)  réalisé

  UD5-05

G 6621  Genève 6621.2.290 UD5-06 Annemasse-Ville-La-Grand   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Nombreux  programmes  immobiliers  réalisés  et  en  cours  de  
réalisation  pour  densifier  les  secteurs  autour  du  BHNS.  

  UD5-06

G 6621  Genève 6621.2.291 UD5-07 Bois-Enclos  -  Altea   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

ZAC    «  Altéa  »  :  travaux  d’aménagements  achevés  (1ère  
implantations  d'entreprises  réalisées,  commercialisation  en  

cours)
  UD5-07

G 6621  Genève 6621.2.292 UD5-08 PSD  Puplinge  Gare  d'Annemasse B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal
Mandat  d’études  parallèles  ;;  planification  en  suspens  en  lien  
avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  et  des  nouvelles  

prescriptions  de  la  LAT  (territoire  d'urbanisation).
  UD5-08

G 6621  Genève 6621.2.293 UD5-09 Les  Communaux  d'Ambilly   A** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PDQ  en  juin  2008  ;;  PLQ  étape  1  en  juillet  2011  ;;  DD  
logements  +  espace  public  +  maillon  routier  :  en  cours  

(autorisation  2016)
PLQ  étape  2  :  approuvé  octobre  2016.  Réalisations  en  3  

étapes  à  partir  de  2017

  UD5-09

G 6621  Genève 6621.2.295 UD5-11 Brouaz-Annemasse   A**  *** Réalisé état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Hôpital  privé  construit  2012,  réalisation  du  parc  à  moyen  
terme

  UD5-11

G 6621  Genève 6621.2.296 UD5-12 Route  de  Taninges,  Borly   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Plusieurs  opérations  ponctuelles  de  densification  réalisées,  
en  cours  et  projetées    ;;  ZAC  Borly  2

  UD5-12

G 6621  Genève 6621.2.297 UD5-13 Iles  Etrembières A**  *** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Réflexion  en  cours  dans  le  cadre  de  la  révision  du  SCOT  de  
la  Région  d'Annemasse  sur  le  devenir  de  ce  secteur.  

  UD5-13

G 6621  Genève 6621.2.298 UD5-14 PSD  Les  Grands  Esserts   A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mandat  études  parallèles  nov.  2011  
MZ    adoptée  en  février  2012  

Etudes  de  maîtrise  d'œuvre  urbaine  
3  PLQs  en  cours  étape  1  (430  logements)  :  2015-2017  ;;  1e  

réalisations  en  2019

  UD5-14

G 6621  Genève 6621.2.300 UD5-16 Frontenex-Tulettes   A** 2011 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

MZs  et  PLQs  adoptées  entre  2003  et    2009;;  1e  phase  
réalisée  à  partir  de  2011  ;;  livraisons  entre  2013  et  2015

  UD5-16

G 6621  Genève 6621.2.301 UD5-17 Ecoquartier  Château  Rouge   B**  *** 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etudes  en  cours   UD5-17

G 6621  Genève 6621.2.302 UD5-18 Route  de  Genève-Annemasse   A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

PDU  Annemasse  Agglo
PLU  Gaillard,  Ambilly,  Annemasse,  avec  OAP  en  vigueur.  
Nombreuses  opérations  ponctuelles  de  densification  

réalisées,  en  cours  ou  projetées

  UD5-18

G 6621  Genève 6621.2.303 UD6-01 PSD  Bonneville  -  écoquartier  Ilot  Hôpital  de  Bonneville   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Requalification  du  site  libéré  par  l'hôpital  en  cours  
  Quartier  Bénery  (OAP  6  du  PLU)  et  programme  de  

rénovation  urbaine  Les  Iles  :  étude  2017/2018  et    mise  en  
œuvre  à  partir  de  2019-2020

  UD6-01

G 6621  Genève 6621.2.304 UD6-02 PSD  La  Roche  sur  Foron   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

PLU  en  cours  de  révision  pour  une  approbation  prévue  
début  2017

2017-2018  :  étude  urbaine  pour  la  reconversion  de  3  
secteurs  (hôpital  Andrevetan,  quartier  de  la  Goutette,  

quartier  de  l'égalité)

  UD6-02

G 6621  Genève 6621.2.305 UD6-03 PSD  Saint-Pierre-en-Faucigny   A**  *** 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  Saint  Pierre  Centre  2025  :  acquisitions  foncières  
réalisées  ;;  concours  d’idées  en  2013  ;;  conception  détaillée  

du  projet  début  2017
OAP  sur  plusieurs  secteurs  autour  de  la  gare.  Plusieurs  
projets  immobiliers  réalisés  entre  2012  et  2016,  d'autres  

prévus

  UD6-03

G 6621  Genève 6621.2.306 UD6-04 PSD  Marignier  -  écoquartier  cœur  de  ville   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique
La  programmation  initiale  attachée  à  la  mesure  évolue  vers  
un  nouveau  projet  de  centralité  porté  par  la  nouvelle  équipe  

municipale.  
  UD6-04

G 6621  Genève 6621.2.307 UD6-05 PSD  Reignier  :  quartier  gare A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Objectif  de  densification  du  quartier  gare  affirmé  dans  le  
PLU  en  cours  de  révision.  Etude  urbaine  pour  préciser  les  
principes  d'aménagement  et  le  phasage  du  développement  
entre  le  centre-ville  et  la  gare.  Mise  en  œuvre  en  2018.    

  UD6-05

G 6621  Genève 6621.2.308 UD6-06 Site  PPDE  PAE  des  Jourdies   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Secteur  en  extension  :  études  préalables  (approche  
environnementale  de  l’urbanisme)  :  2017  ;;  travaux  2019  ;;  

commercialisations  :  2020
Sur  secteurs  existants  :  densification  au  fil  de  l'eau

  UD6-06

G 6621  Genève 6621.2.309 UD6-07 Site  PPDE  ZAE  du  Bronze   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

/   UD6-07

G 6621  Genève 6621.2.310 UD6-08 Findrol A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

1e  étude  urbaine  réalisée  en  2015-2016  poursuite  en  2017  
pour  aller  vers  l'opérationnel.  Densification  et  implantations  

d'entreprises  en  cours.  
  UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.311 UD6-08a Site  PPDE  Findrol  (Contamine-sur-Arve) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.312 UD6-08b Site  PPDE  Findrol  (Nangy) A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Implantations  d'entreprises  en  cours   UD6-08

G 6621  Genève 6621.2.313 UD7-01 PSD  Thonon-Les  Bains  centre   A**  *** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans)
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Quartier  Dessaix    ;;  quartier  gare  :  étude  de  positionnement  
stratégique  en  2012-2013  ;;  étude  de  programmation    en  

2014.  Etudes  de  définition  préalables    fin  2016-début  2017    ;;  
concours  à  lancer    en  2017  ;;  opérations  de  densifications  

ponctuelles  du  centre

  UD7-01

G 6621  Genève 6621.2.314 UD7-02 Site  PPDE  Vongy   A**  *** 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Etude  de  positionnement  économique  en  2012-2013.  
Extension  de  la  zone  d'activité  sur  le  secteur  de  Champ  
Dunand  pour  amorcer  la  mutation  du  site  en  2015-2016.  

Installations  des  entreprises  fin  2016

  UD7-02

G 6621  Genève 6621.2.315 UD7-03 PSD  Perrignier A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées  ;;  étude  en  
cours  sur  le  secteur  gare,  réalisations  à  partir  de  2017

  UD7-03

G 6621  Genève 6621.2.316 UD7-04 PSD  Bons-en-Chablais A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Opérations  de  densification  ponctuelles  réalisées.    ZAC  Pré  
de  la  Colombière  :  2017-2018.  Périmètre  de  gel  dans  le  PLU  
en  vue  du  renouvellement  urbain  densifié  autour  de  la  gare.    
ZAE  des  Bracots  :  vente  de  6  ha  en  cours  +  extension  de  la  

2ème  tranche  de  11  ha  en  cours.

  UD7-04

G 6621  Genève 6621.2.317 UD7-05 Machilly A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  d’aménagement  

PLU  en  cours  de  révision  pour  intégrer  une  OAP  sur  secteur  
gare.

Etude  en  cours  pour  la  première  phase  de  l'opération  (40  
logements  environ,  espaces  publics)

  UD7-05

G 6621  Genève 6621.2.318 UD7-06 Centre  local  de  Sciez A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  Etude  urbaine  en  lien  avec  

l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
  UD7-06

G 6621  Genève 6621.2.319 UD7-07 Centre  local  de  Douvaine A**  *** processus  continu état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Plusieurs  opérations  urbaines  réalisées  et  planifiées  dans  le  
centre  local  et  autour  de  l'axe  TP.  OPS  en  vigueur  .  Etude  

urbaine  en  lien  avec  l'arrivée  du  BHNS  en  cours.  
Développement  des  ZAE  des  Esserts-Niollets  en  cours  

(travaux  et  commercialisations)

  UD7-07

G 6621  Genève 6621.2.320 UD7-08 PSD  La  Pallanterie B** >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal

Mandat  d’études  parallèles  en    2012  ;;  planification  en  
suspens  en  lien  avec  la  mise  à  jour  du  PDCn  Genève  2030  

et  des  nouvelles  prescriptions  de  la  LAT  (territoire  
d'urbanisation).

  UD7-08

G 6621  Genève 6621.2.321 UD7-09 Collonge-Bellerive  Nord A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Travaux  de  déplacement  gazoduc  2015.    Adoption  d'une  MZ    
et  PLQ  en  2017.  

  UD7-09

G 6621  Genève 6621.2.323 MAP1 Contrat  corridors  Promenthouse A 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  mai  2016  pour  une  mise  en  œuvre  
des  actions  sur  5  ans  (  2016-2020)

  EP1

G 6621  Genève 6621.2.324 MAP1/2 Contrat  corridors  Vesancy-Versoix   A 2014 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Le  contrat  a  été  signé  en  février  2014  pour  une  mise  en  
œuvre  des  actions  sur  5  ans  (  2014-2018)

  EP1/2

G 6621  Genève 6621.2.325 MAP1-01 Traitement  des  embouchures  Asse  et  Boiron,  chemin  de  rive  (Nyon) A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Modification  des  conditions  –  Politique
Elaboration  dans  une  première  étape  d'un  outil  de  gestion  
transversal  et  interdisciplinaire  d'aide  à  la  décision,  qui  devra  

évoluer  sur  une  adaptation  de  l'outil  "Contrat  rivière"  
  EP1-01

G 6621  Genève 6621.2.326 MAP1-02 Réseau  d’espaces  naturels  et  paysagers  en  limite  urbaine  Gland-ouest    (site  stratégique  Gland-ouest) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Projet  de  perméabilité  biologique  entre  les  futurs  quartiers    
de  Gland-ouest  et  l'espace  de  la  Promenthouse.  Mise  en  
œuvre  par  étapes  selon  avancement  développements  

urbains

EP1-02a  et  EP1-02b

G 6621  Genève 6621.2.327 MAP1-03 Voie  verte  et  réseau  écologique  en  milieu  urbain,  le  chemin  du  Cossy  à  Nyon A** 2016 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

La  renaturation  du  Cossy  a  été  faite,  la  thématique  de  la  
nature  en  ville  (voie  verte)  est  intégrée  aux  mesures  de  
sensibilisation  portées  par  les  contrats  corridors  EP1/2

EP1

G 6621  Genève 6621.2.328 MAP1-04 Voie  verte  Boiron-Asse-Promenthouse  (Nyon-Gland) A** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Liée  à  la  mesure  UD1-05  développement  de  l'urbanisation  
au  nord  de  l'agglomération  nyonnais.

  EP1-04

G 6621  Genève 6621.2.329 MAP2-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Cœur  vert  Cercle  de  l'innovation A**  *** 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013:  Etude  directrice,  Mise  ne  ouvre  par  étapes  en  
lien  avec  les  projets  urbains  et  d'infrastructures

  EP2-0

G 6621  Genève 6621.2.330 MAP2-01 Mesure  paysagère  du  domaine  des  Feuillasses A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Septembre  2015  :  élagage  et  replantation  de  l'allée  de  
chênes  dans  un  but  paysager  et  biologique.

Juin  2015  à  décembre  2015  :  étude  directrice  et  avant-projet  
d'aménagements  paysagers

  EP2-01

G 6621  Genève 6621.2.331 MAP2-02 Renaturation  du  Nant  d'Avril  et  maintien  des  connexions  écologiques A 2015 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Réalisation  en  3  étapes  le  long  de  la  route  du  Mandement  :    
2016  :  déplacement  des  réseaux  +    traversé  de  la  Route  du  
Nant  d’Avril  +  renaturation  (150  ml)    ;;  2017  :  renaturation  du  
cours  d’eau  +  aménagement  du  chemin  piéton  /vélo  (  550  
ml)  ;;  2018  :  renaturation  du  cours  d’eau  +  aménagement  du  

chemin  piéton  /vélo  (  450  ml).

  EP2-02

G 6621  Genève 6621.2.333 MAP3/4 Contrat  corridors  Champagne  Genevois A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017     EP3/4

G 6621  Genève 6621.2.335 MAP3-02 Réaménagement  des  berges  de  la  Valserine  et  du  Rhône A*** 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP3-02

G 6621  Genève 6621.2.338 MAP4-03 Restauration  biologique  du  franchissement  du  Merley  par  la  route  de  Chancy A 2017 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-03

G 6621  Genève 6621.2.339 MAP4-05 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  continuité  de  la  césure  de  Bernex  sur  la  commune  de  
Confignon  (parc  de  Vuillonex) A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
EP4-05

G 6621  Genève 6621.2.340 MAP4-06 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Borbaz B 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-06

G 6621  Genève 6621.2.341 MAP4-07 Réalisation  d'une  pénétrante  paysagère  dans  la  centralité  de  Bernex-nord  -  Parc  de  Bruyère B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Autres  motifs:  …. Déclassement  et  création  d'infrastructures  avec  piquage  sur  
un  ouvrage  national  (A1)  nécessaire

EP4-07

G 6621  Genève 6621.2.342 MAP4-08 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Rhône) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-08

G 6621  Genève 6621.2.343 MAP4-09 Aménagement  des  espaces  publics  le  long  des  rives  (Arve) A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-09

G 6621  Genève 6621.2.344 MAP4-10 Aménagement  du  parc  de  la  Pointe  de  la  Jonction A 2021 Léger  retard  (≤  4  ans) Autres  motifs:  …. Réalisation  en  attente  de  la  libération  du  site  par  le  dépôt  
TPG  

EP4-10

G 6621  Genève 6621.2.345 MAP4-11 Aménagement  des  abords  de  l'Aire  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP4-11

G 6621  Genève 6621.2.346 MAP4-12 Création  d'un  parc  urbain  dans  le  PSD  Perly-Certoux-St-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain EP4-12
G 6621  Genève 6621.2.347 MAP4-13 Aménagement  et  requalification  des  espaces  aux  abords  de  la  Lissole  dans  Perly-Certoux B 2019 état  théorique  à  atteindre   Autres  motifs:  …. Démarrage  des  travaux  liés  au  chantier  du  tram....   EP4-13
G 6621  Genève 6621.2.348 MAP4-14 Traitement  paysager  entre  Certoux  et  Saint-Julien B >  2023 arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier  et  évolution  du  projet  urbain   EP4-14

G 6621  Genève 6621.2.349 MAP4-15 Aménagement  d'une  transition  paysagère  en  bordure  de  l'autoroute  aux  Cherpines A 2019 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique Projet  lié  au  projet  urbain  des  Cherpines  (travaux  à  partir  de  
2019)

EP4-15

G 6621  Genève 6621.2.350 MAP4-16 Mise  en  valeur  de  l'Arande  dans  la  traversée  urbaine  de  Saint-Julien B*** 2021 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Projet  lié  au  projet  urbain  St-Julien  gare  (travaux  à  partir  de  

2019)   EP4-16

G 6621  Genève 6621.2.352 MAP5 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  Bois  de  Rosses A**  *** 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

2012-2013  :  réalisation  de  l'image  directrice  ;;  1e  réalisation  
concrète  avec  la  boucle  cyclable  du  Bois  de  Rosses

EP5-0

G 6621  Genève 6621.2.353 MAP5/6 Contrat  corridors  Salève-Voirons A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.354 MAP5/7 Contrat  corridors  Arve-Lac A 2012 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Contrat  signé  le  12/11/2012  pour  la  période  2012-2017 EP5/7

G 6621  Genève 6621.2.356 MAP5-02 Requalification  autour  de  la  voie  verte  sur  la  tranchée  couverte  de  la  ligne  ferroviaire  CEVA  
(tronçon  français)   A*** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle
Mesure  réalisée  en  lien  avec  la  voie  verte M10-6  et  M10-11

G 6621  Genève 6621.2.357 MAP5-03 Mesure  paysagère  Hameau  de  Vessy A 2018 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP5-03

G 6621  Genève 6621.2.358 MAP5-04 Couture  urbaine  Veyrier  -  Etrembières    (  cf.  PSD  Veyrier-Etrembières) B / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Abandon  du  PSD  transfrontalier /

G 6621  Genève 6621.2.361 MAP5-07 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Mica-Pu  linge  et  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  en  lien  avec  la  gestion  des  eaux B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP5-07

G 6621  Genève 6621.2.362 MAP6 Contrat  corridors  Bargy  -  Glières  -  Môle A*** 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Le  nouveau  contrat  vert-bleu  Arve  Porte  des  Alpes  sera  
signé  début  2017  pour  une  mise  en  œuvre  des  actions  sur  5  

ans  (  2017-2021)
EP6

G 6621  Genève 6621.2.363 MAP6-0 Mesures  découlant  du  Projet  de  paysage  prioritaire  de  l'Arve A** 2016 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

Image  directrice  réalisée  ;;  étude  de  faisabilité  pour  le  
parcours  en  balcon  (M36-3-14,  36-3-15)

EP6-0a  et  EP6-0b

G 6621  Genève 6621.2.364 MAP6-01 Réalisation  de  l'  "Ecopôle  de  l'Arve" B*** 2019 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  
et  réelle

EP6-01

G 6621  Genève 6621.2.365 MAP6-02 Château  de  Bonneville,  patrimoine  franco  valdo  genevois  (fortifications  Pierre  le  Grand) A*** 2013 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

2013-2014  :  Reconstruction  du  mur  nord  de  la  tour  de  la  
prison

2017-2018  :  Réhabilitation  des  2  tours  et  des  courtines  sud  
et  est

2019-2022  :  Réhabilitation  du  bâtiment  des  prisons

EP6-02

G 6621  Genève 6621.2.366 MAP6-03 Mesures  paysage  de  l’écoquartier  Cœur  de  Ville  (PSD  Marignier) A*** / arrêt  /  suspension  de  la  planification Modification  des  conditions  –  Politique Refonte  des  projets  urbains  dans  le  centre  local  de  Marignier /

G 6621  Genève 6621.2.367 MAP7-01 Aménagements  paysagers  en  limite  du  quartier  Pallanterie,  mesures  de  transition  avec  la  zone  
agricole  et  couture  avec  les  quartiers  existants B >2030 arrêt  /  suspension  de  la  planification Conformité  à  la  LAT(-1)  et  au  plan  directeur  cantonal Suspens  du  développement  urbain  planifié  sur  ce  secteur EP7-01

G 6621  Genève 6621.2.368 MAP7-02 Restauration  des  connexions  biologiques  au  sein  des  bois  de  Jussy A 2017 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  situations  théorique  

et  réelle

Mesure  intégrée  au  contrat  corridors  Arve-Lac.
Route  de  Moniaz  :  autor  en  2016,  travaux  2017.  
Route  de  Juvigny  :  étude  en  2017,  travaux  en  2018

EP7-02

G 6621  Genève 6621.2.369 MAP4-18 Aménagement  de  la  Plaine  de  l'Aire  -  renaturation  de  l'Aire A 2020 Léger  retard  (≤  4  ans) Modification  des  conditions  –  Politique   EP4-18

Compte  rendu  de  mise  en  œuvre
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B2

 - liste des Mesures, priorité B (liste B) 

de lA 2e générAtion



B2  -  Liste  des  mesures,  priorité  B  (liste  B)  de  la  2e  génération
cf.  Accord  sur  les  prestations  de  la  2e  génération,  chap.    3.4

Légende
à  remplir  obligatoirement  par  l'agglomération
à  remplir  par  l'agglomération,  le  cas  échéant  
rempli  par  l'ARE  

Développement/  
concrétisation

Cl. Agglomération  (2000) ARE-Code  
(2e  g)

Mesure  -  N°  
(Agglo)
(2e  g)  

Mesure
Coût  

d'investi
ssement

Priorité  
ABC

Coûts    (2005  
hors  TVA)

Priorité  
ABC

Estimation  
des  coûts  la  
plus  actuelle  

(mio.)

Année  de  
l'estimation  
des  coûts  la  

plus  
actuelle  
(aaaa)

Début  de  la  
mise  en  

oeuvre/début  
des  travaux    

(aaaa)

Mise  en  service    
(aaaa)

Etat  de  la  mise  en  oeuvre Justification
Commentaires  (facultatifs)

(max.5  lignes  avec  une  largeur  de  colonne  de  6  
cm)

Mesure  -  N°.  (Agglo)
(3e  g)  

G 6621  Genève 6621.2.007 12-17 Construction  d'un  passage  sous-voies  à  la  gare  de  Versoix  et  réaménagement  de  l'interface 2.50 A 2.24 B 4.8 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

déc.17

G 6621  Genève 6621.2.028 31-7 Réaménagement  de  la  Plateforme  intermodale  de  la  Gare  Sud  à  Nyon  :  réaménagement  de  l'interface  
place  de  la  gare  et  requalification  de  l'Av.  Edouard  Rod

5.00 A 4.70 B 7.3 2016 2019-2022 2019-2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  proposée  en  A  dans  le  PA3

G 6621  Genève 6621.2.031 33-7   Construction  d'un  axe  tram  entre  le  CERN  et  Saint-Genis  centre 64.75 A 58.03 B 51.1 2016 2019 2020 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Prolongement  planifié  en  2  phases  :  Phase  1  =  CERN  -  St-
Genis  Porte  de  France  ;;  Phase  2  =  St-Genis  Porte  de  France  -  

St  Genis  centre
33-7

G 6621  Genève 6621.2.047 36-1-11 Prolongement  du  Tram  Annemasse  -  secteur  Dusonchet  Perrier 41.08 A 36.81 B 33 2016 2019 2021 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

36-1-11

G 6621  Genève 6621.2.123 10-13 Construction  d'une  vélostation  à  la  gare  de  Cornavin 2.50 B 2.35 B 2.5 2015 2026 2027 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Dépendance  à  l’égard  d’infrastructures  nationales A  ccordonner  avec  le  chantier  dêxtnesion  souterraine  de  la  
gare  de  Cornavin

10-13

G 6621  Genève 6621.2.124 12-20 Réaménagement  de  la  plateforme  intermodale  de  la  gare  de  Rolle  (2ème  étape) 5.00 B 4.48 B 5 2012 >2026 >2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Dépendance  à  l’égard  d’infrastructures  nationales Lié  à  Léman  2030 déc.20

G 6621  Genève 6621.2.128 16-31 Aménagements  TP  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  ligne  rapide  suburbaine  entre  la  gare  des  Eaux-Vives  
et  la  Pallanterie

20.14 B 18.94 B 5 2012 >2026 >2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Dépendance  à  l’égard  d’infrastructures  nationales 19-31

G 6621  Genève 6621.2.129 30-28 Requalification  de  l'avenue  de  la  Praille  :  croix  verte  est-ouest  (2ème  étape)  -  De  la  route  des  Jeunes  
au  rond  point  des  Noirettes  et  de  l'avenue  de  Montfalcon  à  l'Arve

4.00 B 2.61 B 4 2016 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-28

G 6621  Genève 6621.2.130 30-29 Optimisation  des  espaces  publics  pour  l'accessibilité  à  la  gare  de  Cornavin 60.00 B 56.43 B 30 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre  
Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  

situations  théorique  et  réelle

Mesure  planifiée  en  2  phases  :  une  mesure  à  court  terme  (30-
29),  une  mesure  à  long  terme  en  lien  avec  l'extensin  

souterraine
30-29

G 6621  Genève 6621.2.131 30-30 Aménagement  en  site  propre  pour  trolleybus  entre  Rive  et  Cornavin  sur  le  pont  du  Mont  Blanc 24.20 B 22.76 B 24.2 2014 2025 2027 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

30-30

G 6621  Genève 6621.2.132 30-31 Axe  fort  TP  tangentiel  moyenne  ceinture  :  secteur  Av.  de  l'Ain  (y.c  espace  rue) 3.60 B 2.79 B 9 2016 2019 2020 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-31

G 6621  Genève 6621.2.133 30-32 Axe  fort  TP  tangentiel  moyenne  ceinture  :  secteur  Etang  (y.c  espace  rue) 4.98 B 4.68 B 14.1 2016 2019 2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

30-32

G 6621  Genève 6621.2.135 31-10 Requalification  du  réseau  routier  à  Nyon  en  faveur  des  TP  et  de  la  MD  :  Eules/Oulteret/Etraz  
(Prangins)  soit  la  Médiane,  Av.  Alfred  Cortot  et  route  de  Saint-Cergue

22.00 B 7.97 B 8.6 2016 2023-2026 2023-2026 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  proposée  en  B  dans  le  PA3 31-10

G 6621  Genève 6621.2.136 31-12 Création  réseau  MD  centre  régional  de  Nyon  :  passerelle  Prangins-Gland 3.00 B 2.82 B 4 2016 2019-2022 2019-2022 état  théorique  à  atteindre   Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Mesure  proposée  en  A  dans  le  PA3 31.déc

G 6621  Genève 6621.2.137 31-13 Réaménagement  de  la  plateforme  intermodale  de  la  gare  de  Gland   5.00 B 4.48 B 5 2012 >2026 >2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Dépendance  à  l’égard  d’infrastructures  nationales Lié  à  Léman  2030 31-13
G 6621  Genève 6621.2.138 33-13 Construction  d'un  axe  fort  TC  en  site  propre  entre  Genève  et  Vernier  (et/ou  Zimeysa) 68.55 B 64.47 B 5 2012 >2026 >2026 Retard  relativement  important  (>  4  ans) Dépendance  à  l’égard  d’infrastructures  nationales Lié  à  Léman  2030 33-13

G 6621  Genève 6621.2.139 34-13 Aménagement  d'un  axe  TC  en  site  propre  et  d'une  voie  verte  MD  avec  traitement  paysager  sur  le  
tronçon  Cherpines  -  Bernex

13.57 B 12.76 B 12.76 2015 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

34-13

G 6621  Genève 6621.2.142 32-1-2
Construction  d'un  axe  tram  entre  la  place  des  Nations  et  Ferney-Voltaire  avec  requalification  de  
l'espace-rue  (partie  CH) 136.00 B 121.88 B 122 2016 2022 2024 état  théorique  à  atteindre  

Absence  d’écart  ou  écarts  marginaux  entre  les  
situations  théorique  et  réelle

Projet  planifié  en  2  phase    :  à  court  terme  le  prolongement  
Nations-P+R  P47  (objet  de  la  présente  mesure  32-1-2)  ;;  à  

long  terme  un  prolongement  vers  Ferney-Voltaire
32-1-2

G 6621  Genève 6621.2.143 32-2-2 Construction  d'un  axe  tram  entre  le  Grand-Saconnex  et  l'aéroport 42.00 B 37.64 B 42 2014 2023 2026 Léger  retard  (≤  4  ans) Légère  modification  de  la  mesure  en  termes  
d’aménagement

32-2-2

G 6621  Genève 6621.2.381 MD  Liste  B 0.00 B

Indications  lors  de  la  
remise    par  

l'agglomération  

Evalutation  Confédération  
et  Acccord  sur  les  

prestations

Coûts  d'investissement Compte  rendu  de  mise  en  oeuvre

Etat  actuel
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liste des Mesures cofinAncées des Accords 

sur les prestAtions de 1re et 2e générAtion 

des projets d’AggloMerAtion, qui ne sont 

définitiveMent plus réAlisABles AvAnt 2027



Liste  des  mesures  cofinancées  des  accords  sur  les  prestations  de  1re  et  2e  génération  des  projets  d'agglomeration,  qui  ne  sont  définitivement  plus  réalisables  avant  2027*
cf.  Accords  sur  les  prestations  2e  génération,  chap.  5
*L'inscription  des  mesures  dans  cette  liste  entraîne  l’extinction  du  droit  à  l’aide  financière  correspondante.

Légende
à  remplir  par  l'agglomeration,  le  cas  échéant  

Etat  des  coûts  lors  du  
cofinancement

Compte  rendu  de  mise  en  
oeuvre

Accord  sur  les  prestations  

Cl. Agglomeration  (2000) ARE-Code  
Mesure  -  N°  (Agglo)

Mesure  
Coût  

d'investiss
ement

Priorité  
ABC

Coûts    
(2005  hors  

TVA)

Priorité  
ABC Coûts    (2005  hors  TVA)

Commentaires  (facultatifs)
(max.5  lignes  avec  une  largeur  

de  colonne  de  6  cm)

Coûts  d'investissement

Indications  lors  de  la  
remise    par  

l'agglomération  

Evalutation  
Confédération  et  
Acccord  sur  les  
prestations
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